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"(26) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

144488.01 тыс. руб., 64.50 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, расселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет" Иное

Минстроем Чувашии от

01.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Отклонений нет

1.1. 0 0.38 0.850.38

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Ежемесячный отчет" Иное

Минстроем Чувашии от

01.07.2023г. №б/н, приложен

файл. Отклонений нет

2.1. 0 6.08 12.896.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,8500

0,38000,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800

0,8500

0,38000,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800 0,3800

ФП Тысяча

человек

0,7000

0,7000

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

12,8900

6,08006,0700 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800 6,0800

12,8900

6,10006,0800 6,0800 6,0800 6,1000 6,1000 6,1000 6,0800 6,0800 6,0800

ФП Тысяча

квадратных

метров

11,0000

11,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 12,8900 Дата:

31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет

Ежемесячны

й

мониторинг

-июнь 2023

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный

мониторинг -июнь 2023"

Отчет Минстроем

Чувашии от 04.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 6.1 из

12.89.

31.12.2023 31.12.2023

12.89

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 6.112.89

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

нет

Письмо

Информация

о реализации

программы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации программы"

Письмо Минстроем

Чувашии от 27.06.2023г.

№11/24-10008,

приложен файл.

Отклонений нет

01.07.2023 29.06.2023

1.1.

Обеспечен мониторинг

Шибалова нет

Отчет Выполнено.

30.04.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

Ежемесячны

й отчет-

апрель 2023

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет-

апрель 2023" Отчет

Минстроем Чувашии от

27.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

224 016,77223 376,61

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 144 488,01 64,50144 488,01224 016,77

224 016,77223 376,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 144 488,01 в работе64,50144 488,01224 016,77

67 131,0267 131,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе38,9626 152,2867 131,02

67 131,0267 131,02

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 38,9626 152,2867 131,02

224 016,77223 376,61

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

144 488,01 в работе64,50144 488,01224 016,77

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

224 016,77223 376,61 144 488,01 64,50144 488,01224 016,77

224 016,77223 376,61 144 488,01 64,50144 488,01224 016,77

67 131,0267 131,02 0,00 38,9626 152,2867 131,02

67 131,02 0,00 38,9626 152,2867 131,02

224 016,77223 376,61 144 488,01 64,50144 488,01224 016,77

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 131,02
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

1 115,90 31 980,46 37 646,63 38 019,99 38 339,14 49 942,49 67 131,0267 105,9467 060,9567 060,9565 848,61

Факт/прогноз

1 115,90 20 278,17 20 563,63 20 776,42 26 152,28 49 942,49 67 131,0267 105,9467 060,9567 060,9565 848,61

0,00

0,00


