
Руководитель

регионального проекта —

Бедертдинов Эмир Нуртдинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 19, из

них:

- 19 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

366631.86 тыс. руб., 99.75

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом,

возрастающий

Достижение показателя

"Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку сточных

вод, нарастающим итогом" на

31.12.2023 - 0,0163 куб.км

обеспечено в результате

выполнения следующих

мероприятий по сокращению

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод: 1)

Строительство коллектора

хозяйственно-бытовой

канализации с очистными

сооружениями хозяйственно-

бытовых и производственных

стоков производительностью

1800 куб. м/сут. в пгт Вурнары –

0,0007 куб.км (разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию от

25.12.2020 № 21-09-01-2020

прилагается); 2) Строительство

ливневых очистных сооружений

в мкр. «Волжский-1, -2» г.

Чебоксары – 0,0022 куб.км (акт

№ 1 приемки законченного

строительством объекта от

18.08.2021 прилагается); 3)

Реконструкция очистных

сооружений АУ «ФОЦ «Белые

0 0.0163

Прочий тип

документа

0.01630.01631.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2eb26576-235d-4b00-a49e-d204ce8d32fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1cRufHFgA3NnGo3aO%2BFpsLinalU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

камни» Минспорта Чувашии –

0,00003 куб.км (акт № 1 приемки

законченного строительством

объекта приемочной комиссией

от 12.08.2021 прилагается); 4)

Строительство «Комплекс

очистных сооружений

биологической очистки сточных

вод производительностью 750

м3/сут. Напорная канализация

протяженностью от

канализационной насосной

станции до биологических

очистных сооружений в селе

Порецкое Порецкого района

Чувашской Республики» - 0,0003

куб.км (разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию от

07.07.2022 № 21-513308-02-2022

прилагается); 5) Строительство

сооружений очистки дождевых

стоков центральной части г.

Чебоксары – 0,0131 куб.км (акт

№ 1 приемки законченного

строительством объекта от

30.12.2021, разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию от

12.08.2022 № 21-01-24с-2022

прилагаются). Подтверждающие

документы: 1. "Акт приемки

законченного строительством

объекта" Иное МБУ

"Управление ЖКХ и

благоустройства" от 30.12.2021г.

№1, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2eb26576-235d-4b00-a49e-d204ce8d32fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1cRufHFgA3NnGo3aO%2BFpsLinalU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80531165-1ed1-4df6-9d46-bd1caa326670?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Y2pLzANubBs45Ks3xrhyD62Yl8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2. "Акт приемки законченного

строительством объекта" Иное

МБУ "Управление ЖКХ и

благоустройства" от 18.08.2021г.

№1, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

Администрации Вурнарского

района Чувашской Республики

от 25.12.2020г. №21-09-01-2020,

приложен файл.

4. "Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией" Иное

КУ ЧР "Республиканская служба

единого заказчика" Минстроя

Чувашии от 12.08.2021г. №1,

приложен файл.

5. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

Администрации Порецкого

сельского поселения от

07.07.2022г. №21-513308-02-2022,

приложен файл.

6. "Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию" Иное

Администрации г. Чебоксары от

12.08.2022г. №21-01-24с-2022,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80531165-1ed1-4df6-9d46-bd1caa326670?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4Y2pLzANubBs45Ks3xrhyD62Yl8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d11d3e46-ee30-4151-9a1d-c3aae3f0bebd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LpAilB%2BWWBmGAYV%2B5lT5tJ2DFVw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0af28c57-430e-4bd5-9e67-b12fe72ef616?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xih98wHE0S%2Fv0sqxYqxnnIb2JsU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/251fdbc1-7db1-404f-b04e-944230a6068c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5hSxTNuk8opQn2tbjVCWMZ0QpPQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9b94c1d-e1cf-4323-869e-a72aa1a84db0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t9Pi5dYw70YyQ9IZhdzoyMepr4o%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0163

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

0,0163

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

ФП Кубический

километр

0,0163

0,0163
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

государстве

нному

контракту №

30 от

30.06.2020

Выполнено.В

соответствии с

дополнительным

соглашением № 051-

2019-G6007-1/6 от «27»

декабря 2023 года к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Оздоровление Волги

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

результат ФП

"Оздоровление Волги"

по Чувашской

Республике "Обеспечена

ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей среде

и изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

29.12.2023 28.12.2023

1Единица 0 111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fb64b00-6cf4-4ac3-aae8-69194e233eb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tSTVC8i%2BWqSigByFAL9vrQdaX14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляющих угрозу

реке Волге" перенесен

на 25 декабря 2024 года.

В соответствии с

дополнительным

соглашением № 051-09-

2020-002/8 от «27»

декабря 2023 г. к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 24.12.2019 № 051-09-

2020-002 результат

использования субсидии

"Обеспечена ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

вреда окружающей среде

и изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу

реке Волге" перенесен

на 25 декабря 2024 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №G6-7-2023/009 от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fb64b00-6cf4-4ac3-aae8-69194e233eb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tSTVC8i%2BWqSigByFAL9vrQdaX14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

государственному

контракту № 30 от

30.06.2020" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 22.12.2023г.

№10, приложен файл.

Иное Акты

выполненны

х работ

2. "Акты выполненных

работ" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 28.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

3. "Дополнительное

соглашение" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

27.12.2023г. №051-09-

2020-002/8, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fb64b00-6cf4-4ac3-aae8-69194e233eb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tSTVC8i%2BWqSigByFAL9vrQdaX14%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9905fa8a-434d-4741-87f0-9095ca546403?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tfdGEB4IV%2FOOLSQOUe45%2BqffucI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8692940d-568f-41f7-a3f7-4d460be1fa9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cwcvme5SSIcqGbeq6%2FqGMs2iero%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

4. "Дополнительное

соглашение " Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

27.12.2023г. №051-2019-

G6007-1/6 , приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

Иное Акты

выполненны

х работ

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

выполненных работ"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 23.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 23.12.2023

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

Отчет

Иное

Сопроводите

льное

письмо в

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

15.07.2023 14.07.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8692940d-568f-41f7-a3f7-4d460be1fa9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cwcvme5SSIcqGbeq6%2FqGMs2iero%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb9d8dd7-7b57-4e78-aee0-905b02e4d866?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ixW7xTYvFeDJW9uaFAiivwmUyv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4a79f7b-baf7-4334-ac81-8b1e7b3a2321?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nBxy0MA6hBZ2mJrLaNXr9S%2FYdM4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/734288b6-c4a6-4963-bf2b-0bfbe65ab915?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pEPfnAsw3Q%2Fl%2BbysUp6qI136nes%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Минприрод

ы РФ

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо в Минприроды

РФ" Иное Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.07.2023г. №02/1-12-

7152, приложен файл.

Иное

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

2. "Мониторинг хода

реализации

мероприятия" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

отчет

Письмо

Сопроводите

льное

письмо в

адрес

Минприрод

ы России

Выполнено. Выполнено.

Исключен на основании

ЗИ №G6-7-2023/009 от

28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо в адрес

Минприроды России"

15.10.2023 12.10.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/734288b6-c4a6-4963-bf2b-0bfbe65ab915?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pEPfnAsw3Q%2Fl%2BbysUp6qI136nes%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2139750a-b5dc-480d-b949-62498be75888?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k8YHXNYn7MIatOcm9OTHmwkyTRY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60d89c8c-9fe9-44d3-90d4-72d68b5c9438?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yhMkeU7DQXNgS2NIh%2FRHa%2FsNtwY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Письмо Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Респукблики от

04.10.2023г. №02/1-12-

10740, приложен файл.

Иное

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

по

рекультивац

ии

шламонакоп

ителей за 3

квартал 2023

года

2. "Мониторинг хода

реализации мероприятия

по рекультивации

шламонакопителей за 3

квартал 2023 года" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено

предоставление в

федеральный орган

информации по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

Информация

Иное

Письмо

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Иное Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.12.2023 23.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60d89c8c-9fe9-44d3-90d4-72d68b5c9438?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yhMkeU7DQXNgS2NIh%2FRHa%2FsNtwY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/983dbd54-a34b-4bd3-a91f-f5e88addfa35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xYrrDWapcnK3IaUkQq4GgjZqU9Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4331be0d-5b35-4cab-83d7-901a4ccafc3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2Fb3HRKoB27VVxnMxQ%2BNmdfa11k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

20.12.2023г. №10/12-

20517, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Акт

выполненны

х работ

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

15.12.2023г. №73,

указана ссылка.

25.12.2023 25.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4331be0d-5b35-4cab-83d7-901a4ccafc3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2Fb3HRKoB27VVxnMxQ%2BNmdfa11k%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/272f2746-dac5-4161-b2f9-8d9a86de6a47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2JCAag7jDMKBBJY4hUd1611%2BP0I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Акты

выполненны

х работ

10. "Акты выполненных

работ" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 23.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

2. "Авторский надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Акт приема-передачи от

05.01.2023г. №8, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/272f2746-dac5-4161-b2f9-8d9a86de6a47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2JCAag7jDMKBBJY4hUd1611%2BP0I%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525021000110&contractInfoId=70686164
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»)

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

3. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.09.2023г. №72,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525021000110&contractInfoId=70686164
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

4. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

28.08.2023г. №71,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525021000110&contractInfoId=70686164
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

ликвидации

(рекультива

ции)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

предоставля

ющих угрозу

реке Волга

(рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии»)

5. "Авторский надзор за

выполнением работ по

ликвидации

(рекультивации)

объектов накопленного

экологического вреда,

предоставляющих

угрозу реке Волга

(рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии»)"

Акт приема-передачи от

30.06.2023г. №7, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525021000110&contractInfoId=70686164
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

6. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

28.06.2023г. №70,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

7. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.03.2023г. №140,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

8. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

21.02.2023г. №139,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

9. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

Минстроя Чувашии" Акт

приема-передачи от

27.01.2023г. №67,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

25.12.2023 27.02.2023

1.1.

6

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=86316376
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=70156702
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

27.02.2023г. №42587,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

сухих солей

и

шламоотсто

2. "Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

30.01.2023г. №16760,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=70156702
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=70156702
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.01.2023

Выполнено. Просрочка 1

дней. Утверждено

региональным офисом

10.01.2023, утверждено

ФОИВ 12.01.2023.

Плановая дата

достижения контрольной

точки выпадает на

выходной день

(воскресенье) и

переносится на

следующий рабочий

день. Исключен на

основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия на 01.01.2023"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

15.01.2023 16.01.2023

1.1.

7

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525020000012&contractInfoId=70156702
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии Чувашской

Республики от

10.01.2023г. №051-09-

2020-002/14, указана

ссылка.

Отчет отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на

01.01.2023

2. "отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на

01.01.2023" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

10.01.2023г. №051-09-

2020-002/15, указана

ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия на

01.04.2023

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия на 01.04.2023"

15.04.2023 14.04.2023

1.1.

8

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

11.04.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах

за 2 квартал

2023 г.

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах за 2 квартал

2023 г." Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

14.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2023 14.07.2023

1.1.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природопол

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Выполнено. Выполнено

Исключен на основании

ЗИ №G6-7-2023/009 от

28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

15.10.2023 12.10.2023

1.1.

10

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/291a78f4-3966-470a-8240-f6fafca234ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uPS1hyyhZtLtSyGU8rp3FYLv2Tc%3D
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьзования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

субсидия на

01.10.2023

которых

предоставляется

субсидия на 01.10.2023"

Отчет Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

12.10.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятия

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Мониторинг

хода

реализации

мероприятия

по

рекультивац

ии

шламонакоп

ителей за 1

квартал 2023

г.

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №G6-7-

2023/009 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг хода

реализации мероприятия

по рекультивации

шламонакопителей за 1

квартал 2023 г." Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.04.2023 14.04.2023

1.1.

11

Письмо

Сопроводите

льное

письмо к

2. "Сопроводительное

письмо к мониторингу

хода реализации

регионального проекта

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5675c48-89db-41c6-8bd2-ce98b8f1698c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5lzZx5iyoJHoZsjWLmYPbMmM8WQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/891a3fe1-3c64-4a6d-9953-3cea901bb91b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzUF0wNEPm%2Fu3P6InW6sCuxj%2FHU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг

у хода

реализации

регионально

го проекта

"Оздоровлен

ие Волги"

"Оздоровление Волги""

Письмо Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №02/1-12-

3340, приложен файл.

Актуализирован график

производства работ по

мероприятию

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

График

производств

а работ

Иное

График

производств

а работ

Выполнено. выполнено

Исключен на основании

ЗИ №G6-7-2023/009 от

28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "График

производства работ "

Иное ООО

"ТусДорСтрой" от

25.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.05.2023 25.05.2023

1.1.

12

2.

Задача. Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0163 Дата:

31.12.2023

Бедертдинов

Эмир

Нуртдинови

ч - Министр

природных

Прочий тип

документа

Иное

разрешение

на ввод

Выполнено.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.0163 из

1 1

31.12.2023 29.12.2023

0.0163

Кубичес

кий

километр

0 0.01630.01632.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/891a3fe1-3c64-4a6d-9953-3cea901bb91b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GzUF0wNEPm%2Fu3P6InW6sCuxj%2FHU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/680a063f-e663-47fc-9565-abc90108a3bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1%2FperBJZ7n5Wqqf69YRzpSp2jMc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe23ceea-3da4-4118-9b6b-44f69b381a6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bPxN4AtKHJsN%2FKbGKQI1OU9Tpa8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

0.0163.

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение на ввод"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

12.08.2022г. №21-01-24

с-2022, приложен файл.

Иное

разрешение

на ввод

2. "разрешение на ввод"

Иное Администрация

Вурнарского района от

25.12.2020г. №21-09-01-

2020, приложен файл.

Иное

разрешение

на ввод

3. "разрешение на ввод"

Иное Администрация

Порецкого района от

07.07.2022г. №21-

513308-02-2022,

приложен файл.

Акт приема-

передачи акт

законченног

о

строительств

а

4. "акт законченного

строительства" Акт

приема-передачи МБУ

Управление ЖКХ и

благоустройства от

18.12.2021г. №1,

приложен файл.

Оборудование Письмо Выполнено. выполнено

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe23ceea-3da4-4118-9b6b-44f69b381a6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bPxN4AtKHJsN%2FKbGKQI1OU9Tpa8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce78bec0-7758-451d-af8c-4ec7385fddcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KX3NACqiaE9GPcv0hzgCw5uWplY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0cf9d39-24be-4c02-8c31-79c378e1ef2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EjpG7IBHRqxZOFNWXk0UzJVnvug%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71c80739-e889-4e4f-9999-725cbddaf445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=63S94tTXam12ONHsaSHrQpUqTZs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a94c952-221c-47be-bf1c-dcf92d7963d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHzK%2FC63S2qvP4kIsO30qke3Qik%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приобретено

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

письмо

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо Администрация

г. Чебоксары от

27.09.2023г. №01/11-

9008, приложен файл.

20.10.2023 20.10.2023

1

Техническая готовность

объекта, %

Хомченко

Елена

Игоревна -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

Иное Отчет

по объекту

Выполнено. В

соответствии с

Дополнительным

соглашением от «13»

июля 2023 г. № 069-09-

2023-283/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 25.12.2022 № 069-09-

2023-283 срок

реализации мероприятия

31.12.2023 28.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a94c952-221c-47be-bf1c-dcf92d7963d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHzK%2FC63S2qvP4kIsO30qke3Qik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c86a5925-fd81-45c5-b4d0-235b32a6dc81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=83vtG9h1h74F265ALt1fw4tjblg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перенесен на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

объекту" Иное ФБУ

"Росстройконтроль" от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Письмо

2. "Письмо" Иное МКУ

"Управление ЖКХ и

благоустройства" от

28.12.2023г. №01/12-

5858, приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

реестр

контрактов

Иное

Контракт на

проведение

строительно

го контроля

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на проведение

строительного

контроля" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 19.04.2023г.

№152, приложен файл.

07.06.2023 07.06.2023

2.1.

3

Иное 2. "Государственный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c86a5925-fd81-45c5-b4d0-235b32a6dc81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=83vtG9h1h74F265ALt1fw4tjblg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327524fe-8f1a-477d-a59d-6e618ce7ab30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iLhFt%2FdpM4a1NAaxirqntpzteQg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7426e126-fa5d-4e91-b64a-e85e8ea7521a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AJlkWpjgB1a%2Fk8u2zpRt0wDAuog%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad8a6119-f2bd-40e7-b051-3b8fdfda1791?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gbHdoikp5zYBqwRg4KgX9xtcZXQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государстве

нный

контракт на

строительств

о объекта

"Ливневые

очистные

сооружения

в районе ул.

Якимовская

в г.

Чебоксары"

контракт на

строительство объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская в г.

Чебоксары"" Иное КУ

ЧР "Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 31.03.2023г.

№138, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах

за 2 квартал

2023 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах за 2 квартал

2023 года" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

14.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

17.07.2023 14.07.2023

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна -

отчет

Иное

Сопроводите

льное

Выполнено. Просрочка

29 дней. выполнено

Подтверждающие

17.04.2023 16.05.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad8a6119-f2bd-40e7-b051-3b8fdfda1791?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gbHdoikp5zYBqwRg4KgX9xtcZXQ%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94593f1d-3066-426e-9cf6-01236cdde9ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BpPpRpIFRnMYw0M7i8P8B%2FX9hsA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

письмо к

мониторинг

у хода

реализации

мероприятий

ФП

"Оздоровлен

ие Волги" за

1 квартал

2023 года

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо к мониторингу

хода реализации

мероприятий ФП

"Оздоровление Волги"

за 1 квартал 2023 года"

Иное Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №02/1-12-

3341, приложен файл.

Иное

Мониторинг

хода

реализации

мероприятий

ФП

"Оздоровлен

ие Волги" за

1 квартал

2023 года

2. "Мониторинг хода

реализации мероприятий

ФП "Оздоровление

Волги" за 1 квартал 2023

года" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

03.04.2023г. №02/1-12-

3341, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

Отчет

Отчет

мониторинг

хода

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг хода

реализации мероприятий

17.07.2023 17.07.2023

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94593f1d-3066-426e-9cf6-01236cdde9ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BpPpRpIFRnMYw0M7i8P8B%2FX9hsA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

за 2 квартал

2023

за 2 квартал 2023" Отчет

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сопроводите

льное

письмо в

Минприрод

ы России

2. "Сопроводительное

письмо в Минприроды

России" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

05.07.2023г. №02/1-12-

7152, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

хода реализации

мероприятий

Александров

а Евгения

Юрьевна -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

Отчет

Письмо

письмо

администрац

ии г.

Чебоксары

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

администрации г.

Чебоксары" Письмо

администрация г.

Чебоксары от

11.10.2023г. №19317,

приложен файл.

16.10.2023 16.10.2023

2.1.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3b4d2c7-3019-4a2d-bc0c-40edcfe308eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CcRn1nnDk4mxjDvQm%2Bcnb4wnIQ0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

93 611,0093 611,00

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда, код направления

расходов:550000

1.1 93 611,00 100,0093 611,0093 611,00

93 611,0093 611,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 93 611,00

Результат ФП "Оздоровление

Волги" по Чувашской

Республике и результат

использования субсидии

перенесены на 25.12.2024.

100,0093 611,0093 611,00

93 611,0093 611,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

93 611,00

Результат ФП "Оздоровление

Волги" по Чувашской

Республике и результат

использования субсидии

перенесены на 25.12.2024.

100,0093 611,0093 611,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

273 925,53273 925,53

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод, код

направления расходов:50130,

50138, 50137, 50136, 50135,

50139, 50133, 50134, 50132,

5013А, 50131, R0131, R0132,

R01330

2.1 273 925,53 99,67273 020,86273 925,53

273 925,53273 925,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 273 925,53

В 2023 году выполнялись два

мероприятия: строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 4 590,70 тыс. рублей на

объект "Внеплощадочные

инженерные сети и

99,67273 020,86273 925,53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружения жилого района

"Новый город" в г. Чебоксары.

Коллектор дождевой

канализации с очистными

сооружениями № 2".

Финансирование данного

объекта из федерального

бюджета и республиканского

бюджета Чувашской

Республики в 2023 году не

предусмотрено. Кассовое

освоение по строительству

ливневых очистных

сооружений в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары

составляет 100%. Срок

завершения работ на объектах -

2024 год.

269 334,83269 334,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

269 334,83

В 2023 году выполнялись два

мероприятия: строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

100,00269 334,83269 334,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 4 590,70 тыс. рублей на

объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Финансирование данного

объекта из федерального

бюджета и республиканского

бюджета Чувашской

Республики в 2023 году не

предусмотрено. Кассовое

освоение по строительству

ливневых очистных

сооружений в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары

составляет 100%. Срок

завершения работ на объектах -

2024 год.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

4 590,704 590,70

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

4 590,70 В 2023 году выполнялись два80,293 686,034 590,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

мероприятия: строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями № 2"

и строительство нового объекта

"Ливневые очистные

сооружения в районе ул.

Якимовская г. Чебоксары". Из

местного бюджета г.Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 4 590,70 тыс. рублей на

объект "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Финансирование данного

объекта из федерального

бюджета и республиканского

бюджета Чувашской

Республики в 2023 году не

предусмотрено. Кассовое

освоение по строительству

ливневых очистных

сооружений в районе ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Якимовская г. Чебоксары

составляет 100%. Срок

завершения работ на объектах -

2024 год.

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

367 536,53367 536,53 367 536,53 99,75366 631,86367 536,53

367 536,53367 536,53 367 536,53 99,75366 631,86367 536,53

362 945,83362 945,83 362 945,83 100,00362 945,83362 945,83

0,00 0,00 0,000,000,00

4 590,704 590,70 4 590,70 80,293 686,034 590,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

10 100,98 15 100,98 15 100,98 15 100,98 20 100,97 20 141,17 93 611,0093 435,5049 858,2349 858,2331 638,79

Факт/прогноз

10 100,98 15 100,98 15 100,98 15 100,98 20 100,97 20 141,17 93 611,0049 858,2349 858,2349 858,2331 638,79

0,00

0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0,00 0,00 119 048,94 119 048,94 119 376,78 119 704,62 269 334,83268 679,15268 679,15268 351,31120 032,47

Факт/прогноз

0,00 0,00 119 048,9

4

119 048,9

4

119 376,7

8

119 704,6

2

269 334,83269 006,9

9

268 679,1

5

268 351,3

1

120 032,4

7

0,00

0,00


