
Администратор

регионального проекта —

Михайлов Алексей Сергеевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(5) Безопасность дорожного движения (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 16, из

них:

- 7 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

рисков нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств,

убывающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 02.04.2024г. №бн,

приложен файл.

3.8 3.37 2.943.371.1.

ЧеловекФП

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения,

убывающий

рисков нет Подтверждающие

документы: 1. "информация о

реализации" Отчет Минтранса

Чувашии от 02.04.2024г. №бн,

приложен файл.

13 10.06 8.3810.061.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0439356f-f8a6-4514-b3e2-53683d1b4ed0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=976UWAGmpNP5XfK%2FykFZ2PnYLMo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a96536ce-cdda-4cf4-a57f-0dbf132d0bd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FnGfkey%2B0tcKitadY34ToIsKFso%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

8,3800

10,060010,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600

8,3800

10,06000,0000 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600 10,0600

ФП Человек 10,0600

10,0600

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,9400

3,37003,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700

2,9400

3,37000,0000 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700 3,3700

ФП Человек 3,3700

3,3700



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена безопасность участников дорожного движения

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

04.04.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.1

Документ разработан

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

контракт

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Закупка КУ

"ЦОБДД" Минтранса

Чувашии от 05.03.2024г.

№30/2024, приложен

файл.

30.06.2024 04.04.2024

1.1.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

контракт

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Закупка КУ

30.06.2024 04.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b827b78-d63d-4f12-926b-57abae71dae6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=72S5n7ZbLYvW4RMURYG%2Boj4yHxQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2fd609f-2dcb-4a47-a2ca-cf05011221dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GfdQDUF%2B72y8wW%2FsYBJ8SnFWJ0g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89ef989e-6b47-4954-9495-2678a9716a6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RIGVRvIzaPyiNlcOu2WTLDvE9cs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

"ЦОБДД" Минтранса

Чувашии от 05.03.2024г.

№30/2024, приложен

файл.

Закупка включена в план

закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ГИС

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

15.02.2024г. №бн,

указана ссылка.

15.02.2024 15.02.2024

1.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

гис

Отчет

информация

о реализации

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

28.02.2024г. №бн,

приложен файл.

28.02.2024 28.02.2024

1.1.

4

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобиль

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

контракт

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Закупка КУ

"ЦОБДД"Минтранса

Чувашии от 05.03.2024г.

№30/2024, приложен

файл.

30.06.2024 04.04.2024

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89ef989e-6b47-4954-9495-2678a9716a6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RIGVRvIzaPyiNlcOu2WTLDvE9cs%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%95%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%95+%d0%a3%d0%a7%d0%a0%d0%95%d0%96%d0%94%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98+%22%d0%a6%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%a0+%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%97%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%98+%d0%98+%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%90%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%94%d0%92%d0%98%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%af+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98%22+%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2%d0%90+%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%a5%d0%9e%d0%97%d0%af%d0%99%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a1e2ff2d-8472-4635-adbf-19f6b1333a44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wtyRVOto4Q%2FTwv0NUJAmnWzS7wo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cf22090-03b0-4952-9e1b-f7538e586f30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IoR5sbJYqhEWoa1fz1T5pQ2loeg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных дорог

 

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

03.04.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.2

Документ разработан

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

«Безопаснос

ть

многодетны

м семьям -

2024» г.

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "

«Безопасность

многодетным семьям -

2024» г." Закупка

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

31.03.2024 31.03.2024

1.2.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобиль

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

контракт

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Закупка КУ

"ЦОБДД" Минтранса

Чувашии от 05.03.2024г.

№30/2024, приложен

файл.

30.06.2024 04.04.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cf22090-03b0-4952-9e1b-f7538e586f30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IoR5sbJYqhEWoa1fz1T5pQ2loeg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ccec17c6-d46a-4bc5-8ede-75c0811b6bc1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K7dSjgRM3HixaUUKQGVwHqYjMfI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14194539-12bc-4b88-9c1a-20bafdec83ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z%2F0EgC%2F2j4LOURJ%2Bdl3yr%2ByYLEQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53971add-b8d2-40a6-b1cb-afa98cd67ce4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OvQsmhlMYP1SPLEZkjEudASGMso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных дорог

 

Документ утвержден

(подписан)

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

контракт

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Закупка КУ

"ЦОБДД" Минтранса

Чувашии от 05.03.2024г.

№30/2024, приложен

файл.

30.06.2024 04.04.2024

1.2.

3

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтрасна Чувашии от

04.04.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.3

Документ утвержден

(подписан)

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

Минтранс

Чувашии

Закупка

«Безопаснос

ть

многодетны

м семьям -

2024» г.

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "

«Безопасность

многодетным семьям -

2024» г." Закупка

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

31.03.2024 29.03.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53971add-b8d2-40a6-b1cb-afa98cd67ce4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OvQsmhlMYP1SPLEZkjEudASGMso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d455695-289e-4425-894d-fbc387f08b1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L4XU5tltkGsLlPluVAVsJlIBgeg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3fdb7c89-9d2f-4cc5-9a35-2cf78a17c310?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ZO5c66KXMIxICFcCX7tXujKMU0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0c6f333-f303-4f6a-aacf-e3a5f0dcab2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GSFmTiSDAHe9GDSgyZ8SdtLFb3c%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%95%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%95+%d0%a3%d0%a7%d0%a0%d0%95%d0%96%d0%94%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98+%22%d0%a6%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%a0+%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%97%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%98+%d0%98+%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%90%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%94%d0%92%d0%98%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%af+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98%22+%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2%d0%90+%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%a5%d0%9e%d0%97%d0%af%d0%99%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка включена в план

закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

Минтранс

Чувашии

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет КУ

"ЦОБДД" Минтранса

Чувашии от 04.04.2024г.

№бн, указана ссылка.

30.06.2024 04.04.2024

1.3.

2

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

инофрмаиця

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"инофрмаиця о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

03.04.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Докумен

т

0 011.4

Документ разработан

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

«Безопаснос

ть

многодетны

м семьям -

2024» г.

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "

«Безопасность

многодетным семьям -

2024» г." Закупка

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

31.03.2024 29.03.2024

1.4.

1

Документ согласован с

Михайлов ЕИС в

Отчет В работе. рисков нет

1.4.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%95%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%95+%d0%a3%d0%a7%d0%a0%d0%95%d0%96%d0%94%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98+%22%d0%a6%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%a0+%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%97%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%98+%d0%98+%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%90%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%94%d0%92%d0%98%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%af+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98%22+%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2%d0%90+%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%a5%d0%9e%d0%97%d0%af%d0%99%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc76ed19-6a3d-432c-8042-f81d2bcca19c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qu88fpzkPjDs8r0P%2FZHX0ceq1FI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f62eb83a-6d58-4823-867f-3888f9ca23c7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QvEJiZBmIh246EPvJKReHVwbrLg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41690fee-f991-4ffd-bba3-d5f6ab8dd2e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ut84x%2B4AdUoMTzVBj4GmcbfMjFs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заинтересованными

органами и организациями

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

сфере

закупок

контракт

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Отчет

КУ"ЦОБДД" Минтранса

Чувашии от 05.03.2024г.

№30/2024, приложен

файл.

30.06.2024 04.04.2024

2

Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

статистичес

кие данные

МВД

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

04.04.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 011.5

Закупка включена в план

закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

гис

Закупка

Закупка

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 01.02.2024г.

№202408155000004001,

указана ссылка.

31.03.2024 31.03.2024

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

гис

Закупка

контракт

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

30.06.2024 04.04.2024

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41690fee-f991-4ffd-bba3-d5f6ab8dd2e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ut84x%2B4AdUoMTzVBj4GmcbfMjFs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ddf4514-20bd-4647-832c-5115009bf048?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IBY%2BWF%2B859KUj1XKxbgUZ%2BNxXBI%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202408155000004001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6d76fc1-7103-4981-acb9-ba75a28cde0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c5AVOCkod8R8p%2FBWGAeJduLxc9w%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

"контракт" Закупка

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения и

культуры поведения детей

на дороге Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Петров

Максим

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтарсна Чувашии от

04.04.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 011.6

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

ЕИС

Закупка

«Безопаснос

ть

многодетны

м семьям -

2024» г.

Выполнено. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1. "

«Безопасность

многодетным семьям -

2024» г." Закупка

Минтранса Чувашии от

05.03.2024г. №30/2024,

приложен файл.

31.03.2024 29.03.2024

1.6.

1

Закупка включена в план

закупок

Михайлов

Алексей

Сергеевич -

Заместитель

ЕИС

Отчет

информация

о реализации

В работе. рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

30.06.2024 04.04.2024

1.6.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6d76fc1-7103-4981-acb9-ba75a28cde0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c5AVOCkod8R8p%2FBWGAeJduLxc9w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43833220-9ef8-443b-82cc-58f858e99afd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DwWJPuSqCtz5YoIeoZ3RskBs918%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49136b9c-7488-4762-a6aa-bd7f7d092e14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NyO0jqRstoMCj9%2FtUtOlnLvtweY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%95%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%95+%d0%a3%d0%a7%d0%a0%d0%95%d0%96%d0%94%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98+%22%d0%a6%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%a0+%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%97%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%98+%d0%98+%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%90%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%94%d0%92%d0%98%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%af+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98%22+%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2%d0%90+%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%a5%d0%9e%d0%97%d0%af%d0%99%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

развития

автомобильн

ых дорог

реализации" Отчет КУ

"ЦОБДД" Минтрасна

Чувашии от 04.04.2024г.

№ьн, указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%95%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%95+%d0%a3%d0%a7%d0%a0%d0%95%d0%96%d0%94%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98+%22%d0%a6%d0%95%d0%9d%d0%a2%d0%a0+%d0%9e%d0%a0%d0%93%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%97%d0%90%d0%a6%d0%98%d0%98+%d0%98+%d0%91%d0%95%d0%97%d0%9e%d0%9f%d0%90%d0%a1%d0%9d%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%94%d0%92%d0%98%d0%96%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%af+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98%22+%d0%9c%d0%98%d0%9d%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2%d0%90+%d0%98+%d0%94%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%96%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e+%d0%a5%d0%9e%d0%97%d0%af%d0%99%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%90+%d0%a7%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%a8%d0%a1%d0%9a%d0%9e%d0%99+%d0%a0%d0%95%d0%a1%d0%9f%d0%a3%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%9a%d0%98&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

3 908,703 908,70

(32) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения, код направления

расходов:199100

1.1 2 189,00 0,000,003 908,70

3 908,703 908,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 189,00 рисков нет0,000,003 908,70

3 908,703 908,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 189,00 рисков нет0,000,003 908,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

700,00700,00

(33) Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на повышение

1.2 0,00 0,000,00700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

безопасности дорожного

движения и культуры поведения

детей на дороге, код направления

расходов:194900

700,00700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 рисков нет0,000,00700,00

700,00700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 рисков нет0,000,00700,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 608,704 608,70 2 189,00 0,000,004 608,70

4 608,704 608,70 2 189,00 0,000,004 608,70

4 608,704 608,70 2 189,00 0,000,004 608,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

План

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 200,00 3 908,702 000,001 600,00800,00400,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 200,00 3 908,702 000,001 600,00800,00400,00

0,00

0,00

1.2.

Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге

План

0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 700,00250,00150,00100,0080,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 70,00 700,00250,00150,00100,0080,00

0,00

0,00


