
Руководитель

регионального проекта —

Хуснетдинова Резеда Минулловна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(3) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 13, из

них:

- 10 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

6693.55 тыс. руб., 0.69 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

январь-март 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2024г. №-,

приложен файл.

48 46.4

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

44.943.11.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

январь-март 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2024г. №-,

приложен файл.

26.1 22.6

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

21.618.41.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

По данным медицинских

организаций, находящихся в

ведении Минздрава Чувашии, за

12.09 3.08

Форма

федерального

статистического

12.433.141.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22fc790d-5ae5-4d5b-9db3-cc0319223fcc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YgfxFToWVqu8KC0L7DP6CaM3T6M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6e2ca9e-373e-4eae-a211-119e571fe519?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dxrMlLRCIvstV8HLZPj1J7NdSv4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c16f8c9-2bd3-4ded-bdd2-3ff1d0d0265b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eePHkSYE%2FfuL1HACVlIXWOg6Rhg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

в год, возрастающий

январь-март 2024 года.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение"

Отчет Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики от 01.04.2024г. №-,

приложен файл.

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

По предварительным данным

Территориального Фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-март 2024

года. Подтверждающие

документы: 1. "Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Отчет

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.04.2024г. №-, приложен файл.

0 52 5454.61.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3c16f8c9-2bd3-4ded-bdd2-3ff1d0d0265b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eePHkSYE%2FfuL1HACVlIXWOg6Rhg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba6daec4-eecb-46f3-88de-a91d928d9d73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vmsiqfi1kGB%2Fn394bLA2I24R5b0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.1

План

Факт/прогноз

12,4300

4,11001,0300 2,0500 3,0800 5,1300 6,1600 7,1900 8,2200 9,2600 10,3000

12,4300

5,13001,0400 2,0900 3,1400 4,1100 6,1600 7,1900 8,2200 9,2600 10,3000

ФП Единица 11,3300

11,3300

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.2

План

Факт/прогноз

44,9000

46,400046,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000

44,9000

46,400043,1000 43,1000 43,1000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000 46,4000

ФП Процент 46,4000

46,4000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.3

План

Факт/прогноз

54,0000

51,900049,1000 50,3000 52,0000 53,7000 54,4000 54,8000 54,7000 56,1000 56,3000

54,0000

53,700054,4000 53,9000 54,6000 51,9000 54,4000 54,8000 54,7000 56,1000 56,3000

ФП Процент 57,5000

57,5000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.4

План

Факт/прогноз

21,6000

22,600022,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000

21,6000

22,600018,5000 18,4000 18,4000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000 22,6000

ФП Процент 22,6000

22,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2023

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Разрешения

на ввод

объектов в

эксплуатаци

ю и выписки

из Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объекты

недвижимос

тих

Выполнено.... Просрочка

89 дней. Предоставлена

информация : 30 из 30.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешения на ввод

объектов в

эксплуатацию и выписки

из Единого

государственного

реестра недвижимости

об основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объекты

недвижимостих" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.03.2024г. №-,

приложен файл.

31.12.2023 29.03.2024

30Единица 0 30301.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Салмин

Евгений

Александро

Данные

Минздрава

Чувашии

Акт приема-

передачи

Строительст

Выполнено. Просрочка

38 дней.

Подтверждающие

31.12.2023 05.02.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5dc90e60-8178-497f-8c5c-e9acf9c14c19?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DDyPCqQeO9NJWAqo6K9%2B0Rt3QBY%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000149&contractInfoId=83856470
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

вич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Новый

Сундырь

Комсомольс

кого

муниципаль

ного округа

документы: 1.

"Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Новый Сундырь

Комсомольского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

31.10.2023г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

10. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1078,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000149&contractInfoId=83856470
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

100. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №113,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

101. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1063,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

102. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1073,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

103. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1074,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

104. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №97,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

105. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-передачи от

07.12.2023г. №103,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

106. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №223,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Тансарино

Урмарского

муниципаль

107. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Тансарино Урмарского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

21.11.2023г. №4, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000147&contractInfoId=85877922
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного округа

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Хыркасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

108. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Хыркасы Чебоксарского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

13.11.2023г. №2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

109. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000147&contractInfoId=85877922
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000151&contractInfoId=84222489
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

12.10.2023г. №42,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

11. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1067,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

110. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

07.09.2023г. №241-269,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

111. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

25.08.2023г. №89-109,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

112. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

09.08.2023г. №1, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ямаши

Красночетай

ского

муниципаль

ного округа

12. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ямаши

Красночетайского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Чураккасы

Моргаушско

го

муниципаль

ного округа

13. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Чураккасы

Моргаушского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

08.11.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

14. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000166&contractInfoId=86984245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000153&contractInfoId=83851926
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №99,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

15. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1066,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

16. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

23.08.2023г. №171-199,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

17. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №100,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

18. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

18.12.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

19. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №108,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Старые

Шальтямы

Канашского

муниципаль

ного округа

2. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Старые Шальтямы

Канашского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

31.10.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Бичурино

Мариинско-

Посадского

муниципаль

20. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Бичурино Мариинско-

Посадского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

22.11.2023г. №2, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000155&contractInfoId=83851314
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000152&contractInfoId=85917829
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного округа

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

21. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

14.12.2023г. №315-333,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000152&contractInfoId=85917829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий -

Светильник

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

22. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.09.2023г. №Чувашия-

21092023, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

23. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №105,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

24. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №220,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

25. "на поставку

медицинского изделия -

Концентратор кислорода

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Концентрато

р кислорода

портативный

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

портативный (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

03.10.2023г. №180,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

26. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

24.08.2023г. №61-81,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

27. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №88,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

28. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №98,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

29. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №114,

указана ссылка.

Акт приема- 3. "Строительство

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000161&contractInfoId=83950728
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

02.11.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

30. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000161&contractInfoId=83950728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

24.08.2023г. №134,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

31. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №221,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Концентрато

32. "на поставку

медицинского изделия -

Концентратор кислорода

портативный (для

оснащения отделений

общей врачебной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

р кислорода

портативный

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

практики (семейной

медицины)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

03.10.2023г. №179,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Центрифуга

33. "на поставку

медицинского изделия -

Центрифуга настольная

общего назначения (для

оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200


47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

настольная

общего

назначения

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №120,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

34. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1072,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

35. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №226,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

36. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

11.10.2023г. №744,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Кармалы

Янтиковског

о

муниципаль

ного округа

37. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Кармалы Янтиковского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

25.12.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

38. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000157&contractInfoId=83862913
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №110,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

39. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №218,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

4. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1070,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

40. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №93,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

41. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №89,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

42. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1077,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

43. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.09.2023г. №0823/07-

14, указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

44. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

26.12.2023г. №1128,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

45. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1079,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

46. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №231,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

47. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1069,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

48. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №219,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

49. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №216,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

5. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №232,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

50. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №95,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

51. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №230,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Красномайс

к

Батыревског

о

муниципаль

ного округа

52. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Красномайск

Батыревского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

31.10.2023г. №2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

53. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000150&contractInfoId=83854241
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1062,

указана ссылка.

Акт приема- 54. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №227,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


73

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

55. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1065,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


74

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Концентрато

р кислорода

портативный

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

56. "на поставку

медицинского изделия -

Концентратор кислорода

портативный (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

03.10.2023г. №181,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

57. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1071,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Криуши

Козловского

муниципаль

ного округа

58. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Криуши Козловского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

05.12.2023г. №1.1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Андрюшево

Ибресинског

о

муниципаль

ного округа

59. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Андрюшево

Ибресинского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

27.12.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема- 6. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000159&contractInfoId=86224230
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000158&contractInfoId=83916876
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №104,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

60. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №111,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

61. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №215,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

62. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Саруй Урмарского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000156&contractInfoId=83862563


81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского

пункта в д.

Саруй

Урмарского

муниципаль

ного округа

25.12.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Эльбарусово

Мариинско-

Посадского

муниципаль

ного округа

63. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Эльбарусово

Мариинско-Посадского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

05.12.2023г. №1.0,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

64. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000156&contractInfoId=83862563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000165&contractInfoId=86217767
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


82

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1076,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Центрифуга

настольная

общего

назначения

(для

65. "на поставку

медицинского изделия -

Центрифуга настольная

общего назначения (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200


83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №121,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

66. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №103,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


85

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

67. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №229,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

68. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


87

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №90,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

69. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1075,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

7. "на поставку

медицинского изделия -

Центрифуга настольная

общего назначения (для

оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200


89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центрифуга

настольная

общего

назначения

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №119,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200


90

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

70. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №96,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


91

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Большая

Выла

Аликовского

муниципаль

ного округа

71. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Большая Выла

Аликовского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

24.11.2023г. №3, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

72. "на поставку

медицинского изделия -

Укладка универсальная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000148&contractInfoId=85997759
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384


92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Укладка

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

для забора материала от

людей и из объектов

окружающей среды для

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Акт приема-передачи от

14.11.2023г. №206378,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

73. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Трехизб-Шемурша

Шемуршинского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000160&contractInfoId=83927645
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта в с.

Трехизб-

Шемурша

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

31.10.2023г. №4, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

74. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №94,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000160&contractInfoId=83927645
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

75. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1068,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

76. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №87,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

77. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №107,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

78. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

26.12.2023г. №1061,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Асаново

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

79. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Асаново

Шемуршинского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

13.11.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

8. "на поставку

медицинских изделий -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000162&contractInfoId=83951316
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


100

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

07.09.2023г. №271-278,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

80. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №112,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

81. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


103

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №109,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

82. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

хранения наркотических

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


104

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

наркотическ

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

09.10.2023г. №296-302,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Кожар-

Яндоба

Вурнарского

муниципаль

ного округа

83. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Кожар-Яндоба

Вурнарского

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

24.11.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

84. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000154&contractInfoId=86010896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-передачи от

06.09.2023г. №58,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

85. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №101,

указана ссылка.

Акт приема- 86. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №106,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

87. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №91,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

88. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №224,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

89. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №228,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

9. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №115,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

90. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №102,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

91. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

26.12.2023г. №1064,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

92. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №225,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

93. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №217,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Строительст

во

фельдшерск

94. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000169&contractInfoId=86033019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерского

пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

муниципаль

ного округа

муниципального округа"

Акт приема-передачи от

28.11.2023г. №1, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Лампа

щелевая

офтальмоло

гическая,

смотровая

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

95. "на поставку

медицинского изделия -

Лампа щелевая

офтальмологическая,

смотровая (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), сборка и

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Акт приема-передачи от

25.09.2023г. №46,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000169&contractInfoId=86033019
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-

передачи на

поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

96. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

24.08.2023г. №200-228,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

97. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №233,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

98. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

08.08.2023г. №92,

указана ссылка.

Акт приема- 99. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи на

поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Акт приема-передачи от

21.12.2023г. №222,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Укладка

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

Выполнено. Просрочка

38 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку медицинского

изделия - Укладка

универсальная для

забора материала от

людей и из объектов

окружающей среды для

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Платежное поручение от

15.11.2023г. №335836,

указана ссылка.

31.12.2023 05.02.2024

1.1.

2

Платежное

поручение

на поставку

10. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х изделий -

Светильник

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275792,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

100. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362503,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

101. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247430,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

102. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №388256,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

103. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247418,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Центрифуга

настольная

общего

назначения

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

104. "на поставку

медицинского изделия -

Центрифуга настольная

общего назначения (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

07.09.2023г. №259207,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

105. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296876,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

106. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392463,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

107. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247466,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

108. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000169&contractInfoId=86033019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

муниципаль

ного округа

29.11.2023г. №349902,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

109. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247429,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000169&contractInfoId=86033019
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


138

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Чураккасы

Моргаушско

го

муниципаль

ного округа

11. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Чураккасы

Моргаушского

муниципального округа"

Платежное поручение от

09.11.2023г. №327015,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

110. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000153&contractInfoId=83851926
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373367,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

111. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261212,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

112. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232900,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

113. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232884,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

114. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247478,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

115. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231195,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

116. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362512,

указана ссылка.

Платежное

поручение

117. "на поставку

медицинских изделий -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247489,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

118. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376883,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

119. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261677,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

12. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232877,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

120. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376881,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

121. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362511,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

122. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247420,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

123. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


155

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247455,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

124. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261228,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

125. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


157

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261225,

указана ссылка.

Платежное

поручение

126. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392461,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

127. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296865,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

128. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392456,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

129. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248320,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Кожар-

Яндоба

Вурнарского

муниципаль

ного округа

13. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Кожар-Яндоба

Вурнарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №347198,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

130. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000154&contractInfoId=86010896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261680,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Лампа

щелевая

131. "на поставку

медицинского изделия -

Лампа щелевая

офтальмологическая,

смотровая (для

оснащения отделений

общей врачебной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998


164

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

офтальмоло

гическая,

смотровая

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

практики (семейной

медицины)), сборка и

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

26.09.2023г. №278200,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

132. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376884,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

133. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373370,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

134. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247487,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

135. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362495,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

136. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248305,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

137. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296870,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

138. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373365,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

139. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248306,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

14. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373366,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Старые

Шальтямы

Канашского

муниципаль

ного округа

140. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Старые Шальтямы

Канашского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319447,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

141. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000155&contractInfoId=83851314
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392470,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

142. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Андрюшево

Ибресинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №398814,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000158&contractInfoId=83916876
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Андрюшево

Ибресинског

о

муниципаль

ного округа

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

143. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247516,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000158&contractInfoId=83916876
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

144. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


178

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247433,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

145. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


179

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231199,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Андрюшево

Ибресинског

о

муниципаль

ного округа

146. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Андрюшево

Ибресинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №396646,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

147. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000158&contractInfoId=83916876
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


181

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247498,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

148. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


182

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248298,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

149. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373369,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

15. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


184

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247515,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


185

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

150. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362497,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


186

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

151. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


187

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

11.09.2023г. №261213,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

152. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


188

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259832,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

153. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


189

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382170,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

154. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


190

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232888,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


191

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

155. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247424,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


192

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

156. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376878,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


193

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

157. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373373,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

158. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376877,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

159. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247439,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Эльбарусово

Мариинско-

Посадского

муниципаль

ного округа

16. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Эльбарусово

Мариинско-Посадского

муниципального округа"

Платежное поручение от

06.12.2023г. №357884,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

160. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000165&contractInfoId=86217767
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232897,

указана ссылка.

Платежное

поручение

161. "на поставку

медицинских изделий -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


198

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261229,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

162. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231182,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


200

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

163. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


201

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231203,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

164. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301298,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

165. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247432,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Криуши

Козловского

муниципаль

ного округа

166. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Криуши Козловского

муниципального округа"

Платежное поручение от

07.12.2023г. №360611,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

167. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000159&contractInfoId=86224230
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261218,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Укладка

168. "на поставку

медицинского изделия -

Укладка универсальная

для забора материала от

людей и из объектов

окружающей среды для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Платежное поручение от

15.11.2023г. №335832,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

169. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247496,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

17. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382176,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

170. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247484,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

171. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231184,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

172. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259821,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

муниципаль

ного округа

173. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

29.11.2023г. №350014,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

174. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000169&contractInfoId=86033019
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301293,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

175. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247453,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

176. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247449,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

177. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301299,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

178. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

хранения наркотических

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наркотическ

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.10.2023г. №294736,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

179. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231200,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


220

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

18. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

10.08.2023г. №231204,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

180. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247479,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

181. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247452,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

182. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


224

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231196,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

183. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247421,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

184. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247512,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

185. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261207,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

186. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373375,

указана ссылка.

Платежное

поручение

187. "на поставку

медицинских изделий -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247444,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Асаново

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

188. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Асаново

Шемуршинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333948,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Красномайс

к

Батыревског

о

муниципаль

ного округа

189. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Красномайск

Батыревского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319450,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000162&contractInfoId=83951316
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000150&contractInfoId=83854241
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


232

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

19. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247451,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Светильник

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

190. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275790,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

191. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

29.08.2023г. №248311,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

192. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

08.09.2023г. №259818,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

193. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


237

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232887,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

194. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


238

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248295,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

195. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


239

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261216,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

196. "на поставку

медицинского изделия -

Укладка универсальная

для забора материала от

людей и из объектов

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384


240

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Укладка

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

окружающей среды для

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Платежное поручение от

15.11.2023г. №335837,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

197. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


241

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392460,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

198. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


242

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247454,

указана ссылка.

Платежное 199. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301297,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632


244

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

2. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247485,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


245

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Большая

Выла

Аликовского

муниципаль

ного округа

20. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Большая Выла

Аликовского

муниципального округа"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №347274,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Концентрато

р кислорода

портативный

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

200. "на поставку

медицинского изделия -

Концентратор кислорода

портативный (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000148&contractInfoId=85997759
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060


246

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

04.10.2023г. №288019,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

201. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


247

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

29.08.2023г. №248317,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

202. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


248

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231194,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

203. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


249

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247465,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


250

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

204. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392472,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


251

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

205. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248309,

указана ссылка.

Платежное 206. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


252

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Светильник

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275796,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


253

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Укладка

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

207. "на поставку

медицинского изделия -

Укладка универсальная

для забора материала от

людей и из объектов

окружающей среды для

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Платежное поручение от

15.11.2023г. №335835,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384


254

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

208. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261232,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


255

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

209. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382173,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


256

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Асаново

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

21. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Асаново

Шемуршинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333949,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

210. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000162&contractInfoId=83951316
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


257

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373376,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

211. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


258

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231205,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


259

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Новый

Сундырь

Комсомольс

кого

муниципаль

ного округа

212. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Новый Сундырь

Комсомольского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319451,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

213. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000149&contractInfoId=83856470
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


260

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373364,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

214. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


261

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231186,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


262

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

215. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261226,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


263

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

216. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376892,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


264

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

217. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


265

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231197,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

218. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


266

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247499,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


267

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

219. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232881,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

22. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392466,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


269

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

220. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247490,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


270

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Лампа

щелевая

офтальмоло

гическая,

смотровая

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

221. "на поставку

медицинского изделия -

Лампа щелевая

офтальмологическая,

смотровая (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), сборка и

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

26.09.2023г. №278199,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998


271

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

222. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


272

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247518,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

223. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632


273

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301292,

указана ссылка.

Платежное

поручение

224. "на поставку

медицинских изделий -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


274

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247494,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

225. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


276

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247505,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

226. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


277

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362513,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

227. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


278

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296885,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


279

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Кармалы

Янтиковског

о

муниципаль

ного округа

228. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Кармалы Янтиковского

муниципального округа"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №389326,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

229. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000157&contractInfoId=83862913
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


280

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259827,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Старые

Шальтямы

23. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Старые Шальтямы

Канашского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319448,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000155&contractInfoId=83851314


281

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Канашского

муниципаль

ного округа

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

230. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376882,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000155&contractInfoId=83851314
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


282

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

231. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373377,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


283

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

232. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247511,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


284

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ямаши

Красночетай

ского

муниципаль

ного округа

233. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ямаши

Красночетайского

муниципального округа"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №384170,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

234. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000166&contractInfoId=86984245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247416,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


286

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

235. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247428,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Криуши

Козловского

муниципаль

ного округа

236. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Криуши Козловского

муниципального округа"

Платежное поручение от

06.12.2023г. №357881,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

237. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000159&contractInfoId=86224230
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247521,

указана ссылка.

Платежное 238. "Строительство

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000157&contractInfoId=83862913


289

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Кармалы

Янтиковског

о

муниципаль

ного округа

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Кармалы Янтиковского

муниципального округа"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №388596,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Кожар-

Яндоба

Вурнарского

муниципаль

ного округа

239. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Кожар-Яндоба

Вурнарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №347190,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

24. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000157&contractInfoId=83862913
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000154&contractInfoId=86010896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


290

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261210,

указана ссылка.

Платежное 240. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247488,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

241. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Трехизб-Шемурша

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000160&contractInfoId=83927645
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Трехизб-

Шемурша

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

Шемуршинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319453,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

242. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382168,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000160&contractInfoId=83927645
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

243. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259820,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

244. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


295

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247445,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

245. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261222,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

246. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231181,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


298

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

247. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247415,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


299

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

248. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


300

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232893,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

249. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261678,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

25. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232876,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

250. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296863,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

251. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

28.08.2023г. №247501,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

252. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296867,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

253. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261221,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

254. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247434,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

255. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247520,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

256. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247427,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

257. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247436,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

258. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248324,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

259. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


314

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247450,

указана ссылка.

Платежное 26. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231206,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

260. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247517,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

261. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


318

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261214,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

262. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


319

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231187,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


320

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

263. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376879,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


321

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

264. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362496,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


322

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

265. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

03.11.2023г. №321638,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

266. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000161&contractInfoId=83950728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


323

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296872,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


324

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

267. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362493,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


325

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

268. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


326

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

28.08.2023г. №247503,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Красномайс

к

Батыревског

о

269. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Красномайск

Батыревского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319455,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000150&contractInfoId=83854241


327

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного округа

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

27. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247497,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000150&contractInfoId=83854241
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


328

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

270. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


329

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232882,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

271. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


330

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373372,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Концентрато

р кислорода

портативный

272. "на поставку

медицинского изделия -

Концентратор кислорода

портативный (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060


331

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №288026,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

273. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


332

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247425,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

274. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000165&contractInfoId=86217767


333

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Эльбарусово

Мариинско-

Посадского

муниципаль

ного округа

Эльбарусово

Мариинско-Посадского

муниципального округа"

Платежное поручение от

06.12.2023г. №357883,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

275. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259829,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000165&contractInfoId=86217767
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


334

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

276. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


335

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296877,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

277. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Бичурино Мариинско-

Посадского

муниципального округа"

Платежное поручение от

23.11.2023г. №343785,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000152&contractInfoId=85917829


336

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Бичурино

Мариинско-

Посадского

муниципаль

ного округа

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

278. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248319,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000152&contractInfoId=85917829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


337

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

279. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232895,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


338

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

28. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362488,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


339

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

280. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


340

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247467,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

281. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


341

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362509,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

282. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


342

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

Светильник

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275797,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


343

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Светильник

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

283. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275793,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


344

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

284. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


345

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247509,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

285. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Старые Шальтямы

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000155&contractInfoId=83851314


346

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Старые

Шальтямы

Канашского

муниципаль

ного округа

Канашского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319449,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

286. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376891,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000155&contractInfoId=83851314
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


347

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

287. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362514,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


348

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

288. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


349

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247463,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

289. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


350

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382174,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Кармалы

Янтиковског

29. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Кармалы Янтиковского

муниципального округа"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №389327,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000157&contractInfoId=83862913


351

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

муниципаль

ного округа

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

290. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232883,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000157&contractInfoId=83862913
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


352

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

291. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


353

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247510,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

292. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


354

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261235,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

293. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


355

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376885,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

294. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


356

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296880,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


357

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

295. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382171,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


358

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

296. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247472,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000158&contractInfoId=83916876


359

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Андрюшево

Ибресинског

о

муниципаль

ного округа

297. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Андрюшево

Ибресинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

28.12.2023г. №396647,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

298. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000158&contractInfoId=83916876
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


360

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247460,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

299. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


361

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382163,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

3. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


362

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232880,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

30. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


363

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231198,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


364

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

300. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296887,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


365

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

301. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


366

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362499,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

302. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


367

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247458,

указана ссылка.

Платежное

поручение

303. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


368

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382165,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


369

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

304. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261224,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


370

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

305. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296866,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


371

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

306. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


372

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231191,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

307. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Трехизб-Шемурша

Шемуршинского

муниципального округа"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000160&contractInfoId=83927645


373

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерского

пункта в с.

Трехизб-

Шемурша

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319454,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

308. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261211,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000160&contractInfoId=83927645
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


374

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

309. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


375

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №388253,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

31. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


376

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382172,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

310. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


377

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247459,

указана ссылка.

Платежное

поручение

311. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


378

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373353,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


379

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

312. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392471,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


380

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

313. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259830,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


381

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Концентрато

р кислорода

портативный

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

314. "на поставку

медицинского изделия -

Концентратор кислорода

портативный (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

04.10.2023г. №288020,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060


382

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

315. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376890,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000099&contractInfoId=84382060
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


383

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

316. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296878,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


384

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Эльбарусово

Мариинско-

Посадского

муниципаль

ного округа

317. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Эльбарусово

Мариинско-Посадского

муниципального округа"

Платежное поручение от

06.12.2023г. №358351,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

318. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000165&contractInfoId=86217767
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


385

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296888,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


386

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

319. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261234,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


387

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

32. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362501,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


388

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

320. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


389

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296886,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Светильник

передвижной

для

321. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


390

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275795,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


391

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

322. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261231,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


392

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

323. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261675,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388


393

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

324. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261230,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


394

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

325. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


395

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

29.08.2023г. №248292,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

326. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248310,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


396

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

327. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248316,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


397

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

328. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247476,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


398

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

329. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247483,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


399

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

33. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248304,

указана ссылка.

Платежное

поручение

330. "на поставку

медицинских изделий -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


400

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247464,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


401

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

331. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247426,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


402

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

332. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247470,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


403

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

333. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


404

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231201,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

334. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


405

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232901,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


406

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

335. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232869,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


407

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

336. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


408

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231202,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Тансарино

337. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Тансарино Урмарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

21.11.2023г. №341441,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000147&contractInfoId=85877922


409

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Урмарского

муниципаль

ного округа

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

338. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301296,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000147&contractInfoId=85877922
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632


410

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

339. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259822,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848


411

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

наркотическ

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

34. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

хранения наркотических

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


412

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

10.10.2023г. №294738,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

340. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


413

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №388255,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

341. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


414

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247507,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


415

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

342. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247419,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


416

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

343. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

03.11.2023г. №321636,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

344. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000161&contractInfoId=83950728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


417

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247502,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


418

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

345. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373368,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


419

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

346. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247457,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


420

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

347. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247473,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


421

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

348. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247448,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


422

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

349. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


423

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261223,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Чураккасы

35. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Чураккасы

Моргаушского

муниципального округа"

Платежное поручение от

09.11.2023г. №327016,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000153&contractInfoId=83851926


424

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Моргаушско

го

муниципаль

ного округа

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

350. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296875,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000153&contractInfoId=83851926
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


425

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

351. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


426

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362506,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

352. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


427

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232894,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Укладка

353. "на поставку

медицинского изделия -

Укладка универсальная

для забора материала от

людей и из объектов

окружающей среды для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384


428

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Платежное поручение от

15.11.2023г. №335831,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

354. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


429

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296889,

указана ссылка.

Платежное

поручение

355. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


430

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №388254,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


431

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

356. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232875,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


432

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

357. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392473,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


433

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

358. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


434

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362517,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

359. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


435

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231183,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


436

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

36. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231180,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


437

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

360. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


438

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

27.12.2023г. №392465,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

361. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


439

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232890,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

362. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ямаши

Красночетайского

муниципального округа"

Платежное поручение от

25.12.2023г. №384861,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000166&contractInfoId=86984245


440

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ямаши

Красночетай

ского

муниципаль

ного округа

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Саруй

Урмарского

муниципаль

ного округа

363. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Саруй Урмарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №389329,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

364. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000166&contractInfoId=86984245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000156&contractInfoId=83862563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


441

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247462,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

365. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Хыркасы Чебоксарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333947,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000151&contractInfoId=84222489


442

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Хыркасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

 

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

366. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247441,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000151&contractInfoId=84222489
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


443

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

367. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392469,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


444

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

368. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382167,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


445

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

369. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


446

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247504,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

37. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


447

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261217,

указана ссылка.

Платежное 370. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


448

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382169,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


449

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

371. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247493,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


450

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

372. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362516,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


451

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

муниципаль

ного округа

373. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Малдыкасы

Вурнарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

29.11.2023г. №349901,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

374. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000169&contractInfoId=86033019
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


452

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296862,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


453

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

375. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382178,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


454

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

376. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261215,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


455

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Бичурино

Мариинско-

Посадского

муниципаль

ного округа

377. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Бичурино Мариинско-

Посадского

муниципального округа"

Платежное поручение от

23.11.2023г. №343335,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

378. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000152&contractInfoId=85917829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


456

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247481,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

379. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


457

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248312,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

38. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


458

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247446,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

380. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


459

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247480,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Кожар-

Яндоба

Вурнарского

муниципаль

ного округа

381. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Кожар-Яндоба

Вурнарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №347192,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000154&contractInfoId=86010896
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


460

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

382. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261209,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


461

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

383. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373363,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


462

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Укладка

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

384. "на поставку

медицинского изделия -

Укладка универсальная

для забора материала от

людей и из объектов

окружающей среды для

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Платежное поручение от

15.11.2023г. №335834,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384


463

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

385. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232889,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


464

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

наркотическ

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

386. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

хранения наркотических

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.10.2023г. №294734,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


465

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Тансарино

Урмарского

муниципаль

ного округа

387. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Тансарино Урмарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

21.11.2023г. №341440,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

388. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000147&contractInfoId=85877922
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


466

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376888,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

389. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


467

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247423,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


468

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

39. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247492,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

390. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


469

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247438,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


470

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Большая

Выла

Аликовского

муниципаль

ного округа

391. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Большая Выла

Аликовского

муниципального округа"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №347189,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

392. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000148&contractInfoId=85997759
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


471

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247417,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

393. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632


472

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301295,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

394. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388


473

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261676,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


474

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

395. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247456,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


475

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

наркотическ

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

396. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

хранения наркотических

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.10.2023г. №294737,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


476

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

397. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


477

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

08.12.2023г. №362505,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

398. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


478

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296882,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

399. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


479

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232896,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


480

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

4. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247495,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


481

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

наркотическ

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

40. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

хранения наркотических

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.10.2023г. №294733,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


482

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Новый

Сундырь

Комсомольс

кого

муниципаль

ного округа

400. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Новый Сундырь

Комсомольского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319452,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000149&contractInfoId=83856470
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


483

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

401. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232892,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


484

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

402. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247471,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


485

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

403. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


486

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296871,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Красномайс

к

404. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Красномайск

Батыревского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319446,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000150&contractInfoId=83854241


487

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревског

о

муниципаль

ного округа

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

405. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376894,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000150&contractInfoId=83854241
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


488

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

406. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296883,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


489

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

407. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296869,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


490

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

408. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


491

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373371,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

409. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


492

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248294,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

41. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


493

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261233,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

410. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


494

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382179,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

411. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


495

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392468,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

412. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


496

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362507,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


497

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

413. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247431,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


498

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

414. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231179,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


499

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Центрифуга

настольная

общего

назначения

(для

оснащения

фельдшерск

415. "на поставку

медицинского изделия -

Центрифуга настольная

общего назначения (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200


500

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

07.09.2023г. №259205,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

416. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


501

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231192,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


502

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Укладка

универсальн

ая для забора

материала от

людей и из

объектов

окружающей

среды для

исследовани

я на особо

опасные

инфекции

для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

417. "на поставку

медицинского изделия -

Укладка универсальная

для забора материала от

людей и из объектов

окружающей среды для

исследования на особо

опасные инфекции для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)"

Платежное поручение от

15.11.2023г. №335833,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384


503

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

418. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248297,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000102&contractInfoId=84857384
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


504

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

419. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247468,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


505

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

42. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232885,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


506

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

420. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376887,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


507

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

421. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392467,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


508

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

422. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


509

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247435,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

423. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


510

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231188,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


511

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

424. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247437,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


512

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Новый

Сундырь

Комсомольс

кого

муниципаль

ного округа

425. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Новый Сундырь

Комсомольского

муниципального округа"

Платежное поручение от

02.11.2023г. №319566,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

426. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000149&contractInfoId=83856470
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


513

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296874,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

427. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


514

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296873,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


515

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

428. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362518,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


516

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

429. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


517

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247508,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

43. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


518

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362491,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

430. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


519

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382162,

указана ссылка.

Платежное

поручение

431. "на поставку

медицинских изделий -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


520

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261227,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


521

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

432. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382177,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


522

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

433. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362504,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


523

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

434. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


524

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

12.10.2023г. №296884,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

435. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


525

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362492,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

436. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


526

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362510,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


527

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

437. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376386,

указана ссылка.

Платежное

поручение

438. "на поставку

медицинского изделия -

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


528

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382133,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


529

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

439. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232904,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


530

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Центрифуга

настольная

общего

назначения

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

44. "на поставку

медицинского изделия -

Центрифуга настольная

общего назначения (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

07.09.2023г. №259204,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200


531

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

440. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000092&contractInfoId=83904200
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


532

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

22.12.2023г. №382166,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

441. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


533

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247482,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

442. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


534

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296864,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

443. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


535

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259831,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

444. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


536

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247422,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


537

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

445. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373378,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


538

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Система

кислородной

терапии

респираторн

ая, (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

446. "на поставку

медицинского изделия -

Система кислородной

терапии респираторная,

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

16.10.2023г. №301294,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632


539

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

447. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259823,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000101&contractInfoId=84534632
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848


540

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

448. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


541

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232898,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Саруй

449. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Саруй Урмарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

26.12.2023г. №389328,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000156&contractInfoId=83862563


542

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Урмарского

муниципаль

ного округа

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

45. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261219,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000156&contractInfoId=83862563
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


543

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

450. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261208,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


544

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

451. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


545

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259825,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

452. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


546

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362494,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

453. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


547

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247514,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


548

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

454. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392462,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


549

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

455. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247519,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


550

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

456. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


551

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247486,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ямаши

Красночетай

ского

муниципаль

ного округа

457. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ямаши

Красночетайского

муниципального округа"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №383502,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

458. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Асаново

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000166&contractInfoId=86984245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000162&contractInfoId=83951316


552

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Асаново

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

Шемуршинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333950,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

459. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000162&contractInfoId=83951316
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


553

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247506,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

46. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


554

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248318,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

460. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


555

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392459,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

461. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


556

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232878,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

462. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


557

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376889,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

463. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


558

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247474,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

464. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


559

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231189,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


560

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

465. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376886,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


561

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

466. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296881,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


562

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Тансарино

Урмарского

муниципаль

ного округа

467. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Тансарино Урмарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

21.11.2023г. №341860,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

468. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000147&contractInfoId=85877922
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


563

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247469,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

469. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388


564

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.09.2023г. №262350,

указана ссылка.

Платежное 47. "на поставку

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


565

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362515,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


566

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Трехизб-

Шемурша

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

470. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Трехизб-Шемурша

Шемуршинского

муниципального округа"

Платежное поручение от

01.11.2023г. №319456,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

471. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000160&contractInfoId=83927645
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


567

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259826,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

472. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


568

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296857,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


569

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

473. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.09.2023г. №262311,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848


570

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

474. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247443,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


571

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

475. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248289,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


572

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

48. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


573

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

28.08.2023г. №247500,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

49. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388


574

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261679,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

5. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


575

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №382164,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

50. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


576

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376893,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

51. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


577

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247442,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

52. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


578

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232891,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


579

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф (в

рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

53. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф (в

рамках строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

19.12.2023г. №376880,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185


580

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

54. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392458,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000111&contractInfoId=85956185
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


581

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Светильник

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

55. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275791,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


582

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

56. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


583

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

27.12.2023г. №392457,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

57. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


584

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362500,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

58. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


585

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247475,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

59. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


586

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362498,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Светильник

6. "на поставку

медицинских изделий -

Светильник

передвижной для

проведения

осмотра/терапевтически

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


587

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передвижной

для

проведения

осмотра/тер

апевтически

х процедур

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

х процедур (для

оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

22.09.2023г. №275794,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073


588

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Чураккасы

Моргаушско

го

муниципаль

ного округа

60. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Чураккасы

Моргаушского

муниципального округа"

Платежное поручение от

09.11.2023г. №327666,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

61. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000096&contractInfoId=84203073
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000153&contractInfoId=83851926
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


589

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247447,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

62. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


590

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392474,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

63. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848


591

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №262223,

указана ссылка.

Платежное

поручение

64. "Строительство

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000151&contractInfoId=84222489


592

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Хыркасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

акушерского пункта в д.

Хыркасы Чебоксарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333946,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

65. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259824,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000151&contractInfoId=84222489
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848


593

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

66. "на поставку

медицинского изделия -

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575


594

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

22.12.2023г. №382175,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

67. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000112&contractInfoId=85979575
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


595

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373374,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

68. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


596

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231185,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


597

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

69. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232886,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


598

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

7. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362502,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


599

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

70. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Яранкасы

Чебоксарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

03.11.2023г. №321637,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

71. "на поставку

медицинских изделий -

Медицинская мебель

(для оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000161&contractInfoId=83950728
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


600

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

Медицинска

я мебель

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247461,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704


601

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

72. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373380,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000067&contractInfoId=82922704
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


602

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Криуши

Козловского

муниципаль

ного округа

73. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Криуши Козловского

муниципального округа"

Платежное поручение от

06.12.2023г. №357882,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

74. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000159&contractInfoId=86224230
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


603

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232899,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

75. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Бичурино Мариинско-

Посадского

муниципального округа"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000152&contractInfoId=85917829


604

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункта в с.

Бичурино

Мариинско-

Посадского

муниципаль

ного округа

23.11.2023г. №343334,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

сухожаровой

(Стерилизат

ор

воздушный)

(в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

76. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

сухожаровой

(Стерилизатор

воздушный) (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

27.12.2023г. №392464,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000152&contractInfoId=85917829
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804


605

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

77. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248313,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000108&contractInfoId=85940804
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


606

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

78. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247513,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


607

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

Облучатель

ультрафиоле

товый

бактерицидн

ый (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

79. "на поставку

Облучатель

ультрафиолетовый

бактерицидный (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113


608

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.12.2023г. №362508,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

наркотическ

8. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

хранения наркотических

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000068&contractInfoId=82923113
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


609

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.10.2023г. №294735,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

80. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


610

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296868,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


611

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

81. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №230546,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


612

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Лампа

щелевая

офтальмоло

гическая,

смотровая

(для

оснащения

отделений

общей

врачебной

82. "на поставку

медицинского изделия -

Лампа щелевая

офтальмологическая,

смотровая (для

оснащения отделений

общей врачебной

практики (семейной

медицины)), сборка и

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998


613

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинское изделие "

Платежное поручение от

26.09.2023г. №278201,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

83. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000093&contractInfoId=83901998
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


614

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247477,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

84. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234


615

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247440,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

85. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000066&contractInfoId=82806234
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114


616

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №248290,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Холодильни

к

фармацевтич

еский (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

86. "на поставку

медицинского изделия -

Холодильник

фармацевтический (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000062&contractInfoId=84228114
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994


617

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

11.08.2023г. №232879,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

87. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов),

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000058&contractInfoId=82593994
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274


618

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247491,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

88. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000061&contractInfoId=82630274
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


619

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231190,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


620

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Стерилизато

р

воздушный,

Стерилизато

р паровой

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

89. "на поставку

медицинского изделия -

Стерилизатор

воздушный,

Стерилизатор паровой

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

12.10.2023г. №296879,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265


621

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

9. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259819,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000056&contractInfoId=84411265
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848


622

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

 

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Хыркасы

Чебоксарско

го

муниципаль

ного округа

90. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Хыркасы Чебоксарского

муниципального округа"

Платежное поручение от

14.11.2023г. №333981,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

91. "на поставку

медицинского изделия -

Сейф-термостат для

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000088&contractInfoId=84003848
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000151&contractInfoId=84222489
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


623

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинског

о изделия -

Сейф-

термостат

для хранения

наркотическ

их

препаратов

(для

оснащения

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

хранения наркотических

препаратов (для

оснащения врачебных

амбулаторий и

отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.10.2023г. №294739,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204


624

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в д.

Ямаши

Красночетай

ского

муниципаль

ного округа

92. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в д.

Ямаши

Красночетайского

муниципального округа"

Платежное поручение от

22.12.2023г. №384171,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Электрокард

иограф,

Дефибрилля

тор внешний

для

профессиона

льного

использован

ия (для

оснащения

фельдшерск

93. "на поставку

медицинского изделия -

Электрокардиограф,

Дефибриллятор внешний

для профессионального

использования (для

оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000098&contractInfoId=84958204
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000166&contractInfoId=86984245
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979


625

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

10.08.2023г. №231193,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

94. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000064&contractInfoId=82678979
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


626

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261220,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514


627

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

апевтически

х процедур,

механическо

е (в рамках

строительств

а

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

95. "на поставку

медицинского изделия -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (в рамках

строительства

фельдшерско-

акушерских пунктов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

15.12.2023г. №373379,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000069&contractInfoId=83024514
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878


628

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Платежное

поручение

Строительст

во

фельдшерск

о-

акушерского

пункта в с.

Большая

Выла

Аликовского

муниципаль

ного округа

96. "Строительство

фельдшерско-

акушерского пункта в с.

Большая Выла

Аликовского

муниципального округа"

Платежное поручение от

27.11.2023г. №347191,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

медицинская

мебель (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

97. "на поставку

медицинских изделий -

медицинская мебель

(для оснащения

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000107&contractInfoId=86564878
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525023000148&contractInfoId=85997759
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899


629

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие "

Платежное поручение от

08.09.2023г. №259828,

указана ссылка.

Платежное

поручение

на поставку

медицински

х изделий -

Кресло

гинекологич

еское для

осмотра/тер

98. "на поставку

медицинских изделий -

Кресло

гинекологическое для

осмотра/терапевтически

х процедур,

механическое (для

оснащения

фельдшерско-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000070&contractInfoId=83066899
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


630

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

апевтически

х процедур,

механическо

е (для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

28.08.2023г. №247522,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273


631

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинское

изделие

Платежное

поручение

на поставку

медицинског

о изделия -

(для

оснащения

фельдшерск

о-

акушерского

пункта,

врачебных

амбулаторий

и отделений

общей

врачебной

практики

(семейной

медицины)),

сборка и

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

99. "на поставку

медицинского изделия -

(для оснащения

фельдшерско-

акушерского пункта,

врачебных амбулаторий

и отделений общей

врачебной практики

(семейной медицины)),

сборка и ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Платежное поручение от

11.09.2023г. №261681,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000060&contractInfoId=82630273
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388


632

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено. Просрочка

90 дней. Риск снят:

Недостижение

контрольной точки

"Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности на объекты

нового строительства

(реконструкции)

медицинских

организаций, Причина

риска: В связи с

недобросовестностью

подрядчиков

строительство 5

объектов

здравоохранения

выполняется со

значительным

отставанием от

предусмотренных

контрактами сроков,

30.12.2023 29.03.2024

1.1.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213009761423000089&contractInfoId=83770388
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1a6d027-ab30-4133-a3a5-75b4741a3d0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJthtgZ80nuaSvTdTVvfceRRPYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2024г. Принятые

меры: 1. Завершение

строительных работ,

срок исполнения

30.03.2024,

Хуснетдинова Резеда

Минулловна -

Заместитель министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. 2.

Заказчиком

строительства (КУ

Чувашской Республики

«Республиканская

служба единого

заказчика» Минстроя

Чувашии) в отношении

подрядчиков ведётся

претензионная работа,

срок исполнения

30.03.2024,

Хуснетдинова Резеда

Минулловна -

Заместитель министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1a6d027-ab30-4133-a3a5-75b4741a3d0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJthtgZ80nuaSvTdTVvfceRRPYE%3D


634

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. 3.

Минздравом Чувашии в

адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлены письма

(уведомления) о

нарушении сроков

исполнения контракта с

просьбой принять меры

реагирования (письма от

13.10.2023 № 08/16-

16294 и № 08/16-16290).

От Прокуратуры

Чувашской Республики

получен ответ о

направлении указанных

обращений для

рассмотрения в

Алатырскую

межрайонную

прокуратуру,

прокуратуры

Вурнарского,

Урмарского и

Янтиковского районов,

срок исполнения

30.03.2024,

Хуснетдинова Резеда

Минулловна -

Заместитель министра -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1a6d027-ab30-4133-a3a5-75b4741a3d0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJthtgZ80nuaSvTdTVvfceRRPYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. 4.

Еженедельно на

заседаниях штаба по

обеспечению

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта

объектов капитального

строительства в рамках

реализации в Чувашской

Республике

национальных проектов

(программ)

рассматривается ход

строительства указанных

проблемных вопросов,

принимаются

управленческие

решения, в частности по

увеличению численности

рабочих на объектах,

срок исполнения

30.03.2024,

Хуснетдинова Резеда

Минулловна -

Заместитель министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1a6d027-ab30-4133-a3a5-75b4741a3d0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dJthtgZ80nuaSvTdTVvfceRRPYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ. ...

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий"

Иное Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 29.03.2024г. №-,

приложен файл.

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 59,0000 Дата:

31.12.2024

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.Из 29 объектов

медицинских

организаций,

запланированных к

строительству в 2024

году, построены и

введены в эксплуатацию

19 ФАПов в 2023 году в

рамках опережающих

мероприятий.

Предоставлена

информация : 49 из 59.

25 0

31.12.2024 31.12.2024

59Единица 0 49591.2

С субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

01.02.2024 01.02.2024

1.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-660

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-660" Соглашение

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом министров

Чувашской Республики

от 28.12.2023г. №056-09

-2022-660/17, приложен

файл.

Отчет субъекта о

предоставлении

земельного участка

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

и

первичного

звена

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

здравоохранения"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.02.2024г. №08/16-

1596, приложен файл.

01.02.2024 01.02.2024

1.2.

2

Отчет субъекта

Салмин Данные

Иное Выполнено.

1.2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации о

получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрава

Чувашии

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о отделения

врача общей

практики

(семейного

врача) в д.

Ермошкино

Вурнарского

района

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство отделения

врача общей практики

(семейного врача) в д.

Ермошкино

Вурнарского района"

Иное АУ "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

08.11.2023г. №21-1-1-2-

067358-2023, приложен

файл.

01.03.2024 20.02.2024

3

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о отделения

10. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство отделения

врача общей практики

(семейного врача) в с.

Штанаши

Красночетайского

района" Иное АУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

врача общей

практики

(семейного

врача) в с.

Штанаши

Красночетай

ского района

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

02.10.2023г. №21-1-1-2-

059091-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о нового

здания

поликлиник

и БУ ЧР

"Канашская

центральная

районная

больница им.

Ф.Г.

Григорьева"

Минздрава

Чувашии

11. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство нового

здания поликлиники БУ

ЧР "Канашская

центральная районная

больница им. Ф.Г.

Григорьева" Минздрава

Чувашии" Иное

Федерального

автономного

учреждения "Главное

управление

государственной

экпертизы" от

01.07.2022г. №21-1-1-3-

043367-2022, приложен

файл.

Иное 2. "Положительное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Положитель

ное

заключение

по проверке

сметной

стоимости

"Фельдшерс

ко-

акушерский

пункт в

районах

Чувашской

Республики"

заключение по проверке

сметной стоимости

"Фельдшерско-

акушерский пункт в

районах Чувашской

Республики"" Иное АУ

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

16.11.2022г. №21-1-7-

0504-22, приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в д. Новые

Тренькасы

Чебоксарско

го района

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство врачебной

амбулатории в д. Новые

Тренькасы

Чебоксарского района"

Иное АУ "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

25.08.2023г. №21-1-1-2-

0504454-2023, приложен

файл.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3772178-216c-467a-81ec-7e2f048c4ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K9Fu8YwQkiEpMssI1vnwkes5Tbo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с. Большая

Таяба

Яльчикского

района

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство врачебной

амбулатории в с.

Большая Таяба

Яльчикского района"

Иное АУ "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

09.08.2023г. №21-1-1-2-

046531-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с.

5. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство врачебной

амбулатории в с.

Шыгырдан

Батыревского района"

Иное АУ "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3772178-216c-467a-81ec-7e2f048c4ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K9Fu8YwQkiEpMssI1vnwkes5Tbo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0517afe-b4dd-4c06-b244-8b0f7a0726c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hMtMwnLYWJUjD4140ioA7eLR808%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2d0ae47-6a76-40e5-aa7c-4d47340cf643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mLla8U70SZVnTUMgygJmhO9G6SE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шыгырдан

Батыревског

о района

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

28.09.2023г. №21-1-1-2-

058166-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с. Новое

Ахпердино

Батыревског

о района

6. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство врачебной

амбулатории в с. Новое

Ахпердино

Батыревского района"

Иное АУ "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

13.10.2023г. №21-1-1-2-

061993-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

7. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство врачебной

амбулатории в с.

Норваш-Шигали

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2d0ae47-6a76-40e5-aa7c-4d47340cf643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mLla8U70SZVnTUMgygJmhO9G6SE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/293aedff-c11d-4e0f-91cd-01326529489f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IEWdXFlZDXHriMQ95%2BCn8rZAxnQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82489ba2-9ae6-4c1b-bb81-c576e3471fad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1dY5PvboMsw%2Fa%2BlkhAJE9BvkJ3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с. Норваш-

Шигали

Батыревског

о района

Батыревского района"

Иное АУ "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

06.10.2023г. №21-1-1-2-

060359-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с. Тойси

Батыревског

о района

8. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство врачебной

амбулатории в с. Тойси

Батыревского района"

Иное АУ "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

18.08.2023г. №21-1-1-2-

048828-2023, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

9. "Положительное

заключение

государственной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82489ba2-9ae6-4c1b-bb81-c576e3471fad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1dY5PvboMsw%2Fa%2BlkhAJE9BvkJ3M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8881db92-9d65-41d1-9a7c-815fba69ed23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mD7di1YW6TDXMBbYx%2BXAvYOJP0g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d638f61f-8ea1-420e-b3b0-e11bccfe8912?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fAfK0Z%2FK0xELpAKtk4Eb0LTISTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключение

государстве

нной

экспертизы

на

строительств

о врачебной

амбулатории

в с.

Чурачики

Цивильского

района

экспертизы на

строительство врачебной

амбулатории в с.

Чурачики Цивильского

района" Иное АУ

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

03.10.2023г. №21-1-1-2-

059358-2023, приложен

файл.

Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении разрешения на

строительство и

заключение контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Разрешение

на

строительств

о.

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство.

Государственный

контракт на выполнение

работ по строительству

объекта капитального

строительства" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.03.2024г. №-,

приложен файл.

01.04.2024 21.03.2024

1.2.

4

Отчет субъекта

Салмин Данные

В работе. Риски

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d638f61f-8ea1-420e-b3b0-e11bccfe8912?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fAfK0Z%2FK0xELpAKtk4Eb0LTISTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b0b2ff0f-bb11-4fde-adc0-207cb3f56f6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P6BWL739Nc6KOiqLS3dF50gFulg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

строительства

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрава

Чувашии

недостижения

отсутствуют.

01.05.2024 01.05.2024

5

Отчет субъекта

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере

50% от суммы

утвержденных ЛБО на

текущий финансовый год

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.06.2024 01.06.2024

1.2.

6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 60,0000

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.По состоянию

на 31.03.2024

капитальный ремонт

завершен на одном

объекте

здравоохранения 2024

года (капитальный

ремонт произведен в

2023 году в рамках

опережающих

мероприятий).

Предоставлена

информация : 51 из 60.

31.12.2024 31.12.2024

60Единица 0 51601.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2024

С субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хуснетдино

ва Резеда

Минулловна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

30.12.2021

№ 056-09-

2022-660

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 30.12.2021 № 056-09-

2022-660" Соглашение

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом министров

Чувашской Республики

от 28.12.2023г. №056-09

-2022-660/17, приложен

файл.

01.02.2024 01.02.2024

1.3.

1

Отчет субъектов

Российской Федерации о

получении

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет по

мероприятия

м

регионально

й

программы

модернизаци

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

мероприятиям

региональной

программы

модернизации

первичного звена

01.02.2024 01.02.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2512f239-8d94-471a-b4f5-8e5199b9d6c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PY5MbNFdbdd8vVaUJ5FkLKINdBw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

и

первичного

звена

здравоохран

ения

здравоохранения"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.02.2024г. №08/16-

1596, приложен файл.

 Отчет субъектов

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

врачебной

амбулатории

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

"Козловская

центральная

районная

больница им.

И.Е.

Виноградова

"

Министерств

а

здравоохран

ения

Выполнено. Просрочка

13 дней. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронный аукцион

на проведение работ по

капитальному ремонту

врачебной амбулатории

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

"Козловская центральная

районная больница им.

И.Е. Виноградова"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

ст. Тюрлема, ул. Ленина,

д.11, пом.1" Иное КУ

"Региональный центр

закупок Чувашской

Республики" от

06.03.2024г. №-, указана

ссылка.

01.03.2024 14.03.2024

1.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53bb4685-adf3-4c12-9b3c-df645a456508?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x71M00LHjlvaNC0khqP2CaP6kdo%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002163


648

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики,

Чувашская

Республика,

ст. Тюрлема,

ул. Ленина,

д.11, пом.1

 

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача)

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова»

Министерств

а

2. "Электронный

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту отделения врача

общей практики

(семейного врача)

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

«Ядринская центральная

районная больница им.

К.В. Волкова»

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

с. Советское, ул. Ленина,

д.24, пом.1" Иное КУ

"Региональный центр

закупок Чувашской

Республики" от

06.03.2024г. №-, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002163
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002177


649

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Чувашская

Республика,

с. Советское,

ул. Ленина,

д.24, пом.1

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

поликлиник

и

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Городская

клиническая

больница №

1»

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

3. "Электронный

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту поликлиники

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

«Городская клиническая

больница № 1»

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

пгт Сосновка, пер.

Школьный, д.2, пом. 2"

Иное КУ "Региональный

центр закупок

Чувашской Республики"

от 06.03.2024г. №-,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002177
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002151


650

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Чувашская

Республика,

пгт

Сосновка,

пер.

Школьный,

д.2, пом. 2

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Моргаушск

ая

центральная

районная

больница»

Министерств

а

здравоохран

4. "Электронный

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту фельдшерско-

акушерского пункта

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

«Моргаушская

центральная районная

больница» Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

с. Большое Карачкино,

ул. Центральная, д.79,

пом.1" Иное КУ

"Региональный центр

закупок Чувашской

Республики" от

06.03.2024г. №-, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002151
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002178


651

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Чувашской

Республики,

Чувашская

Республика,

с. Большое

Карачкино,

ул.

Центральная

, д.79, пом.1

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

врачебной

амбулатории

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Чебоксарск

ая районная

больница»

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

5. "Электронный

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту врачебной

амбулатории

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

«Чебоксарская районная

больница» Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

д. Яныши, ул.

Центральная, д.10" Иное

КУ "Региональный

центр закупок

Чувашской Республики"

от 11.03.2024г. №-,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002178
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002268
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Чувашская

Республика,

д. Яныши,

ул.

Центральная

, д.10

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Ядринская

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова»

Министерств

а

здравоохран

6. "Электронный

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту фельдшерско-

акушерского пункта

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

«Ядринская центральная

районная больница им.

К.В. Волкова»

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

с. Малое Карачкино, ул.

Центральная, д.10" Иное

КУ "Региональный

центр закупок

Чувашской Республики"

от 06.03.2024г. №-,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002268
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002158


653

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Чувашской

Республики,

Чувашская

Республика,

с. Малое

Карачкино,

ул.

Центральная

, д.10

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

фельдшерск

о-

акушерского

пункта

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

"Шумерлинс

кий

медицински

й

межтеррито

риальный

7. "Электронный

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту фельдшерско-

акушерского пункта

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

"Шумерлинский

медицинский

межтерриториальный

центр" Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

д. Егоркино

(Егоркинское с/п), ул.

Арискино, д.39а" Иное

КУ "Региональный

центр закупок

Чувашской Республики"

от 06.03.2024г. №-,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002158
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002175
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центр"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Чувашская

Республика,

д. Егоркино

(Егоркинско

е с/п), ул.

Арискино,

д.39а

указана ссылка.

Иное

Электронны

й аукцион на

проведение

работ по

капитальном

у ремонту

отделения

врача общей

практики

(семейного

врача)

Бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

«Ядринская

8. "Электронный

аукцион на проведение

работ по капитальному

ремонту отделения врача

общей практики

(семейного врача)

Бюджетного учреждения

Чувашской Республики

«Ядринская центральная

районная больница им.

К.В. Волкова»

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики,

Чувашская Республика,

с. Советское, ул. Ленина,

д.24, пом.1" Иное КУ

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002175
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002115
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центральная

районная

больница им.

К.В.

Волкова»

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики,

Чувашская

Республика,

с. Советское,

ул. Ленина,

д.24, пом.1

"Региональный центр

закупок Чувашской

Республики" от

06.03.2024г. №-, указана

ссылка.

 Отчет субъектов

Российской Федерации о

заключении контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

Салмин

Евгений

Александров

ич -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.05.2024 01.05.2024

1.3.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0815500000524002115
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

805 271,86659 864,64

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53654, 5365К, 53656,

53658, 53657, 53655, 5365Л,

М36540

1.1 442 551,50 0,685 509,87748 689,17

805 271,86659 864,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 442 551,50 -0,685 509,87748 689,17

805 271,86659 864,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

442 551,50 -0,685 509,87748 689,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

158 661,18143 846,28

(20) Осуществлен капитальный

1.2 39 249,87 0,751 183,68158 661,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53651, М36510

158 661,18143 846,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 39 249,87 -0,751 183,68158 661,18

158 661,18143 846,28

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

39 249,87 -0,751 183,68158 661,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

963 933,05803 710,92 481 801,37 0,696 693,55907 350,36

963 933,05803 710,92 481 801,37 0,696 693,55907 350,36

963 933,05803 710,92 481 801,37 0,696 693,55907 350,36

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 864,64101 000,0025 500,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 5 509,87 5 509,87 5 509,87 5 509,87 5 509,87 659 864,64101 000,0

0

25 500,005 509,875 509,87

0,00

0,00

1.2.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 846,2814 500,003 600,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 1 183,68 1 183,68 1 183,68 1 183,68 1 183,68 143 846,2814 500,003 600,001 183,681 183,68

0,00

0,00


