	Карточка проекта « Оптимизация процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников»



	УТВЕРЖДАЮ
Глава Красноармейского
муниципального округа  
                  Клементьев Б.В.


	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: образовательные организации Красноармейского муниципального округа
Периметр проекта: отдел образования и молодежной политики администрации Красноармейского муниципального округа, образовательные организации 
Границы процесса: от даты проведения муниципального этапа ВОШ до опубликования результатов и анализа полученных результатов
Владелец процесса: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А.
Руководитель проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А.
Команда проекта: заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела образования и молодежной политики Григорьева С.А., заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики Валентинова И.В., заведующий информационно-методическим центром отдела образования и молодёжной политики Яковлева Т.В., руководители РМО, руководители образовательных организаций 
	                    2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Длительный цикл оформления пакета документов до опубликования результатов и анализа полученных результатов

Проблемы:
1. Отсутствие времени на проверку и анализ выполненных работ муниципального этапа ВОШ во время учебного процесса;
2. Временные потери членов жюри в связи с проездом до места проверки выполненных работ муниципального этапа ВОШ;
3. Потеря качественного кадрового ресурса;
4. Падение вовлеченности в работу.


	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели

	Текущий
показатель
	Целевой
показатель

	Оптимизации процесса проверки и анализа выполненных работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
	до 7 дней
	до 2 дней



	[bookmark: bookmark1]4. Ключевые события проекта
1.  Старт проекта - 01.09.20222
2.  Диагностика и целевое состояние - до 05.09.2022
• Разработка текущей карты процесса - до 20.09.2022
• Разработка целевой карты процесса – до 20.09.2022
3. Kick-off-01.10.2022
4. Внедрение улучшений - до 15.10.2022
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.12.2022
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