
Руководитель

регионального проекта —

Тоцкий Сергей Иванович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(46) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 4, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 7, из

них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

21488.55 тыс. руб., 8.91 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Неисполнение

регионального

результата

"Переоснащены/доос

нащены

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр и 7

первичных

сосудистых

отделений", Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по

поставке и вводу в

эксплуатацию 31

единицы

медицинского

оборудования на

сумму 50 120 тыс.

рублей в сроки,

установленные

государственными

контрактами, в связи

с внешними

факторами и с

наложенными

ограничительными

мерами, введенными

в  отношении

Российской

Федерации  и  ряда

российских  лиц  и

Предлагаемые решения:

1. Поставка и ввод в

эксплуатацию медицинского

оборудования;

2. Направление в адрес

поставщиков письма-

претензии;

3. Направление в адрес

Прокуратуры Чувашской

Республики писем

(уведомлений) о нарушении

сроков поставки

оборудования;

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и 7

первичных сосудистых отделений

01.08.2023

Стоимостные:

50120.00 тыс. руб.;

Сутевые:

Недостижение

значения результата

по итогам 2022 года.

Руководитель

проекта

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ;

Тоцкий Сергей

Иванович -

Заместитель

министра -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

организаций

(санкции),  и

отсутствием  товара

и  комплектующих

иностранного

происхождения.

Вследствие

имеющихся  в  мире

на сегодняшний

день  сложностей  в

логистических

цепочках,  а  также

трудностей,

связанных  с

восстановлением

доступности

электронных

компонентов, сроки

поставки товаров

увеличены.,

Вероятность: 100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

1.1. 1.044 0.7 1.7591.286

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

1.2. 12.8 12.9 12.511.4

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

1.3. 20.5 22 21.418.2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

1.4. 0 35 7035

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

1.5. 0 87.5 9095.1



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном

году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях, возрастающий

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

ПроцентФП

Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг достижения

показателей региональных

проектов национального

проекта "Здравоохранение" и

"Демография" Иное

Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

По предварительным данным

медицинских организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за январь-

июнь 2023 года.

1.6. 2.41 1.1 2.20.95
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.1

План

Факт/прогноз

2,2000

0,73000,1800 0,3700 0,5500 0,9200 1,1000 1,2800 1,4700 1,6500 1,8300

2,2000

0,89000,7000 0,6800 0,7900 0,7900 0,9500 1,2800 1,4700 1,6500 1,8300

ФП Процент 2,0200

2,0200

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.2

План

Факт/прогноз

1,7590

0,47000,1200 0,2300 0,3500 0,5900 0,7000 0,8800 1,0600 1,2300 1,4100

1,7590

1,05100,1740 0,3750 0,6150 0,8240 1,2860 1,3000 1,3500 1,4400 1,5600

ФП Тысяча

единиц

1,5800

1,6700

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.3

План

Факт/прогноз

12,5000

13,000013,1000 13,1000 13,0000 12,9000 12,9000 12,8000 12,7000 12,7000 12,6000

12,5000

11,300012,5000 11,4000 12,0000 11,7000 11,4000 12,8000 12,7000 12,7000 12,6000

ФП Процент 12,6000

12,6000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.4

План

Факт/прогноз

21,4000

22,100022,4000 22,3000 22,2000 22,0000 22,0000 21,9000 21,8000 21,7000 21,6000

21,4000

19,400023,2000 19,6000 20,1000 20,5000 18,2000 21,9000 21,8000 21,7000 21,6000

ФП Процент 21,5000

21,5000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

90,0000

86,700085,4000 85,8000 86,3000 87,1000 87,5000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

90,0000

95,000091,6000 91,9000 94,2000 94,8000 95,1000 87,9000 88,3000 88,8000 89,2000

ФП Процент 89,6000

89,6000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

План

Факт/прогноз

70,0000

23,30005,8000 11,7000 17,5000 29,2000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

70,0000

29,20005,8000 12,0000 17,5000 23,3000 35,0000 40,8000 46,7000 52,5000 58,3000

ФП Процент 64,2000

64,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 90,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата: В

работе.Доля лиц,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях,

на 01.06.2023 составила

95,0%. Предоставлена

информация : 95 из 90.

31.12.2023 31.12.2023

90Процент 0 9590

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представлен

а Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представлена

Субсидия" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.04.2023г. №-,

приложен файл.

10.04.2023 10.04.2023

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

Тоцкий

Сергей

Данные

Минздрава

В работе. Риск

недостижения

10.07.2023 10.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Иванович  -

Заместитель

министра

Чувашии

отсутствует.

1.2

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и 7 первичных

сосудистых отделений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Неисполнение

регионального

результата

"Переоснащены/доосна

щены медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр и 7

первичных сосудистых

отделений", Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по

поставке и вводу в

эксплуатацию 31

единицы медицинского

оборудования на сумму

50 120 тыс. рублей в

сроки, установленные

государственными

контрактами, в связи с

внешними факторами и с

наложенными

ограничительными

31.12.2022 31.12.2023

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мерами, введенными в

отношении Российской

Федерации и ряда

российских лиц и

организаций (санкции), и

отсутствием товара и

комплектующих

иностранного

происхождения.

Вследствие имеющихся в

мире на сегодняшний

день сложностей в

логистических цепочках,

а также трудностей,

связанных с

восстановлением

доступности

электронных

компонентов, сроки

поставки товаров

увеличены.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 50 120,00

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения

результата по итогам

2022 года. Принятые

меры: 1. Поставка и ввод

в эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.08.2023.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2. Направление в адрес

поставщиков письма-

претензии, срок

исполнения 10.01.2023.

3. Направление в адрес

Прокуратуры

Чувашской Республики

писем (уведомлений) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

15.01.2023. В настоящее

время 30 единиц

медицинского

оборудования

(прикроватные кресла)

стоимостью 6,42 млн.

рублей поставлены,

оплачены и введены в

эксплуатацию.

Государственный

контракт на поставку

томографа

рентгеновского

стоимостью 43,70 млн.

рублей расторгнут в

одностороннем порядке

в связи с нарушением

сроков поставки

оборудования

поставщиком. Новый

контракт заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.06.2023 Просрочка

365 дней. Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.3

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и 7 первичных

сосудистых отделений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02

1.3.

1

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представляет

ся иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представляется

иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 08.04.2023г. №-,

приложен файл.

30.04.2023 20.04.2023

1.3.

2

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

представлении иных

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

 

30.07.2023 30.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

1.4

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата: В

работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 11

1.4.

1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2023 года

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет о

реализации

мероприятий

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

«Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми" за 2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022

год" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 14.03.2023г. №03/18-

3905, приложен файл.

01.05.2023 28.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

год  

1.4.

2

Актуализация

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо Об

актуализаци

и

Программы

Чувашской

Республики

"Борьба с

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

актуализации

Программы Чувашской

Республики "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.06.2023г. №---,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

1.4.

3

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за первый

1-2 кварталы 2023 года

Игнатьева

Олеся

Олеговна  -

Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Данные

Минздрава

Чувашии

 

01.08.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

113 878,10113 878,10

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 92 998,98 6,627 539,67113 878,10

113 878,10113 878,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 92 998,98 6,627 539,67113 878,10

113 878,10113 878,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

92 998,98 6,627 539,67113 878,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

127 349,50127 349,50

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 127 148,88 10,9513 948,88127 349,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и

7 первичных сосудистых

отделений0

127 349,50127 349,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 127 148,88 10,9513 948,88127 349,50

127 349,50127 349,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

127 148,88 10,9513 948,88127 349,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

241 227,60241 227,60 220 147,86 8,9121 488,55241 227,60

241 227,60241 227,60 220 147,86 8,9121 488,55241 227,60

241 227,60241 227,60 220 147,86 8,9121 488,55241 227,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0,00 0,00 12 600,00 15 000,00 25 000,00 50 000,00 113 878,10107 000,00100 000,0090 000,0060 000,00

Факт/прогноз

6 508,72 6 508,72 6 508,72 6 812,13 7 539,67 15 000,00 113 878,10107 000,0

0

100 000,0

0

70 000,0035 000,00

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений

План

0,00 0,00 6 420,00 50 120,00 50 120,00 70 000,00 127 349,50120 000,00115 000,0098 000,0090 000,00

Факт/прогноз

0,00 6 420,00 6 420,00 13 948,88 13 948,88 70 000,00 127 349,50120 000,0

0

115 000,0

0

98 000,0090 000,00

0,00

0,00


