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______________

"(21) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

13029.72 тыс. руб., 85.74 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 001.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 20 2557.192.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 34 4068.572.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

0 17 2037.382.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86656d8e-b193-4a45-b506-329f8b4176f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ikQIhgQp7TL4d2oBykUUmFaFTZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30f51d14-67f2-4361-8f43-fe555a36827d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3p%2BNzJ%2FUNd7XQhCLY4tWcJn0XSc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eea00d8-58e7-4053-adbe-638994034b3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BFOh%2B00aLim7UZg8Ez%2BOxe5JgXo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d27881d-8813-4d06-afc5-688a8fc37926?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eGEIm5j8D5tAY0Xpo5EMqtpXq3U%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Отчет Минобразования

Чувашии от 03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d27881d-8813-4d06-afc5-688a8fc37926?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eGEIm5j8D5tAY0Xpo5EMqtpXq3U%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

13,000010,0000 11,0000 12,0000 14,0000 15,0000 15,0000 16,0000 17,0000 17,0000

20,0000

89,720013,0800 50,7000 82,0100 82,2400 87,8500 36,9200 37,6200 37,3800 17,0000

ФП Процент 19,0000

19,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

40,0000

26,000010,0000 22,0000 24,0000 28,0000 30,0000 30,0000 32,0000 34,0000 34,0000

40,0000

85,330028,5000 54,3400 64,4500 66,3800 67,6100 67,8100 68,6500 68,5700 34,0000

ФП Процент 38,0000

38,0000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

14,000010,0000 11,0000 13,0000 15,0000 17,0000 17,0000 18,0000 20,0000 23,0000

25,0000

55,750019,0700 39,6500 45,4800 51,9700 44,8200 56,1000 56,4700 57,1900 23,0000

ФП Процент 24,0000

24,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

100 % образовательных

организаций,

расположенных на

территории Чувашской

Республики обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа,а также

гарантированным

интернет-трафиком

Значение: 90,0000 Дата:

31.12.2023

Захаров

Дмитрий

Анатольевич

- Министр

образования

Чувашской

Республики

Отчет

Минобразов

ания

Чувашии

Отчет

Информация

по

результатам

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 99.7 из 90.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 03.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

90Процент 0 99.7901.1

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

Захаров

Дмитрий

Анатольеви

https://

Отчет

Информация

по

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 332.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e152f64-ce77-42c9-a3c5-923220c56c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SGQVij9W%2FJxUp%2FDKoTIGlgHfjdQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a096ba45-36a0-4ef0-99ea-8b6fde964dc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kxbqj9jriRcVBM6yblHQzYL6BPo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3,0000 Дата: 31.12.2023

ч - Министр

образования

Чувашской

Республики

результатам

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 03.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

функционир

овании

центров

цифрового

образования,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центров цифрового

образования, созданных

в Чувашской Республике

2019-2021 годы" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

06.10.2023 06.10.2023

2.1.

1

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a096ba45-36a0-4ef0-99ea-8b6fde964dc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kxbqj9jriRcVBM6yblHQzYL6BPo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b91d618-4514-425f-9a7b-b88c82f85a62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MUkoV1%2FBVfxNOCeJ8oxAbapzfcM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

15 196,1015 196,10

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 15 196,10 85,7413 029,7215 196,10

15 196,1015 196,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 196,10 отсутствие отклонений85,7413 029,7215 196,10

15 196,1015 196,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 196,10 отсутствие отклонений85,7413 029,7215 196,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 196,1015 196,10 15 196,10 85,7413 029,7215 196,10

15 196,1015 196,10 15 196,10 85,7413 029,7215 196,10

15 196,1015 196,10 15 196,10 85,7413 029,7215 196,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 7 000,00 8 000,00 15 196,1013 000,0011 500,0010 000,009 000,00

Факт/прогноз

3 240,00 4 710,00 6 180,00 7 700,00 10 094,18 10 610,56 15 196,1013 029,7213 029,7213 029,7210 610,56

1 000,00

1 770,00


