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______________

"(21) Успех каждого ребенка (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 10, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 33,

из них:

- 20 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

117358.79 тыс. руб., 43.76 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"по показателям" Отчет

Минобразования Чувашии от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1. 70 61.37 81.0172.79

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"по показателям" Отчет

Минобразования Чувашии от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2. 1 1 11

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"по показателям" Отчет

Минобразования Чувашии от

01.07.2023г. №-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3. 12 6.64 15.113.59

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

Подтверждающие документы: 1.

"отчет" Отчет Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г. №-,

приложен файл. отсутствие

отклонений

1.4. 13.03 0 370



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программы "Билет в будущее",

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

37,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,5000 32,5000

37,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,5000 32,5000

ФП Процент 32,5000

32,5000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

81,0100

57,870054,0100 55,1100 57,0500 59,1300 61,3700 63,2900 65,3300 70,4500 73,6500

81,0100

72,760073,1000 72,8000 72,4700 72,6600 72,7900 63,2900 65,3300 70,4500 73,6500

ФП Процент 79,4300

79,4300

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.4

План

Факт/прогноз

15,1000

5,28004,5300 4,7200 4,8700 6,4600 6,6400 7,7300 8,5100 8,6800 11,0700

15,1000

12,900013,8000 7,0600 9,9400 11,7400 13,5900 7,7300 8,5100 8,6800 11,0700

ФП Процент 12,8300

12,8300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0427

Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.05.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.0324 из

0.0427.

31.12.2023 31.12.2023

0.0427

Миллион

человек

0 0.03240.0427

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

Выполнено. Просрочка

41 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 25.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

15.03.2023 25.04.2023

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

Поздеева

Наталья

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

периодическ

ий

мониторинг

Выполнено. Просрочка 4

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"периодический

01.04.2023 05.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Начальник

управления

мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

4

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.09.2023 30.09.2023

1.2

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли участие

дети Значение: 7,4850

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

7.485

Тысяча

человек

0 07.485



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2023

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 7.485.

1.2.

1

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

31.03.2023 24.04.2023

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 25.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.04.2023 25.04.2023

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

4

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023

1.3

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.3.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

ЧУвашии от 25.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.04.2023 25.04.2023

1.3.

2

Проведен периодический

мониторинг

Поздеева

Наталья

ГИИС

"Электронн

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Анатольевна

- Начальник

управления

ый бюджет"

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.3.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023

1.4

Созданы ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Отчет по

резкльтатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

резкльтатам" Отчет

Минобразования

Чувашия от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2024

1.5

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 01

1.6

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.7.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 25.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.04.2023 25.04.2023

1.7.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.06.2023 30.06.2023

1.7.

Проведен периодический

Поздеева ГИИС
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023

1.8

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 1,5320 Дата:

31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет по

результатм

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатм" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.766 из

1.532.

31.12.2023 31.12.2023

1.532

Тысяча

единиц

0 0.7661.532

1.8.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023

1.8.

Закупка включена в план

Поздеева ГИИС

Отчет Выполнено. Просрочка

17.03.2023 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

закупок

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

"Электронн

ый бюджет"

конрактация,

Приказ

приказ

38 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "приказ"

Приказ Минобразования

Чувашии от 06.03.2023г.

№725, приложен файл. 2.

"конрактация" Отчет

Минобразования

Чувашии от 24.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.8.

3

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.09.2023 30.09.2023

1.8.

4

Утвержден перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

перечень

организаций

Выполнено. Просрочка

45 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "перечень

организаций" Отчет

Мнобразования Чувашии

от 31.01.2023г. №50-р,

приложен файл.

отсутствие отклонений

10.03.2023 24.04.2023

1.8.

5

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания новых мест

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

ссылки на

контрактаци

Выполнено. Просрочка

38 дней.

Подтверждающие

17.03.2023 24.04.2023



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а  -

Начальник

управления

ю, Отчет

отчет

документы: 1. "ссылки

на контрактацию" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.03.2023г.

№-, приложен файл. 2.

"отчет" Отчет

МИнобразования

Чувашии от 24.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.8.

6

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 24.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.04.2023 24.04.2023

1.8.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

сведения

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.05.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

01.05.2023 15.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

8

Проведен периодический

мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.06.2023 30.06.2023

1.8.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.08.2023 15.08.2023

1.8.

10

Документы мониторинга

работ по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

20.08.2023 20.08.2023

1.8.

11

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

20.08.2023 20.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с

использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

1.9

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2024 30.12.2024

0Единица 0 01

1.10

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

83,0000 Дата: 31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 73 из 83.

31.12.2023 31.12.2023

83Единица 73 7383
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.10

.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

Выполнено. Просрочка

55 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.04.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

01.03.2023 25.04.2023

1.10

.2

Закупка включена в план

закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

закупка

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "закупка"

Отчет Минобразования

Чувашии от 15.05.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

01.05.2023 15.05.2023

1.10

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023

1.10

.4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 25.04.2023г.

№-, приложен файл.

30.04.2023 25.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

отсутствие отклонений

1.10

.5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2023г.

№-, приложен файл.

отсутствие отклонений

30.06.2023 30.06.2023

1.10

.6

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.08.2023 01.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

"Успех каждого ребенка",

входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования"

1.10

.7

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Подписаны

акты выполненных работ.

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023

1.10

.8

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.08.2023 31.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местности и малых

городах
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

4 503,804 503,80

(14) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

1.1 4 503,80 0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 503,80 отсутствие отклонений0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 503,80 отсутствие отклонений0,000,004 503,80

0,000,00межбюджетные трансферты

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 835,404 835,40

(15) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.2 4 835,40 57,912 800,004 835,40

4 835,404 835,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 835,40 57,912 800,004 835,40

4 835,404 835,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 835,40 57,912 800,004 835,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 170,0014 170,00

(16) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.3 14 170,00 57,168 100,0014 170,00

14 170,0014 170,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 14 170,00 отсутствие отклонений57,168 100,0014 170,00

14 170,0014 170,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

14 170,00 отсутствие отклонений57,168 100,0014 170,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

166 732,95164 576,70

(17) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.4 76 752,03 46,0376 752,03166 732,95

166 732,95164 576,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 76 752,03 отсутствие отклонений46,0376 752,03166 732,95

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

166 732,95164 576,70

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

76 752,03 отсутствие отклонений46,0376 752,03166 732,95

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

4 756,254 756,25

(18) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.5 4 756,25 83,183 956,264 756,25

4 756,254 756,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 4 756,25 отсутствие отклонений83,183 956,264 756,25

4 715,554 715,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

646,36 отсутствие отклонений83,203 923,484 715,55

4 069,194 069,19

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 80,533 277,124 069,19

4 109,894 109,89

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

4 109,89 отсутствие отклонений80,543 309,904 109,89

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 293,0045 293,00

(19) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех" 0

1.6 45 293,00 55,6025 183,7045 293,00

45 293,0045 293,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 45 293,00 отсутствие отклонений55,6025 183,7045 293,00

45 293,0045 293,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

45 293,00 отсутствие отклонений55,6025 183,7045 293,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

27 889,9827 532,12

(64) В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом0

1.7 566,80 2,03566,8027 889,98

27 889,9827 532,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.7.1 566,80 отсутствие отклонений2,03566,8027 889,98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

27 394,4627 394,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 отсутствие отклонений2,06563,9727 394,46

27 394,4627 394,46

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 2,06563,9727 394,46

27 889,9827 532,12

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

566,80 отсутствие отклонений2,03566,8027 889,98

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

268 181,38265 667,27 150 877,28 43,76117 358,79268 181,38

268 181,38265 667,27 150 877,28 43,76117 358,79268 181,38

100 912,21100 912,21 69 448,56 40,2040 571,15100 912,21

31 463,65 0,00 12,213 841,0931 463,65

198 732,82196 218,71 81 428,72 40,5780 628,73198 732,82

0,000,00 0,00 0,000,000,00

31 463,65
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

План

6 000,00 9 000,00 12 000,00 15 000,00 18 000,00 21 000,00 45 293,0033 000,0030 000,0027 000,0024 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 20 655,80 25 183,70 25 183,70 45 293,0033 000,0030 000,0027 000,0025 183,70

3 000,00

0,00

1.2.

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 16 000,00 27 394,4627 394,4627 394,4627 394,4623 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 563,97 16 000,00 27 394,4627 394,4627 394,4627 394,4623 000,00

0,00

0,00

1.3.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

800,00 1 200,00 1 600,00 2 100,00 2 700,00 2 700,00 4 715,554 200,003 700,003 100,002 700,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 980,74 3 868,48 3 923,48 3 923,48 4 715,554 200,003 923,483 923,483 923,48

400,00

0,00

1.4.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

900,00 1 300,00 1 700,00 2 200,00 2 800,00 2 800,00 4 835,404 300,003 800,003 200,002 800,00

Факт/прогноз

700,00 1 050,00 1 400,00 1 750,00 2 800,00 2 800,00 4 300,004 300,003 800,003 200,002 800,00

400,00

350,00

1.5.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 8 000,00 8 500,00 14 170,0013 000,0011 500,0010 500,009 500,00

Факт/прогноз

1 500,00 4 500,00 5 700,00 6 900,00 8 100,00 8 500,00 14 170,0013 000,0011 500,0010 500,009 500,00

1 000,00

1 500,00

1.6.

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

План

800,00 1 200,00 1 600,00 2 000,00 2 600,00 2 600,00 4 503,804 000,003 500,003 000,002 600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 503,802 200,000,000,000,00

400,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


