
Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(22) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 10, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 43,

из них:

- 24 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о потенциале

государственной

информационной системы

промышленности (далее -

ГИСП), о возможности

получения поддержки.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00

1.1.

1

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.1.

2

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

3

Информирование

промышленных

предприятий Чувашской

Республики о регистрации

в ГИСП, о возможности

получения поддержки

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

4

Мониторинг состава

промышленных

предприятий-участников

ГИСП

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.2

Обеспечение ежегодной

актуализации паспорта

настоящего регионального

проекта Чувашской

Республики. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00

1.2.

1

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

30.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

1.2.

3

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

4

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

5

Актуализация паспорта

регионального проекта

Чувашской Республики

"Промышленный экспорт"

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.2.

6

Произведена оценка

эффективности

обеспечения реализации

регионального проекта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

30.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Промышленный экспорт"

министра

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

1.3

Участие в международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 44

1.3.

1

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

конференциях,

презентациях, форумах

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.3.

2

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.3.

3

Информирование

промышленных

предприятий об участии в

международных

специализированных

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конференциях,

презентациях, форумах

1.3.

4

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.4

Организация деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

4- 0 44

1.4.

1

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.4.

2

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

3

Информирование

промышленных

предприятий о деловых

миссиях экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.4.

4

Мониторинг деловых

миссий экспортной

направленности и

двусторонних контактов с

потенциальными

партнерами

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.5

Проведение презентаций

промышленного и

инвестиционного

потенциала Чувашской

Республики и продукции,

выпускаемой

организациями в

Чувашской Республике.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00

1.5.

1

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

2

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 28.06.2023

1.5.

3

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

31.07.2023 31.07.2023

1.5.

4

Презентация

промышленного

потенциала Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

31.08.2023 31.08.2023

1.5.

5

Подготовка презентации

промышленного

потенциала Чувашской

Республики на русском

или иностранном языках

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.6

Предоставление

автономным учреждением

Чувашской Республики

«Фонд развития

промышленности и

инвестиционной

деятельности в Чувашской

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

3- 0 32



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республике»

Министерства

экономического развития,

промышленности и

торговли Чувашской

Республики займов на

реализацию экспортно-

ориентированных

проектов. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

1.6.

1

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023

1.6.

2

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информации" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023

1.6.

3

Информирование

промышленных

предприятий о мерах

развития экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

 

30.09.2023 30.09.2023



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

4

Мониторинг

промышленных

предприятий, получивших

меры поддержки развития

экспорта

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

 

30.09.2023 30.09.2023

1.7

Адресная работа с

промышленными

предприятиями Чувашской

Республики по

привлечению

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00

1.7.

1

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информации" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023

1.7.

2

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 28.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 28.06.2023



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7.

3

Информирование

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержки из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

 

30.09.2023 30.09.2023

1.7.

4

Мониторинг

промышленных

предприятий о

привлечении

государственной

поддержке из

федерального бюджета

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

 

30.09.2023 30.09.2023

1.8

Содействие предприятиям

Чувашской Республики в

расширении рынков сбыта

несырьевых

неэнергетических товаров,

стимулировании продаж и

развитие экспортного

потенциала и приведении

экспортоориентированной

продукции в соответствие

с требованиями,

необходимыми для ее

экспорта (стандартизация,

сертификация,

необходимые

разрешения). Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

1

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.8.

2

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.8.

3

Сбор информации у

промышленных

предприятий об

экспортоориентированной

продукции

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

 

30.09.2023 30.09.2023

1.8.

4

Информирование

торговых

представительств

иностранных государств о

промышленном

потенциале Чувашской

Республики

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

 

30.09.2023 30.09.2023

1.9

Проведение

консультационных

мероприятий с

Кондратьев

Александр

Андреевич

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

2- 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководителями

промышленных

предприятий Чувашской

Республики по ведению

экспортной деятельности.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

- Министр

1.9.

1

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.9.

2

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.9.

3

Оказание методической

помощи промышленных

предприятиям по ведению

экспортной деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

 

30.09.2023 30.09.2023

1.9.

4

Проведение совещаний с

администрациями

промышленных

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

.

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий по ведению

экспортной деятельности

Заместитель

министра

1.10

Информационная

поддержка развития

внешнеэкономической

деятельности в Чувашской

Республике Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

отсутствует

 

31.12.2024 31.12.2024

0- 0 00

1.10

.1

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

,

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, указана ссылка.

30.06.2023 29.06.2023

1.10

.2

Направление в

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

.

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 29.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 29.06.2023

1.10

.3

Опрос промышленных

предприятий о

заинтересованности в

обучении ведения

внешнеэкономической

деятельности

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

,

 

30.09.2023 30.09.2023

1.10

Направление в

Гринев .
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.4

Минпромторг России

списка заинтересованных

участников обучения

ведения

внешнеэкономической

деятельности

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

 

30.09.2023 30.09.2023
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1.

Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


