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______________

"(24) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 11, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 32, из

них:

- 21 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

160288.30 тыс. руб., 44.52

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг оснащения

образовательных учреждений в

сфере культуры музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами"

Отчет Минкультуры Чувашии от

01.07.2024г. №-, приложен файл.

8 33 4336

1.1.

2. "Новость" Иное Минкультуры

Чувашии от 27.04.2024г. №-,

указана ссылка.

3. "Реестр контрактов МАУ ДО

"Детская школа искусств № 1" г.

Шумерля" Реестр контрактов

Минкультуры Чувашии от

04.06.2024г. №-, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрация Цивильского

муниципального округа

Чувашской Республики от

07.02.2024г. №21-20-001-2024,

приложен файл.

12 26 30261.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8236eb9-b1a4-4195-89e2-196f8b1c35cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FVEZ9CUaDQRD6r9mLb7C1e3YOJI%3D
https://culture.cap.ru/news/2024/04/27/cheboksarskaya-detskaya-shkola-iskusstv-n-3-priobr
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd9ba913-524a-4919-b072-44ae84916a49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cmicjfbjK8j6s0a%2FdkDKlekxY30%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aabd191b-7b71-4810-812d-7031406c465c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lk3TOsB1PK7%2F10LnCmd%2FF8HZP1c%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

26,000025,0000 25,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 29,0000 29,0000

30,0000

26,000025,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 26,0000 29,0000 29,0000

ФП Единица 30,0000

30,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

43,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 34,0000 38,0000

43,0000

35,000033,0000 33,0000 33,0000 34,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 38,0000

ФП Единица 43,0000

43,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ГИС

"Нацпроект"

Культура"

В работе.Центр

культурного развития в

г. Цивильск открыт в

феврале 2024 г.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.1

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

-

Отчет

Техническая

готовность

объекта

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническая готовность

объекта" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 26.04.2024г. №-,

приложен файл.

30.06.2024 26.04.2024

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

Коледа

Михаил

Отчет

Мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

30.09.2024 26.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d1c64e4-762e-4d97-8532-6b41a3f50ea8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FjwsLDo3GeX3zoQF%2FDofQu58yZk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93140564-69fb-4405-ab52-d58aa988e015?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=phESz1pqrkAXw4ByTjDXc6OP1JA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

реализации

проекта

"Строительс

тво ЦКР"

документы: 1.

"Мониторинг

реализации проекта

"Строительство ЦКР""

Отчет Минкультуры

Чувашии от 26.04.2024г.

№-, приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

-

Иное ЗОС

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ЗОС"

Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 05.02.2024г.

№11, приложен файл.

19.12.2024 26.04.2024

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

-

Отчет

Мониторинг

реализации

проекта

"Строительс

тво ЦКР"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации проекта

"Строительство ЦКР""

Отчет Минкультуры

Чувашии от 26.04.2024г.

01.05.2024 26.04.2024

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93140564-69fb-4405-ab52-d58aa988e015?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=phESz1pqrkAXw4ByTjDXc6OP1JA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2d56e0e-06ce-458b-8934-349999c9aceb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zMmQIRYIo4PLbFBqVdJ9M9XHYuc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2f3dc1c-e8bd-4522-b6f7-5eb4f2108ae6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QIhDiIZe0adskmJtr%2BzYsTuY2r8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

№-, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

реализации

проекта

"Строительс

тво ЦКР"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации проекта

"Строительство ЦКР""

Отчет Минкультуры

Чувашии от 26.04.2024г.

№-, приложен файл.

01.09.2024 26.04.2024

1.1.

5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 11.

31.12.2024 31.12.2024

11Единица 2 9111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2f3dc1c-e8bd-4522-b6f7-5eb4f2108ae6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QIhDiIZe0adskmJtr%2BzYsTuY2r8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7334c9d0-69a8-41dd-bf1d-63dbe8247431?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wMQ3dBJb%2FTkAW5ugC5lpcnI0exU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2024

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

 

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

реализации

реконструкц

ии и

капитальног

о ремонта

детских

школ

искусств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации

реконструкции и

капитального ремонта

детских школ искусств"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 13.06.2024г.

№-, приложен файл.

15.06.2024 15.06.2024

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

Гришин

Евгений

Андреевич -

Начальник

отдела по

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53822348-fc3c-45d1-b11b-e9ee32c939fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=53KOLc%2F10kHW5aGGSL1iVAcGTZU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович -

директор

-

В работе.

28.08.2024 28.08.2024

1.2.

3

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 5.

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 251.3

Обеспечен мониторинг

реализации

Ильина

Инна

-

Отчет

Еженедельн

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2024 28.06.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/156b1e10-83dc-45f6-9be7-3e2a866c5456?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EcsA3URYq0gRsmIc9H1tc7LQjbE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ый отчет о

ходе

выполнения

мероприятий

по

техническом

у оснащению

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

документы: 1.

"Еженедельный отчет о

ходе выполнения

мероприятий по

техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 28.06.2024г.

№-, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

-

В работе.

30.08.2024 30.08.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/156b1e10-83dc-45f6-9be7-3e2a866c5456?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EcsA3URYq0gRsmIc9H1tc7LQjbE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

на

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов на оснащение

региональных и

муниципальных музеев"

Реестр контрактов

Минкультуры Чувашии

от 14.05.2024г. №-,

приложен файл.

15.05.2024 15.05.2024

1.3.

3

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 9.

31.12.2024 31.12.2024

9Единица 0 091.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c5fd136-b172-4b3f-bb42-25fafb4ef374?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9crkORgXVW46fNmzXZHfZCTbyBQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

01.09.2024 01.09.2024

1.4.

1

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национальн

-

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 231.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

результата

"Оснащены

региональны

е и

муниципаль

ные театры"

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг результата

"Оснащены

региональные и

муниципальные

театры"" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 28.06.2024г. №-,

приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.5.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

Ефимова

Ольга

Витальевна -

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0dbba8d-48e4-484d-b459-49899cb6846d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HRjPy1oADSJVJJ42hiyAUuW3X78%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

соответствующего

проекта)

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

-

Отчет

Оснащены

региональны

е и

муниципаль

ные театры

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Оснащены

региональные и

муниципальные театры"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 26.04.2024г.

№-, приложен файл.

30.04.2024 26.04.2024

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b04f5d7-13c5-449d-93e4-724c9c66cb75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YpRs4NQ4NswjWEiISJNmNiTwXzE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/s

iteMap.html?

section=custo

mers

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

по

оснащению

региональны

х театров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов по

оснащению

региональных театров"

Реестр контрактов

Минкультуры Чувашии

от 14.05.2024г. №-,

приложен файл.

15.05.2024 15.05.2024

1.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b04f5d7-13c5-449d-93e4-724c9c66cb75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YpRs4NQ4NswjWEiISJNmNiTwXzE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c4d8f23-356d-4b47-92ba-08b08a81d2e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1%2F9zg%2BdG3rQpPK6zE9SjEnt73s8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 20,0000 Дата:

01.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 18 из 20.

01.12.2024 01.12.2024

20Единица 4 18201.6

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

-

Отчет

Мониторинг

реализации

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации

федерального проекта"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 28.06.2024г.

№-, приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/173489f2-0f7d-4bdb-a725-945ef349d47b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XGmNj8kGmluru8Ip%2BxJg191N0XE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.6.

2

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет

Мониторинг

оснащения

образователь

ных

учреждений

в сфере

культуры

музыкальны

ми

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 12.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

образовательных

учреждений в сфере

культуры

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 4 11121.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/173489f2-0f7d-4bdb-a725-945ef349d47b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XGmNj8kGmluru8Ip%2BxJg191N0XE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef84ca5-ad8a-46fd-b081-27af24414364?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F05MEVc%2FVPSYCeXi%2FJ7sF6IjPqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2024

Чувашской

Республики

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 30.06.2024г.

№-, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

образователь

ных

учреждений

в сфере

культуры

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

образовательных

учреждений в сфере

культуры

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 13.06.2024г.

№-, приложен файл.

15.06.2024 15.06.2024

1.7.

1

Обеспечен мониторинг

Ефимова -

В работе.

1.7.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef84ca5-ad8a-46fd-b081-27af24414364?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F05MEVc%2FVPSYCeXi%2FJ7sF6IjPqM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf82b3f9-dba8-4a47-8b22-cca63c278a10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KDT6lIyuYc4yqsoZzLlCFy4F52I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

 

30.09.2024 30.09.2024

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ефимова

Ольга

Витальевна -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

https://zakup

ki.gov.ru/epz/

main/public/h

ome.html

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

по

оснащению

образователь

ных

учреждений

в сфере

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов по

оснащению

образовательных

учреждений в сфере

культуры (ДШИ)"

Реестр контрактов

Минкультуры Чувашии

15.05.2024 14.05.2024

1.7.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e14fad5d-55b1-4eb0-bcca-3a8ad32c8c0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2FaQk3vk9HgaYRwhM5k9%2B2uTTD0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

культуры

(ДШИ)

от 14.05.2024г. №-,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 9 из 11.

31.12.2024 31.12.2024

11Единица 5 9111.8

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

-

Отчет

Техническая

готовность

объектов

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническая готовность

объектов" Отчет

30.06.2024 28.06.2024

1.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e14fad5d-55b1-4eb0-bcca-3a8ad32c8c0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2FaQk3vk9HgaYRwhM5k9%2B2uTTD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57bbcd67-4eb3-42c6-a0b2-4f018cc2faea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZhQ3s8UybMHs42jMWeZAe4vGAQY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минкультуры Чувашии

от 28.06.2024г. №-,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

Официальны

й сайт

Единой

информацио

нной

системы в

сфере

закупок

Закупка

Капитальны

й ремонт

сельского

дома

культуры в

селе

Старочелны-

Сюрбеево

Комсомольс

кого района

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

сельского дома

культуры в селе

Старочелны-Сюрбеево

Комсомольского района

Чувашской Республики"

Закупка от 01.02.2024г.

№202403153000340001,

указана ссылка.

01.04.2024 01.04.2024

1.8.

2

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

10.10.2023г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

30.12.2022г. №

202308152000007001,

указана ссылка.

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович -

Директор

-

В работе.

30.09.2024 30.09.2024

1.8.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57bbcd67-4eb3-42c6-a0b2-4f018cc2faea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZhQ3s8UybMHs42jMWeZAe4vGAQY%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403153000340001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202308152000007001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 331.9

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет

Мониторинг

оснащения

передвижны

ми

многофункц

иональными

культурным

и центрами

(автоклубам

и)

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 10.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 30.06.2024г. №-,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 0 5101.10

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Иванова

Екатерина

Николаевна

-

Реестр

контрактов

Поставка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

30.05.2024 30.05.2024

1.10

.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dc29eca-bf5f-432f-a49e-ea6607781ba2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QMFyG8RAdUe3kWYX0zfQVXk5jWo%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212805429024000003&contractInfoId=91030794
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

многофункц

ионального

культурного

центра

(Автоклуб)

многофункционального

культурного центра

(Автоклуб)" Реестр

контрактов от

08.05.2024г. №

2212805429024000003,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

27.09.2024 27.09.2024

1.10

.2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

Ильина

Инна

Ильинична -

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

20.06.2024 20.06.2024

1.10

.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2212805429024000003&contractInfoId=91030794
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb6fc30c-e56e-4746-be04-2bc3ae2b79f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oK4HxzWlPVIbx3ECvnDZ%2BTfNL7o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

передвижны

ми

многофункц

иональными

культурным

и центрами

(автоклубам

и)

"Мониторинг оснащения

передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами)" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 18.06.2024г. №-,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

-

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное

Минкультуры Чувашии

от 08.05.2024г. №6,

указана ссылка.

15.05.2024 15.05.2024

1.10

.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 8,0000 Дата:

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2024 31.12.2024

8Единица 0 081.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb6fc30c-e56e-4746-be04-2bc3ae2b79f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oK4HxzWlPVIbx3ECvnDZ%2BTfNL7o%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2212805429024000003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Отчет

Информация

о ходе

заключения

контрактов и

договоров на

создание

модельных

библиотек

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

заключения контрактов и

договоров на создание

модельных библиотек"

Отчет Минкультуры

Чувашии от 13.06.2024г.

№-, приложен файл.

14.06.2024 14.06.2024

1.11

.1

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

26.04.2024 25.04.2024

1.11

.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9ceac68-bfb7-4865-a6cf-d22f720dd05e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LplV0eNgKOvVC64%2Bd9Qj9m0tBI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37d88b6b-c535-415f-b18d-1f52d1aeac0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eBlpH%2B8K6ZnI8zPd3Wd6eKcfRrs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

отдела

планировани

я и

финансов

нии

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Вурнарского

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

"Соглашение о

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Вурнарского

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

от 21.03.2024г. №857-

2024-М2-04/08,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Козловского

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Козловского

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37d88b6b-c535-415f-b18d-1f52d1aeac0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eBlpH%2B8K6ZnI8zPd3Wd6eKcfRrs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a58c8d1-9746-4fad-8121-eeb1a10cfa5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kbXl2VbUulHwKfSMrzicLq0XXTM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

от 20.03.2024г. №857-

2024-М2-07/05,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Алатырског

о

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Алатырского

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

от 19.03.2024г. №857-

2024-М2-01/2, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a58c8d1-9746-4fad-8121-eeb1a10cfa5d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kbXl2VbUulHwKfSMrzicLq0XXTM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4cbe2e-7444-42cb-af3c-7ef3d050b60c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mu96xj77UVO1qWXvuJkVkaIvc%2FY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотек

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Шумерлинск

ого

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

от 19.03.2024г. №857-

2024-М2-18/3, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

республикан

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Яльчикского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4cbe2e-7444-42cb-af3c-7ef3d050b60c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mu96xj77UVO1qWXvuJkVkaIvc%2FY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6a522bd-da49-4750-a4ed-cbf7ff117696?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RsWQrXbXVFIc1QnrWZ9mr4V1zOs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac70db88-0574-4a1c-848c-12ccf767837d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XrQdzHSJVhq7KaGmKNgEAnLwkg8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Яльчикского

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

от 19.03.2024г. №857-

2024-М2-20/1, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Янтиковског

о

муниципаль

ного округа

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Янтиковского

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

от 20.03.2024г. №857-

2024-М2-21/6, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac70db88-0574-4a1c-848c-12ccf767837d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XrQdzHSJVhq7KaGmKNgEAnLwkg8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03785446-36a9-4eb5-b31b-1fa482e74975?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EBYevLrUcD3kC065tssQiDak1yU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Красночетай

ского

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Красночетайского

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

от 20.03.2024г. №857-

2024-М2-10/7, приложен

файл.

Соглашение 8. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03785446-36a9-4eb5-b31b-1fa482e74975?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EBYevLrUcD3kC065tssQiDak1yU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79132927-a59e-4fe5-9f50-50488987c046?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6C30Nce6MiX9fC5QP7w5sTmTFFM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da449786-dc1a-455b-81b0-5a6f61f0cfbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I9vYEW8g3VzVN8ncdiuxOHRrTy4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджету

Шемуршинс

кого

муниципаль

ного округа

Чувашской

Республики

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

предоставлении

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджету

Шемуршинского

муниципального округа

Чувашской Республики

на создание модельных

муниципальных

библиотек" Соглашение

Минкультуры Чувашии

от 19.03.2024г. №857-

2024-М2-17/4, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

-

В работе.

10.07.2024 10.07.2024

1.11

.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da449786-dc1a-455b-81b0-5a6f61f0cfbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I9vYEW8g3VzVN8ncdiuxOHRrTy4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

Ильина

Инна

Ильинична -

Начальник

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

В работе.

17.09.2024 17.09.2024

1.11

.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:52331, 55133, 52330,

153400

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

60 573,3460 414,99

(16) Реконструированы и (или)

1.2 60 573,34 32,9619 967,1060 573,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:5519W, 5519V, 5519T,

551900

60 573,3460 414,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 60 573,34 Отклонения отсутствуют32,9619 967,1060 573,34

60 406,7460 406,74

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

43 912,40 Отклонения отсутствуют33,0519 967,1060 406,74

16 494,3416 494,34

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,0016 494,34

16 660,9416 502,59

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

16 660,94 Отклонения отсутствуют0,000,0016 660,94

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

36 015,8636 015,85

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:55900, 154500

1.3 36 015,86 51,1318 413,3836 015,86

36 015,8636 015,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 36 015,86 Отклонения отсутствуют51,1318 413,3836 015,86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

35 265,6335 265,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

14 141,41 Отклонения отсутствуют52,0918 371,0935 265,63

21 124,2121 124,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 20,024 229,6821 124,21

21 874,4421 874,44

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

21 874,45 Отклонения отсутствуют19,534 271,9721 874,44

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

13 344,5513 344,55

(21) Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек, код направления

расходов:55840, 148600

1.4 13 344,55 100,0013 344,5513 344,55

13 344,5513 344,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 13 344,55 Отклонения отсутствуют100,0013 344,5513 344,55

13 344,5513 344,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

13 344,55 Отклонения отсутствуют100,0013 344,5513 344,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

16 084,0016 008,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:5454F,

54540, 19830, Д45400

1.5 16 084,00 63,5410 220,2616 084,00

16 084,0016 008,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 16 084,00 Отклонения отсутствуют63,5410 220,2616 084,00

16 000,0016 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют63,8410 215,1616 000,00

16 000,0016 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 63,8410 215,1616 000,00

16 084,0016 008,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

16 084,00 Отклонения отсутствуют63,5410 220,2616 084,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

16 262,2216 262,22

(23) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

1.6 16 262,22 100,0016 262,2216 262,22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

материалами , код направления

расходов:5519L, 5519N0

16 262,2216 262,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 16 262,22 Отклонения отсутствуют100,0016 262,2216 262,22

16 180,9116 180,91

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0016 180,9116 180,91

16 180,9116 180,91

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 100,0016 180,9116 180,91

16 262,2216 262,22

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

16 262,22 Отклонения отсутствуют100,0016 262,2216 262,22

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

62 028,3762 317,77

(25) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:5519D,

5519G, 5519E, 55132, 55131,

15340, 00710, 00720, 00770,

00780, 5519P, 00370, 00380,

00390, 00400, 52330, 5519Q,

5519I, 551330

1.7 60 858,48 56,5235 057,8262 028,37

62 028,3762 317,77консолидированный бюджет1.7.1 60 858,48 Отклонения отсутствуют56,5235 057,8262 028,37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

62 013,1462 013,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

30 379,61 Отклонения отсутствуют56,5335 055,4862 013,14

30 463,6430 463,64

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 15,354 675,8730 463,64

30 478,8730 768,27

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

30 478,87 Отклонения отсутствуют15,354 678,2130 478,87

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(26) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:5519U, Д519U0

1.8 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

92 256,0045 076,00

(27) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации, код направления

расходов:Д519U0

1.9 84 770,00 40,7837 624,0092 256,00

92 256,0045 076,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 84 770,00 Отклонения отсутствуют40,7837 624,0092 256,00

45 076,0045 076,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

37 590,00 Отклонения отсутствуют0,000,0045 076,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,00 0,000,000,00

47 180,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

47 180,00 Отклонения отсутствуют79,7537 624,0047 180,00

0,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

63 439,0563 439,05

(28) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту, код

направления расходов:Д45400

1.10 63 439,05 14,829 398,9763 439,05

63 439,0563 439,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.10.1 63 439,05 Отклонения отсутствуют14,829 398,9763 439,05

60 000,0060 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

0,00 Отклонения отсутствуют14,788 866,8560 000,00

60 000,0060 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

0,00 14,788 866,8560 000,00

63 439,0563 439,05

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

63 439,05 Отклонения отсутствуют14,829 398,9763 439,05

0,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

360 003,39312 878,43 351 347,50 44,52160 288,30360 003,39

360 003,39312 878,43 351 347,50 44,52160 288,30360 003,39

308 286,96308 286,96 139 367,97 39,57122 001,13308 286,96

160 263,10 0,00 27,5644 168,46160 263,10

211 979,52164 854,57 211 979,53 38,9082 455,63211 979,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

160 263,10



42

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

План

0,00 0,00 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,5513 344,5513 344,5513 344,5513 344,55

Факт/прогноз

13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,55 13 344,5513 344,5513 344,5513 344,5513 344,55

0,00

0,00

1.3.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,0060 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 868,08 5 947,15 8 866,85 8 866,85 60 000,0060 000,008 866,858 866,858 866,85

0,00

0,00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 30 379,61 30 379,61 30 379,61 30 379,61 62 013,1462 013,1430 379,6130 379,6130 379,61

Факт/прогноз

0,00 30 379,61 30 379,61 31 302,65 35 055,48 35 055,48 62 013,1462 013,1435 055,4835 055,4835 055,48

0,00

0,00

1.5.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 7 070,71 7 070,71 7 070,71 7 070,71 35 265,6235 265,6214 141,417 070,717 070,71

Факт/прогноз

0,00 7 070,71 7 070,71 11 300,38 18 371,09 18 371,09 35 265,6235 265,6218 371,0918 371,0918 371,09

0,00

0,00

1.6.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 076,0045 076,0018 000,009 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 076,0045 076,0018 000,009 000,000,00

0,00

0,00

1.7.
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 14 259,48 14 300,00 14 300,00 14 500,00 16 180,9116 180,9114 500,0014 500,0014 500,00

Факт/прогноз

0,00 14 259,47 16 013,20 16 180,91 16 180,91 16 180,91 16 180,9116 180,9116 180,9116 180,9116 180,91

0,00

0,00

1.8.

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 30 379,61 30 379,61 31 302,65 31 302,65 31 302,65 62 013,1462 013,1431 302,6531 302,6531 302,65

0,00

0,00

1.9.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 4 530,00 4 600,00 5 000,00 6 000,00 16 000,0016 000,0016 000,008 000,007 000,00

Факт/прогноз

0,00 4 521,57 4 521,57 6 411,36 10 215,16 10 215,16 16 000,0016 000,0016 000,0010 215,1610 215,16

0,00

0,00

1.10.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 9 261,41 9 261,41 9 261,41 9 261,41 60 406,7460 406,7444 937,2244 937,229 261,41

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 19 967,10 19 967,10 19 967,10 60 406,7460 406,7444 937,2244 937,2219 967,10

0,00

0,00


