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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 13, из них:

- 13 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 18, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2136,37 тыс. руб., 1,45 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

1 18 1820

1.1.

2. "Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

5 17 1817

1.2.

2. "Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 1 111.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ff31c95-7852-4060-b127-a67f079b473d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yr51F1eyjv4U7f09V%2B%2BmBo0Bfk4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43a9394e-ecac-4b19-b8e8-4e5d9996dc4d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kvuxQSUSLHVddO2%2Bl58V%2FcaSpwY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec3a5c89-f9a7-4de1-b4fc-31c7570c2b23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bUOz5hfNhI2QB1CEdlv9agmpIbw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb82b58e-e2bb-4750-af0c-dca820b77f9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x6L2FjCLZ%2FgVhz%2F0orAF0Fld8eM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffa7707a-45b6-4337-aaa4-1b3c4ea1fd0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Uh110NZn4ynZZSNSmUXLfh%2Biktc%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

2. "Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 80 8083

1.4.

2. "Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 418 418451

1.5.

2. "Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 330 3633321.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffa7707a-45b6-4337-aaa4-1b3c4ea1fd0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Uh110NZn4ynZZSNSmUXLfh%2Biktc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea9bcffa-9850-4cc3-82e8-e612eb6329d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m3iyU1zwxxHBkKMzU2AdVrCnEDQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/201ccce9-67ed-4f19-b758-e6ae31ec8a86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1qOi9P2ATbB%2FI99MlAJ4A5UxrNk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66070ac9-db18-4234-9f5b-98a0057c25a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XEJZ8SFDhLbMbuug9hq1rC7DgZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a7eccd8-e51b-4b07-ab41-fc20d6810300?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y7sQc%2FpogJFKvP1h%2B8lWs8gRBMg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d134cb19-5ec2-416e-a368-37b940256041?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eMHrdjvZPdM4O%2BhXbEvnViu8s1E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00d8f95d-8279-47f2-8bf4-c6d247914416?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OrGnws77bBnw3Q151K0jR5DxNQo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

2. "Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 50 5068,2

1.7.

2. "Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б\н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 156 156222

1.8.

2. "Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00d8f95d-8279-47f2-8bf4-c6d247914416?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OrGnws77bBnw3Q151K0jR5DxNQo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9266e8c-ce59-465f-a6bd-8fb595056d7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gTbUwIsjNJAxC2esq1rlzjwSDhc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1330d982-1c27-4c73-8020-f08533e792cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J1%2BlrkkkqoO5f3dow3h0ccRLAek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbb15ea1-793a-40bc-950c-30a3711e482e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=te9RTYnLuJnKv6u9jkpKY9chUaU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7eea019b-c156-4757-a197-b7e5d74b2c08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rckVnqL1PqHiYOzWK1oPDhwdDWA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e35412a-6119-4968-b64f-993ba03366e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J1PKOHd8brT5HhGfNgqTIuthiTY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

6 58 5859

1.9.

2. "Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 47 6047

1.10.

2. "Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 22 2222

1.11.

2. "Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3a1b5c0-f5c7-432a-a9d4-57d6d22f1ef9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ma1tCUkpxewg0xK0dNkm2tjyvd4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc3dae8b-1f0c-4fc0-a319-ec64cb35ba47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aD7R8wQuSTz5yycmIizaTn1M8kw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/40ba9c9e-1ac4-42f2-9b2d-9e153b8e048e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0fhwPaUQuL7CpeRcK44xm7b9uYE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/583989c3-2229-403d-b3c5-26d0fcbb6fbf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F%2B5RjIVTIJJAmy3JTfyFilP%2BKnY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d4a4954-04ae-44aa-8676-a93ee6b4c393?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wktfH%2BxzdDEQ0iKbOrDBHA2%2FfzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17d09b6f-4f9e-4dbd-bf2a-7476402a74c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PFN3Y5%2Bh5vlbl1gZoWS8tS9hp2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26b3e708-4a96-4656-8370-501e06168c78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1MPrtINL8p6vSCB7ZppxdDWD5dE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риск неисполнения отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 997 9971052

1.12.

2. "Справка" Отчет

Минпромэнерго Чувашии от

29.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на которых

прирост производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Справка" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 0 002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26b3e708-4a96-4656-8370-501e06168c78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1MPrtINL8p6vSCB7ZppxdDWD5dE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3bd35673-d6b3-495a-87db-ae6b0f67acec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7vVD0zdUQ8hV1Dou1eJHf2TiSJw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d997c92-0134-44ed-815b-26fc642c5b31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OTI0p6JMv50OEbuz6lj2VKuYgmo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

997,0000

997,0000997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000

997,0000

997,00001 041,000

0

1 041,000

0

1 052,000

0

997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000 997,0000

ФП Человек 997,0000

997,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

22,0000

22,000022,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000

22,0000

22,000022,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000

ФП Условная

единица

22,0000

22,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

60,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

60,0000

60,000047,0000 60,0000 47,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Человек 47,0000

60,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

50,000068,2000 68,2000 68,2000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.5

План

18,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000ФП Условная 18,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

18,0000

18,000017,0000 20,0000 20,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

единица

18,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.6

План

Факт/прогноз

80,0000

80,000080,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

80,0000

80,000083,0000 83,0000 83,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000 80,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.7

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

418,0000

418,0000418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000

418,0000

418,0000442,0000 442,0000 451,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000 418,0000

ФП Человек 418,0000

418,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

18,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

18,0000

18,000020,0000 18,0000 17,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Условная

единица

17,0000

18,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.10

План

58,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000ФП Условная

единица

58,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

58,0000

58,000059,0000 59,0000 59,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

363,0000

330,0000330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000 330,0000

363,0000

363,0000330,0000 363,0000 332,0000 363,0000 363,0000 363,0000 363,0000 363,0000 363,0000

ФП Человек 330,0000

363,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.12

План

Факт/прогноз

156,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

156,0000

156,0000222,0000 222,0000 222,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

ФП Человек 156,0000

156,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

-

В работе.риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 12.

31.12.2024 30.12.2024

12

Условная

единица

0 0121.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

протокол

заседания

ПК

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 20.06.2023г.

№28-р, приложен файл.

28.02.2024 28.02.2024

1.1.

1

Документ согласован с

Гринев -

В работе.

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af8a3849-b0a9-48f2-b513-f4c4b3126773?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bVzr%2Fi3OuY%2Bwp9iHhaN77KK1ago%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заинтересованными

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

 

31.05.2024 31.05.2024

2

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

протокол

заседания

ПК

Отчет

Справка

Выполнено. Риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 28.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

28.02.2024 28.02.2024

1.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.01.2024г. №20-2024-

003008, приложен файл.

28.02.2024 28.02.2024

1.1.

5

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

-

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/826c5f5f-52d9-48fc-87d8-ba521f743608?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R75oNf2ZLXupyK%2F3vi4sQdiDxuM%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35116669489&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Борисович -

Заместитель

министра

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

7

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

8

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

9

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

10

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

11

2.

Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Внедрены мероприятия по

повышению

производительности труда

на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2024

Марковцов

Борис

Васильевич -

Министр

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 60.

31.12.2024 30.12.2024

60- 0 0602.1

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Отчет

Справка

Выполнено. Риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 29.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

29.02.2024 28.02.2024

2.1.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Отчет

Справка

Выполнено. Риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 29.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

29.02.2024 28.02.2024

2.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Отчет

Справка

Выполнено. Риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 28.02.2024г.

29.02.2024 28.02.2024

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf099cae-84ad-4ddc-8d91-32d5a74551ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jzNu4Gmp8ywkYKEHvWcmCK%2Bb92g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10b7549b-80c2-41d6-a355-bd5d16b3b2ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7fCToKrUAkB1FQEWMTTZ7KskIbg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf9a336a-d446-4934-841a-2d5419a84db8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hYhWoZdBm26fRpYPpcDLiUIT3GU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Отчет

Справка

Выполнено. Риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Справка"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 28.02.2024г.

№б/н, приложен файл.

29.02.2024 28.02.2024

2.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. Риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.01.2024г. №20-2024-

003008, приложен файл.

29.02.2024 28.02.2024

2.1.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия

Выполнено. риск

неисполнения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия"

31.03.2024 27.03.2024

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf9a336a-d446-4934-841a-2d5419a84db8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hYhWoZdBm26fRpYPpcDLiUIT3GU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4f563836-44e7-40e5-a727-4fa121b1ba38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwk95ITq5GeWCz9YKwhP3%2B7bIoI%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35116669489&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efff9217-f6a7-400d-a04d-556864f65240?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vpa4Y5AToJ%2BKDUMvOWDFzwWvS8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ЭНЕРГЕТИКИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

2.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efff9217-f6a7-400d-a04d-556864f65240?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vpa4Y5AToJ%2BKDUMvOWDFzwWvS8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

8 548,108 548,10

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда, код

направления расходов:528900

1.1 8 548,10 24,992 136,378 548,10

8 548,108 548,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 548,10 риск неисполнения отсутствует24,992 136,378 548,10

8 548,108 548,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 548,10 риск неисполнения отсутствует24,992 136,378 548,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(13) Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

0,00138 900,00

(01) Внедрены мероприятия по

повышению производительности

труда на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей, код

направления расходов:528900

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00138 900,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 риск недостижения отсутствует0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 548,10147 448,10 8 548,10 1,452 136,378 548,10

8 548,108 548,10 8 548,10 24,992 136,378 548,10

8 548,108 548,10 8 548,10 24,992 136,378 548,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00138 900,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

1 424,25 2 136,37 2 848,49 3 560,61 4 272,74 4 984,86 8 548,107 833,357 121,236 409,115 696,98

Факт/прогноз

0,00 2 136,37 2 136,49 2 136,49 2 136,49 2 136,49 8 548,102 136,492 136,492 136,492 136,49

705,00

0,00

2 Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2.1.

Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


