

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(23) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, возрастающий	ФП	Процент	56	56.2	54.6	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	56.6	По предварительным данным БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, возрастающий	ФП	Процент	60.7	61.1	66.5	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	62.4	По предварительным данным БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.3.		Доля лиц, прошедших	ФП	Процент	0	17.5	17.7	Государственная	70	По предварительным данным

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, возрастающий						информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.4.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	19.5	19.3	16.6	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	18.6	По предварительным данным БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение														
	План	ФП	Процент	5,8000	11,7000	17,5000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
	Факт/прогноз			0,0000	12,0000	17,7000	23,3000	29,2000	35,0000	40,8000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000
1.2	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования														
	План	ФП	Процент	60,8000	61,0000	61,1000	61,3000	61,4000	61,6000	61,7000	61,8000	62,0000	62,1000	62,3000	62,4000
	Факт/прогноз			0,0000	65,3000	66,5000	61,3000	61,4000	61,6000	61,7000	61,8000	62,0000	62,1000	62,3000	62,4000
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,1000	19,1000	19,0000	18,9000	18,8000	18,8000	18,7000	18,6000
	Факт/прогноз			0,0000	16,4600	16,6000	19,2000	19,1000	19,1000	19,0000	18,9000	18,8000	18,8000	18,7000	18,6000
1.4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций														
	План	ФП	Процент	56,1000	56,1000	56,2000	56,2000	56,3000	56,3000	56,4000	56,4000	56,5000	56,5000	56,6000	56,6000
	Факт/прогноз			0,0000	53,7500	54,6000	56,2000	56,3000	56,3000	56,4000	56,4000	56,5000	56,5000	56,6000	56,6000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.К.1		Предоставлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.03.2025	27.02.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Сведения об ответственных исполнителях в Чувашской Республике в части формы мониторинга достижения показателей федерального проекта «Борьба с	Выполнено. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Сведения об ответственных исполнителях в Чувашской Республике в части формы мониторинга достижения показателей федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														онкологическими заболеваниями» национально го проекта «Продолжительная и активная жизнь»	«Продолжительная и активная жизнь»" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 05.02.2025г. №03/20-1706, приложен файл .
1.1.K.2		Представлены отчеты субъектов Российской Федерации по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года								30.04.2025	30.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.2		В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических	Единица	0	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													
1.2.К.1		Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона								21.04.2025	21.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения