

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «УК «Ваш Новый дом»
/В.Ф. Дмитриев/
« 07 » май 2025 г.

Утверждаю:

Глава Аликковского муниципального
округа Чувашской Республики
/А.Ю. Терентьев
« 07 » май 2025 г.

План-график проверки готовности к отопительному периоду теплотребляющих установок,
инженерных коммуникаций многоквартирных домов.

№п/п	Населенный пункт	Объект оценки обеспечения готовности (адрес объекта)	Дата проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний)	Период проверки технической готовности к отопительному периоду теплотребляющих установок и инженерных коммуникаций
1	с. Аликово	ул. Октябрьская, д. 2	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
2	с. Аликово	ул. Парковая, д.3	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
3	с. Аликово	ул. Парковая, д.5 А	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
4	с. Аликово	ул. Парковая, д.7 А	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
5	с. Аликово	ул. Парковая, д.9	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
6	с. Аликово	ул. Гагарина, д.29 Б	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
7		ул. Гагарина, д.37	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
8	с. Аликово	ул. Гагарина, д.41	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
9	с. Аликово	ул. Октябрьская, д.17	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
10	с. Аликово	ул. Советская д.36/1	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
11	с. Аликово	ул. Советская д.38	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
12	с. Аликово	ул. Советская д.38/1	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025
13	с. Аликово	ул. Советская д.38/2	09.06.2025-31.07.2025	04.08.2025-29.08.2025