

Согласовано

Утверждаю

Администрации Шумерлинского
муниципального округа

Директор МУП «ШПТиВ»

Н.Н.Егоров

2026 г.



График

вывода в плановый ремонт котельных и тепловых сетей
МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения»
для проведения работ по подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.

№ котельной, адрес	Период проведения работ		Срок проведения работ	МКД отключаемые от подачи ГВС на период планового ремонта
	начало	окончание		
Котельная №2 ул. К. Маркса, д.10	18 мая	31 мая	14 дней	- ул. М. Жукова, д.1, 2, 3; - ул. К. Маркса, д.9.
Котельная №7 ул. Урукова, д.17а	18 мая	31 мая	14 дней	- ул. Интернациональная, д.3, 4, 4/1, 4/2, 4/3; - ул. Ленина, д.13, 13/1, 15; - ул. Косточкина, д.16
БМК №8 ул. Щорса, д.8	25 мая	7 июня	14 дней	- ул. Ленина, д.16/3, 18, 26, 26/1, 28; - ул. Мира, д.5/1, 5/2, 12; - ул. МОПРа, д.1, 3/1, 5; - ул. Пушкина, д.9, 11; - ул. Щорса, д.5

Главный инженер

В.В.Белялев