

Руководитель
регионального проекта —
Захаров Дмитрий Анатольевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1335FFCAE6E2B480D64F652223997337

Владелец: ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Действителен: с 31.07.2024 по 24.10.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(21) Успех каждого ребенка (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 10, из них: - 10 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 75, из них: - 75 достигнутых контрольных точек.	342747,75 тыс. руб., 95,69 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1.		Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", возрастающий	ФП	Процент	13,03	40	122,48		40	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий	ФП	Процент	12	15,71	22,88		15,71	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возрастающий	ФП	Процент	70	81,86	82,48		81,86	Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0000	29,0000	29,0000	29,0000	32,5000	37,0000	39,0000	40,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,9500	34,9500	34,9500	34,9500	61,0400	86,4700	107,9900	122,4800
1.2	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»														
	План	ФП	Процент	4,5300	4,7200	4,8700	5,2800	6,4600	6,6400	7,7300	8,5100	11,0700	12,8300	15,1000	15,7100
	Факт/прогноз			5,1200	6,5300	8,8400	10,9200	12,5700	14,0300	14,4400	14,0500	15,8200	17,9900	19,8500	22,8800
1.3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием														
	План	ФП	Процент	54,0100	55,1100	57,0500	57,8700	59,1300	61,3700	63,2900	65,3300	70,4500	79,4300	81,0100	81,8600
	Факт/прогноз			70,8600	70,3600	69,4500	68,6300	68,6000	68,2700	67,8300	66,6100	70,7100	78,4900	81,5700	82,4800

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1		Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети Значение: 0,0513 Дата: 31.12.2024	Миллион человек	0	0,0513	0,1015	0,0513			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	https://	Отчет Информация по результатам	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0,1015 из 0,0513. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Министерства образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Для оказания услуги								18.03.2024	18.03.2024	Захаров	ГИИС	Приказ О	Выполнено. Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	"Электронный бюджет"	реализации открытых онлайн-уроков "Проектория"	отклонений Подтверждающие документы: 1. "О реализации открытых онлайн-уроков "Проектория"" Приказ Минобразования Чувашии от 27.12.2021г. №1653, приложен файл .
1.1.K.3		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								25.04.2024	25.04.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 25.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.4		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								27.06.2024	27.06.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по исполнению контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по исполнению контрольной точки" Отчет Минобразования Чувашии от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.5		Проведен										Захаров	ГИИС	Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								26.09.2024	26.09.2024	Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	"Электронный бюджет"	Оказание услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" Отчет Минобразования Чувашии от 26.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.6		Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"								16.12.2024	13.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 13.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2		Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети Значение: 8,9710 Дата: 31.12.2024	Тысяча человек	0	8,971	69,13	69,13			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	https://	Отчет Информация по результатам	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 69,13 из 8,971. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.12.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								28.03.2024	28.03.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Периодический мониторинг реализации проекта "Билет в будущее"	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг реализации проекта "Билет в будущее"" Иное Минобразования Чувашии от 28.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.3		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								25.04.2024	25.04.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 25.04.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.4		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								27.06.2024	27.06.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке" Отчет Минобразования Чувашии от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.5		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								29.08.2024	29.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация к контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация к контрольной точке" Отчет Министерство образования от 29.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.6		Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"								31.10.2024	31.10.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3		Созданы и функционируют региональные центры	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										ч - Министр образования Чувашской Республики		результатам	информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.1		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								29.02.2024	28.02.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет мониторинг	Выполнено. выполнена Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 28.02.2024г. №-, приложен файл .
1.3.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								25.04.2024	25.04.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 25.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования								27.06.2024	27.06.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по исполнению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи										образования Чувашской Республики		контрольной точки	исполнению контрольной точки" Отчет Минобразования Чувашии от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.10.2024	31.10.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет Информация по результатам	2. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.5		Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								29.08.2024	29.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация к контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация к контрольной точке" Отчет Министерства образования Чувашской Республики от 29.08.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4		Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих	Единица	0	1	1	1			30.12.2024	30.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	-	Отчет Информация по результатам	Выполнено.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024													
1.4.K.1		Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра развития детей								15.03.2024	15.03.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Минобразования Чувашии от 15.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.K.2		Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра развития детей								15.05.2024	15.05.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 15.05.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.K.3		Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра развития детей								16.07.2024	16.07.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о реализации контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации контрольной точки" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики			Минобразования Чувашии от 16.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра развития детей								17.09.2024	17.09.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования ключевого центра развития детей (Центр развития современных компетенций детей - Дом научной коллаборации им. С.А. Аbruкова Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова), по состоянию на 16 сентября 2024 г." Отчет Минобразования Чувашии от 16.09.2024г. №б/н, приложен файл .	Выполнено. выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования ключевого центра развития детей (Центр развития современных компетенций детей - Дом научной коллаборации им. С.А. Аbruкова Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова), по состоянию на 16 сентября 2024 г."



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Ульянова), по состоянию на 16 сентября 2024 г.	
1.4.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования ключевого центра развития детей								15.11.2024	15.11.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 15.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.6		Функционирует ключевой центр развития детей								27.12.2024	27.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Министерства образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5		Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Единица	0	1	1	1			30.12.2024	30.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской	-	Отчет Информация по результатам	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024										Республики			результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.1		Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"								15.03.2024	15.03.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Минобразования Чувашии от 15.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.2		Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"								15.05.2024	15.05.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 15.05.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.3		Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"								16.07.2024	16.07.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о реализации контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации контрольной точки" Отчет Минобразования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашии от 16.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.4		Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"								17.09.2024	17.09.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования мобильного технопарка «Кванториум», по состоянию на 16 сентября 2024 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования мобильного технопарка «Кванториум», по состоянию на 16 сентября 2024 г." Отчет Минобразования Чувашии от 16.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.5		Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"								15.11.2024	15.11.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 15.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.5.K.6		Функционирование мобильного технопарка "Кванториум"								27.12.2024	27.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ч - Министр образования Чувашской Республики			документы: 1. "Инфомрация" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6		Созданы детские технопарки "Кванториум" Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024	Единица	0	1	1	1			30.12.2024	30.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	-	Отчет Информация по результатам	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.1		Проведен периодический мониторинг функционирования детских технопарков "Кванториум"								15.03.2024	15.03.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Минобразования Чувашии от 15.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.2		Проведен периодический мониторинг								15.05.2024	15.05.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		функционирования детских технопарков "Кванториум"										ч - Министр образования Чувашской Республики		мониторинг	"Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 15.05.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования детских технопарков "Кванториум"								16.07.2024	16.07.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о реализации контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации контрольной точки" Отчет Минобразования Чувашии от 16.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования детских технопарков "Кванториум"								17.09.2024	17.09.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования детского технопарка «Кванториум», по состоянию на 16	Выполнено. выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования детского технопарка «Кванториум», по состоянию на 16 сентября 2024 г." Отчет Минобразования Чувашии от 16.09.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														сентября 2024 г.	
1.6.K.5		Проведен периодический мониторинг функционирования детских технопарков "Кванториум"								15.11.2024	15.11.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 15.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.6.K.6		Функционирование детских технопарков "Кванториум"								27.12.2024	27.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет информация	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "информация" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Значение: 2,6530 Дата: 31.12.2024	Тысяча единиц	0	2,653	2,653	2,653			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	https://	Отчет Информация по результатам	Выполнено.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 2,653 из 2,653. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.12.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.7.К.1		Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								15.05.2024	15.05.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Реестр контрактов Поставка спортивного инвентаря	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка спортивного инвентаря" Реестр контрактов от 25.03.2024г. № 321030032224000002, указана ссылка .
														Иное Информация по контрактам	2. "Информация по контрактам" Иное Минобразования Чувашии от 25.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								31.10.2024	31.10.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.3		Представлен отчет по созданию новых мест в								31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										Анатолевич - Министр образования Чувашской Республики	ый бюджет"		документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.4		Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования								03.06.2024	03.06.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Реестр лицензий на ведение деятельности и по программам дополнительного образования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр лицензий на ведение деятельности по программам дополнительного образования" Отчет Минобразования Чувашии от 03.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,								31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация об исполнении контрольных точек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об исполнении контрольных точек" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии													
1.7.К.6		Утвержден план-график создания новых мест								15.02.2024	15.02.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дорожная карта	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта" Иное Министерство образования Чувашской Республики от 02.10.2023г. №6/н, приложен файл .
														Распоряжение Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по созданию новых мест	2. "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по созданию новых мест" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской Республики от 31.01.2022г. №50-р, приложен файл .
1.7.К.7		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее								29.02.2024	28.02.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет отчет	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Минобразования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей										образования Чувашской Республики			Чувашии от 28.02.2024г. №-, приложен файл .
1.7.K.8		Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем								15.03.2024	15.03.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Выгрузка закупок из СУПД	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Выгрузка закупок из СУПД" Иное Минобразования Чувашии от 15.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.K.9		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								25.04.2024	25.04.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 25.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.K.1		Проведен										Захаров	ГИИС	Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
0		периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								27.06.2024	27.06.2024	Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	"Электронный бюджет"	Информация к контрольной точке	Подтверждающие документы: 1. "Информация к контрольной точке" Отчет Минобразования Чувашии от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.1 1		Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения								15.08.2024	15.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Реестр извещений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр извещений" Отчет Минобразования Чувашии от 15.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.1 2		Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей								29.08.2024	29.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет информация к контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация к контрольной точке" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 29.08.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7.К.1 3		Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места								02.09.2024	02.09.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Реестр прошедших повышение квалификации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр прошедших повышение квалификации" Отчет Минобразования Чувашии от 02.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8		Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024	Единица	0	1	1	1			30.12.2024	30.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	-	Отчет Информация по результатам	Выполнено.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.К.1		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								15.03.2024	15.03.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет о деятельности	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о деятельности" Отчет Минобразования Чувашии от 15.03.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.К.2		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								15.05.2024	15.05.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 15.05.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								16.07.2024	16.07.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о реализации контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации контрольной точки" Отчет Минобразования Чувашии от 16.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								17.09.2024	17.09.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования Центра выявления,	Выполнено. выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведенном периодическом мониторинге функционирования Центра выявления, развития и поддержки развития способностей и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														развития и поддержки развития способностей и талантов, по состоянию на 16 сентября 2024 г.	талантов, по состоянию на 16 сентября 2024 г." Отчет Минобразования Чувашии от 16.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.K.5		Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								15.11.2024	15.11.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 15.11.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.K.6		Функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи								27.12.2024	27.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9		В общеобразовательных	Единица	73	94	94	94					Захаров	ГИИС	Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом Значение: 94,0000 Дата: 31.12.2024								31.12.2024	31.12.2024	Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	"Электронный бюджет"	Информация по результатам	Предоставлена информация : 94 из 94. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.1		Закупка включена в план закупок								02.05.2024	26.04.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное План-график закупок по спортивным залам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План-график закупок по спортивным залам" Иное Минобразования Чувашии от 26.04.2024г. №б/н, указана ссылка .
1.9.К.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								15.02.2024	15.02.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.02.2024 № 133-р	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.02.2024 № 133-р" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской Республики от 12.02.2024г. №133-р, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.9.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								25.04.2024	25.04.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 25.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								29.02.2024	28.02.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет мониторинг	Выполнено. отчет Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 28.02.2024г. №-, приложен файл .
1.9.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-								31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация" Отчет Министерство



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях										Республики			образования Чувашской Республики от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								27.06.2024	27.06.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по исполнению контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по исполнению контрольной точки" Отчет Минобразования Чувашии от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.7		Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для								01.08.2024	01.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Исполнение контрольной точки	Выполнено. выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исполнение контрольной точки" Отчет Минобразования Чувашии от 01.08.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях													
1.9.K.8		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								29.08.2024	29.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация к контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация к контрольной точке" Отчет Минобразования Чувашии от 29.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.K.9		Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ								30.08.2024	30.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Реестр контрактов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Отчет Минобразования Чувашии от 30.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.K.10		Закуплено, доставлено и произведен монтаж								30.08.2024	30.08.2024	Захаров Дмитрий	ГИИС "Электронный"	Отчет Реестр	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инвентаря и оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная										Анатолевич - Министр образования Чувашской Республики	ый бюджет"	контрактов	документы: 1. "Реестр контрактов" Отчет Минобразования Чувашии от 30.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.K.1 1		Проведен промежуточный мониторинг проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом								30.09.2024	30.09.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о промежуточном мониторинге	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о промежуточном мониторинге" Отчет Минобразования Чувашии от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.K.1 2		Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях								31.10.2024	31.10.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.K.1 3		В общеобразовательных организациях обновлена материально-								31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		техническая база для занятий детей физической культурой и спортом										ч - Министр образования Чувашской Республики			"Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10		Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2024	Единица	0	1	1	1			30.12.2024	30.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.1		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								30.12.2024	30.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	-	Отчет Государственное задание	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.2		Услуга оказана (работа выполнены)								30.12.2024	30.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ч - Министр образования Чувашской Республики			документы: 1. "Информация" Отчет Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.3		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								28.02.2024	28.02.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Минобразования Чувашии от 28.02.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.4		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.04.2024	26.04.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг" Отчет Минобразования Чувашии от 26.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.5		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного								28.06.2024	28.06.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по исполнению контрольной точки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по исполнению контрольной точки" Отчет Минобразования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образования детей													Чувашии от 27.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.6		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								30.08.2024	30.08.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет информация к контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация к контрольной точке" Отчет Министерство образования Чувашской Республики от 30.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.10.К.7		Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей								31.10.2024	31.10.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1		(08) Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, код направления расходов:51890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(14) Созданы ключевые центры дополнительного образования	5 403,80	5 403,80	5 403,80	5 403,80	5 403,80	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, код направления расходов:51750							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 403,80	5 403,80	5 403,80	5 403,80	5 403,80	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 403,80	5 403,80	5 403,80	5 403,80	5 403,80	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3		(15) Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), код направления расходов:52470	4 835,40	4 835,40	4 835,40	4 835,40	4 835,40	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 835,40	4 835,40	4 835,40	4 835,40	4 835,40	100,00	Отсутствие отклонений
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 835,40	4 835,40	4 835,40	4 835,40	4 835,40	100,00	Отсутствие отклонений
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Созданы детские технопарки "Кванториум", код направления расходов:51730, 11570	15 587,40	15 587,40	15 587,40	15 587,40	15 587,40	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 587,40	15 587,40	15 587,40	15 587,40	15 587,40	100,00	Отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 1	 	бюджет субъекта Российской Федерации	15 587,40	15 587,40	15 587,40	15 587,40	15 587,40	100,00	Отсутствие отклонений
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(18) Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, код направления расходов:54910, 51710	6 721,63	6 703,88	6 703,88	6 703,20	6 703,20	99,99	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 721,63	6 703,88	6 703,88	6 703,20	6 703,20	99,99	Отсутствие отклонений
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 680,74	6 663,74	6 663,74	2 694,52	6 663,51	100,00	Отсутствие отклонений
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 986,22	3 969,22	3 969,22	0,00	3 968,99	99,99	
1.5.1.		бюджеты муниципальных	4 027,11	4 009,36		4 008,68	4 008,68	99,98	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			4 009,36				Отсутствие отклонений
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(19) Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", код направления расходов:40560, 11600	54 193,40	54 193,40	54 193,40	54 193,40	54 193,40	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	54 193,40	54 193,40	54 193,40	54 193,40	54 193,40	100,00	Отсутствие отклонений
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	54 193,40	54 193,40	54 193,40	54 193,40	54 193,40	100,00	Отсутствие отклонений
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(64) В общеобразовательных организациях обновлена	27 469,39	22 794,57	22 794,57	22 771,03	22 771,03	99,90	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, код направления расходов:50980							
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27 469,39	22 794,57	22 794,57	22 771,03	22 771,03	99,90	Отсутствие отклонений
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	27 332,05	22 680,67	22 680,67	0,00	22 657,14	99,90	Отсутствие отклонений
1.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	27 332,05	22 680,67	22 680,67	0,00	22 657,14	99,90	
1.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	27 469,39	22 794,57	22 794,57	22 771,03	22 771,03	99,90	Отсутствие отклонений
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(65) Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, код направления расходов:40560	260 422,15	248 658,55	248 658,55	233 253,52	233 253,52	93,80	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	260 422,15	248 658,55	248 658,55	233 253,52	233 253,52	93,80	Отсутствие отклонений
1.8.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.8.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.1. 3		бюджеты муниципальных образований	260 422,15	248 658,55	248 658,55	233 253,52	233 253,52	93,80	Отсутствие отклонений
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			374 633,17	358 177,00	358 177,00	342 747,75	342 747,75	95,69	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			374 633,17	358 177,00	358 177,00	342 747,75	342 747,75	95,69	
бюджет субъекта Российской Федерации			114 032,79	109 364,41	109 364,41	82 714,52	109 340,65	99,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			31 318,27	26 649,89	26 649,89	0,00	26 626,13	99,91	
бюджеты муниципальных образований			291 918,65	275 462,48	275 462,48	260 033,23	260 033,23	94,40	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)												
	План	400,00	800,00	1 200,00	1 600,00	2 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 600,00	4 200,00	4 500,00	4 835,40
	Факт/прогноз	363,28	964,56	1 327,84	1 691,12	2 054,40	3 382,20	3 382,20	3 382,20	3 745,48	4 108,76	4 472,04	4 835,40
1.4.	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,80
1.5.	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00	20 286,90	20 286,90	22 500,00	22 500,00	27 332,05
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,33	20 185,37	22 657,18	22 657,18	22 657,14
1.6.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей												
	План	0,00	1 858,50	2 183,00	2 500,00	3 500,00	5 500,00	6 200,00	6 500,00	6 663,54	6 663,54	6 663,54	6 680,74
	Факт/прогноз	0,00	1 877,27	3 734,26	5 867,32	6 116,64	6 236,61	6 598,61	6 663,54	6 663,54	6 663,54	6 663,54	6 663,51

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.7.	Созданы детские технопарки "Кванториум"												
	План	1 200,00	2 400,00	3 600,00	4 800,00	6 000,00	8 400,00	9 000,00	9 600,00	10 900,00	14 000,00	14 600,00	15 587,40
	Факт/прогноз	1 300,00	2 600,00	3 900,00	5 200,00	6 500,00	9 100,00	10 400,00	11 000,00	12 300,00	13 600,00	14 900,00	15 587,40
1.8.	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"												
	План	4 000,00	8 000,00	12 000,00	16 500,00	21 000,00	32 000,00	33 500,00	35 000,00	38 500,00	45 000,00	49 000,00	54 193,40
	Факт/прогноз	2 500,00	7 400,00	11 700,00	16 389,70	22 511,80	28 860,30	33 288,80	37 167,30	41 148,80	44 816,80	50 913,70	54 193,40