

Руководитель
регионального проекта —
Лукин Кирилл Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 314C3B807A9BD507F29891A6A250EF5F

Владелец: Лукин Кирилл Владимирович

Действителен: с 14.11.2024 по 07.02.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(11) Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Отсутствие отклонений по исполнению

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей								
1.1.		Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, возрастающий	ФП	Процент	0	11,9	14,81	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	39,74	Отсутствие отклонений по исполнению Подтверждающие документы: 1. "Отчет о вовлечении молодых людей в проекты и программы, направленных на патриотическое воспитание" Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл . 2. "Информация о ходе реализации показателя регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в	ФП	Процент	0	3,5	3,69	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС	10,39	Отсутствие отклонений по исполнению Подтверждающие документы: 1. "Отчет о вовлечении молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		добровольческую и общественную деятельность, возрастающий						ЦАП)		числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность" Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о ходе реализации показателя регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей														
1.1	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность														
	План	ФП	Процент	0,5000	1,2000	3,5000	4,5000	5,0000	5,5000	6,0000	6,5000	7,5000	8,3000	9,5000	10,3900
	Факт/прогноз			0,0000	1,4000	3,6900	4,5000	5,0000	5,5000	6,0000	6,5000	7,5000	8,3000	9,5000	10,3900
1.2	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание														
	План	ФП	Процент	2,3000	7,1000	11,9000	14,2000	18,2000	21,2000	23,8000	25,4000	28,6000	32,6000	36,6000	39,7400
	Факт/прогноз			0,0000	10,7100	14,8100	14,2000	18,2000	21,2000	23,8000	25,4000	28,6000	32,6000	36,6000	39,7400

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей														
1.1		Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты Значение: 105,7300 Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	0	105,73	28,342	105,73			31.12.2025	31.12.2025	Лукин Кирилл Владимирович - Начальник Управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о реализации мероприятия «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через патриотические проекты» в рамках регионального проекта,	Отчет о реализации мероприятия «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через патриотические проекты» в рамках регионального проекта, достижение показателей и мероприятий (результатов)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .	
														Иное Информация о ходе реализации результата регионального проекта на 31.03.2025 г.	2. "Информация о ходе реализации результата регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.1		Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами								15.02.2025	14.02.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Решение Списком ответственных лиц	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Список ответственных лиц" Решение Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 14.02.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.2		Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами								15.03.2025	14.03.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении контрольной точки	Выполнено. Отсутствие отклонений по исполнению Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении контрольной точки " Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 14.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.3		Представлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную								15.04.2025	15.04.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года													
2.		ОЗР. Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Значение: 0,0416 Дата: 31.12.2025	Миллион единиц	0	0,0416	0,0051	0,0416			31.12.2025	31.12.2025	Лукин Кирилл Владимирович - Начальник Управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о ходе реализации результата регионально го проекта на 31.03.2025 г.	В работе.Отсутствие отклонений по исполнению Предоставлена информация : 0,0051 из 0,0416. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации результата регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
													Отчет по результату «В целях популяризации	Отчет по результату «В целях популяризации	2. "Отчет по результату «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»	рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»" Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.1		Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет»								15.02.2025	14.02.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Решение Список ответственных лиц	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Список ответственных лиц" Решение Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 14.02.2025г. №6/н, приложен файл .
2.1.К.2		Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно								15.03.2025	14.03.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по исполнению контрольной точки	Выполнено. Отсутствие отклонений по исполнению Подтверждающие документы: 1. "Отчет по исполнению контрольной точки"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		— телекоммуникационной «Интернет» (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)													Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 14.03.2025г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.3		Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно — телекоммуникационной «Интернет», по итогам I квартала 2025 года (с учетом описания количественно — качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)								15.04.2025	15.04.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения