

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(46) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 21, из них: - 21 достигнутых контрольных точек.	245187.22 тыс. руб., 97.61 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний									
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	1.044	1.844	2.793		1.844	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	12.8	11.9	11.75		11.9	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.3.		Больничная летальность от острого	ФП	Процент	20.5	20.3	15.98		20.3	По предварительным данным медицинских организаций,

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		нарушения мозгового кровообращения, убывающий								находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	80	80		80	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная	ФП	Процент	0	90	94		90	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий								проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	2.41	2.14	1.23		2.14	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Тысяча единиц	0,1200	0,2500	0,3700	0,4900	0,6100	0,7400	0,9200	1,1100	1,2900	1,4800	1,6600	1,8440
	Факт/прогноз			0,2300	0,4700	0,6900	0,9100	1,1200	1,3200	1,5600	1,7600	2,0300	2,3000	2,5000	2,7930
1.6	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	12,5000	12,4000	12,4000	12,3000	12,3000	12,2000	12,2000	12,1000	12,1000	12,0000	12,0000	11,9000
	Факт/прогноз			14,6000	12,3000	12,4000	12,2000	12,2800	12,1000	11,3000	11,1100	11,0700	11,2000	11,5000	11,7500

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	2	2	2			31.12.2024	28.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные медицинских организаций республики	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.K.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	18.11.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 12.04.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .
														Закупка На	2. "На поставку"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поставку медицинского изделия – Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие	медицинского изделия – Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие" Закупка от 27.03.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .
														Закупка На поставку медицинского изделия - аппарат для искусственн	3. "На поставку медицинского изделия - аппарат для искусственной вентиляции легких, ввод в эксплуатацию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ой вентиляции легких, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации и специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов в, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий	медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий" Закупка от 07.05.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .
														Закупка	4. "Закупка" Закупка от 29.12.2023г. № 202401152000069001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	5. "Закупка" Закупка от 27.03.2023г. № 202301152000069001, указана ссылка .
1.1.К.2		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.07.2024	22.07.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.07.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.3		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение								30.10.2024	28.10.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием													Чувашской Республики от 06.10.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	12.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Отчето расходах, в целях софинансиро вания которых предоставля ется Субсидия на 01.12.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчето расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.12.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 09.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.5		Утверждена дорожная карта переоснащения (дооснащения) медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений								01.03.2024	28.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинско й помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащ ены/ дооснащены	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/доосна щены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.01.2024г. №08/16-857, приложен файл .	
1.1.К.6		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на								30.04.2024	15.04.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых представляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых представляется Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием													Чувашской Республики от 12.04.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.7		Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации								01.02.2024	01.02.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 056-09-2022-573" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом министров Чувашской Республики от 27.12.2023г. №056-09-2022-573/3, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 29.12.2021 № 056-09-2022-573" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом министров Чувашской Республики от 27.12.2023г. №056-09-2022-573/3, приложен файл .
1.1.К.8		Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских								15.07.2024	10.07.2024	Игнатьева Олеся Олеговна -	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению первичного сосудистого отделения										Заместитель министра		приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г.	количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г." Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.07.2024г. №-, приложен файл .
1.2		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	28.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	постановление Кабинета Министров Чувашской Республики	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за III квартал 2024 года	Выполнено.Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за IV квартал 2024 г. размещен на портале автоматизированной системы мониторинга ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России АСММС и находится на согласовании Минздрава



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															России. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за III квартал 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.11.2024г. №03/20-16865, приложен файл .
1.2.К.1		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2024	01.03.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Приказ Об оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чувашской Республике	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чувашской Республике" Приказ Министерства здравоохранения чувашской Республики от 12.01.2023г. №14, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Приказ О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.01.2023 № 14	2. "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.03.2024г. №449, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года								01.05.2024	24.04.2024	Антонов Алексей Андрьянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за III квартал 2023 года	Выполнено. отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за I квартал 2024 года находится на согласовании ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова" Минздрава России Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за III квартал 2023 года" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.10.2023г. №03/18-16942, приложен файл .
1.2.К.3		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года								01.08.2024	29.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за I квартал 2024 года	Выполнено. Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за II квартал 2024 года находится на согласовании ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова" Минздрава России Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за I квартал 2024 года" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17.06.2024г. №03/20-9059, приложен файл .
1.2.К.4		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года								01.11.2024	01.11.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за III квартал 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Чувашской Республики за III квартал 2024 года" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.11.2024г. №03/20-16865, приложен файл .
1.2.К.5		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации								31.12.2024	12.12.2024	Митина Елена	Данные Минздрава	Письмо О реализации	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024										Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Чувашии	мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за III квартал 2024 г	документы: 1. "О реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за III квартал 2024 г" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.11.2024г. №03/20-16865, приложен файл .
1.2.К.6		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.07.2024	21.06.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О внесении изменений в приказ Министерства а здравоохранения Чувашской Республики от 12 января 2023 г. № 14	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12 января 2023 г. № 14" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.03.2024г. №449, приложен файл .
1.3		Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых	Человек	9863	10109	11003	11003			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна -	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о достижениях	Выполнено. Предоставлена информация : 11003 из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 10 109,0000 Дата: 31.12.2024										Заместитель министра		значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	10109. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.3.К.1		Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации								01.02.2024	01.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 056-09-2020-301" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом министров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 056-09-2020-301" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом министров



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														23.12.2019 № 056-09-2020-301	Чувашской Республики от 28.12.2023г. №056-09-2020-301/9, приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.04.2024	15.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых представляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых представляется Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.04.2024г. №-, приложен файл .
1.3.К.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.07.2024	22.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.07.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.10.2024	28.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 07.10.2024г. №-, приложен файл .
1.3.К.5		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	23.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.12.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.12.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 09.12.2024г. №-, приложен файл .
1.3.К.6		100% лиц, находящихся под диспансерным								31.12.2024	27.12.2024	Митина Елена	Данные Минздрава	Отчет Мониторинг	Выполнено. Информация за IV



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях										Илларионов на - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Чувашии	результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистым и заболеваниями»	квартал будет не ранее 16 января 2025 года Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.12.2024г. №-, приложен файл .
1.3.К.7		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	23.12.2024	Митина Елена Илларионов на -	Данные Минздрава Чувашии	Иное На оказание услуги по обеспечению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На оказание услуги по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению		закупок, хранению, доставке, отпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения граждан	обеспечению закупок, хранению, доставке, отпуску лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения граждан" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 23.12.2024г. №-, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(05) Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений, код направления расходов:51920	128 250,00	128 250,00	128 250,00	122 257,12	122 257,12	95,33	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	128 250,00	128 250,00	128 250,00	122 257,12	122 257,12	95,33	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	128 250,00	128 250,00	128 250,00	122 257,12	122 257,12	95,33	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(24) Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, код направления расходов:55860							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	100,00	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	100,00	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			251 180,10	251 180,10	251 180,10	245 187,22	245 187,22	97,61	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			251 180,10	251 180,10	251 180,10	245 187,22	245 187,22	97,61	
бюджет субъекта Российской Федерации			251 180,10	251 180,10	251 180,10	245 187,22	245 187,22	97,61	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	15 000,00	128 250,00	128 250,00	128 250,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,12	2 907,12	12 857,12	67 557,12	67 557,12	67 557,12	122 257,12
1.2.	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	0,00	0,00	12 500,00	25 000,00	90 000,00	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10	122 930,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	600,00	16 266,09	61 353,96	93 228,65	109 235,05	113 007,74	114 289,80	118 995,94	122 930,10