

График производства работ

N п/п	Наименование работ	Сроки
1	Осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод-ввод подземный среднего давления к котельной складского помещения, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Дорожный проезд, д.6 (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030310:5)» в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами: - 21:01:000000:7/чзу1 площадью 10кв.м; - 21:01:030310:5/чзу1 площадью 4кв.м; - 21:01:030310:193/чзу1 площадью 30кв.м; - 21:01:030310:255/чзу1 площадью 580кв.м; - 21:01:030310:3083/чзу1 площадью 18кв.м; - 21:01:030310/чзу1 площадью 59кв.м;	Октябрь 2026 - Январь 2027 *
2	Эксплуатация объекта «Газопровод-ввод подземный среднего давления к котельной складского помещения, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Дорожный проезд, д.6 (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030310:5)»	Февраль 2027 - Сентябрь 2036

* Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 4 месяцев по отношению к каждому из земельного участка и (или) их частей.