

Руководитель
регионального проекта —
Каликова Светлана Анатольевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00DADCEE8735E842942F6CFB8E954BCC33
Владелец: Каликова Светлана Анатольевна

Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	1568.16 тыс. руб., 1.04 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1.		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, возрастающий	ФП	Процент	45.6	45.6	95	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	46.2	- Подтверждающие документы: 1. "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества" Отчет Минкультуры Чувашии от 05.03.2025г. №-, приложен файл, указана ссылка. 2. "Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества" Отчет Минкультуры Чувашии от 02.04.2025г. №-, приложен файл. 3. "Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)" Иное Минкультуры России от 03.04.2025г. №-, приложен файл.
2		Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей								
2.1.		Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году,	ФП	Процент	100	8	11.2	Государственная информационная система "Цифровая	110	- Подтверждающие документы: 1. "Достижение показателя "Увеличение числа посещений организаций культуры по

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий						аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		отношению к 2023 году"" Отчет Минкультуры Чувашии от 02.04.2025г. №-, приложен файл. 2. "Достижение показателя "Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году"" Отчет Минкультуры Чувашии от 05.03.2025г. №-, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														
1.1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества														
	План	ФП	Процент	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	46,2000
	Факт/прогноз			0,0000	96,1000	95,0000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	45,6000	46,2000
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														
2.1	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году														
	План	ФП	Процент	0,0000	5,0000	8,0000	12,0000	17,0000	20,0000	23,0000	26,0000	30,0000	45,0000	70,0000	110,0000
	Факт/прогноз			0,0000	12,9000	11,2000	12,0000	17,0000	20,0000	23,0000	26,0000	30,0000	45,0000	70,0000	110,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														
1.1		Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	11	11	11	11			31.12.2025	31.12.2025	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-		В работе.В 2025 году будет проведен капитальный ремонт Канашской детской школы искусств (д. Сугайкасы). Значение результата будет изменено после внесения соответствующих изменений в паспорт федерального проекта. Предоставлена информация : 11 из 11.
1.1.K.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								07.04.2025	24.03.2025	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры,	-	Реестр контрактов контракт на капитальный ремонт по объекту	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контракт на капитальный ремонт по объекту" Реестр контрактов МБУ ДО "Детская школа искусств" Канашского муниципального округа от 17.03.2025г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			
														Иное муниципальный контракт	2. "муниципальный контракт" Иное МБУ ДО «Детская школа искусств» Канашского округа от 17.03.2025г. № 1, указана ссылка .
1.1.К.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								06.03.2025	06.03.2025	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской	-	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Минкультуры России от 24.12.2024г. №054-09-2025-308, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики		Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 22.01.2025 15:07:16 № 97516000-1-2025-010" Соглашение от 22.01.2025г. № 97516000-1-2025-010, приложен файл .	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 22.01.2025 15:07:16 № 97516000-1-2025-010" Соглашение от 22.01.2025г. № 97516000-1-2025-010, приложен файл .
1.2		Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	2	0	0			31.12.2026	31.12.2026	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики			
1.3		Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	2	0	0			31.12.2026	31.12.2026	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2.
1.4		Технически оснащены региональные и муниципальные музеи Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	5	6	5	6			31.12.2025	31.12.2025	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 5 из 6.
1.4.К.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации								06.03.2025	06.03.2025	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессиона	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		межбюджетных трансфертов										ального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики		регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/22/2025 1:14:25 PM № 97505000-1-2025-011" Соглашение от 22.01.2025г. № 97505000-1-2025-011, приложен файл .	регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/22/2025 1:14:25 PM № 97505000-1-2025-011
														Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Минкультуры России от 26.12.2024г. №054-09-2025-582, приложен файл .	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации"
1.4.К.2		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам								11.03.2025	06.03.2025	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела	-	Соглашение о предоставлении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальных образований межбюджетных трансфертов										профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики		субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев" Соглашение Минкультуры Чувашии от 22.01.2025г. № 97505000-1-2025-011, приложен файл .
1.4.К.3		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								15.04.2025	15.04.2025	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архивного дела Чувашской Республики			
1.5		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	20	24	20	24			31.12.2025	31.12.2025	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-		В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 20 из 24.
1.5.К.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								06.03.2025	06.03.2025	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальн	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/5/2025	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/5/2025 4:40:50 PM № 97710000-1-2025-016" Соглашение от 05.03.2025г. № 97710000-1-2025-016,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														4:40:50 PM № 97710000-1-2025-016	приложен файл .
												остей и архивного дела Чувашской Республики		Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/5/2025 4:38:33 PM № 97505000-1-2025-023	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/5/2025 4:38:33 PM № 97505000-1-2025-023, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/5/2025



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/5/2025 4:56:53 PM № 97521000-1-2025-021	4:56:53 PM № 97521000-1-2025-021" Соглашение от 05.03.2025г. № 97521000-1-2025-021, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/6/2025 4:59:53 PM № 97701000-1-2025-018" Соглашение от 06.03.2025г. № 97701000-1-2025-018, приложен файл .	4. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 3/6/2025 4:59:53 PM № 97701000-1-2025-018, приложен файл .
1.5.К.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего								17.06.2025	17.06.2025	Ильина Инна Ильинична -	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)										Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			
2.	Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														
2.1		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	8	16	8	16			31.12.2025	31.12.2025	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-		В работе.- Предоставлена информация : 8 из 16.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.К.1		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								17.06.2025	17.06.2025	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-		В работе.
2.1.К.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям								25.03.2025	24.03.2025	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества	-	Постановление Распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на 2025 год" Постановление Кабинет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики		муниципальных округов на 2025 год	Министров Чувашской Республики от 13.02.2025г. №86, приложен файл .
2.1.К.3		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								22.04.2025	28.03.2025	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	Выполнено. Отклонений нет Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Красноармейского муниципального округа от 24.02.2025г. № 97524000-1-2025-021, приложен файл .
														Соглашение	2. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Шумерлинского муниципального округа от 24.02.2025г. № 97550000-1-2025-022, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Вурнарского муниципального округа от 24.02.2025г. № 97510000-1-2025-022, приложен файл .
														Соглашение	4. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Канашского муниципального округа от 20.02.2025г. № 97516000-1-2025-025, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	5. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Урмарского муниципального округа от 21.02.2025г. № 97538000-1-2025-021, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	6. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Цивильского муниципального округа от 21.02.2025г. № 97541000-1-2025-021, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	7. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Ядринского муниципального округа от 21.02.2025г. № 97553000-1-2025-021, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														библиотек	
														Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	8. "Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение администрации Мариинско-Посадского муниципального округа от 20.02.2025г. № 97529000-1-2025-024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.1		(12) Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, код направления расходов:55190, 5519Т	7 507,18	16 910,19	16 910,19	9 241,99	1 568,16	9,27	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 507,18	16 910,19	16 910,19	9 241,99	1 568,16	9,27	Отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 503,43	7 503,43	7 503,43	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	7 503,43	7 503,43	7 503,43	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	7 507,18	16 910,19	16 910,19	9 241,99	1 568,16	9,27	Отклонения отсутствуют
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных	10 106,06	10 202,02	10 202,02	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		пунктах с численностью до 500 тыс. чел., код направления расходов:55130							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 106,06	10 202,02	10 202,02	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 101,01	10 101,01	10 101,01	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10 101,01	10 101,01	10 101,01	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	10 106,06	10 202,02	10 202,02	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(16) Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, код направления расходов:53480	13 903,92	13 962,10	13 962,10	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 903,92	13 962,10	13 962,10	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 896,97	13 896,97	13 896,97	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	13 896,97	13 896,97	13 896,97	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	13 903,92	13 962,10	13 962,10	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(22) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, код направления расходов:55900	7 141,41	7 141,41	7 141,41	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 141,41	7 141,41	7 141,41	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 070,71	7 070,71	7 070,71	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	7 070,71	7 070,71	7 070,71	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	7 141,41	7 141,41	7 141,41	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(30) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, код направления расходов:54540	39 019,50	39 873,57	39 873,57	0,00	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	39 019,50	39 873,57	39 873,57	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	39 019,50	39 873,57	39 873,57	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(11) Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей							
2.1		(38) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, код направления расходов:Д4540	60 000,00	62 115,73	62 115,73	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	60 000,00	62 115,73	62 115,73	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	60 000,00	62 115,73	62 115,73	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			137 678,07	150 205,02	150 205,02	9 241,99	1 568,16	1,04	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			137 678,07	150 205,02	150 205,02	9 241,99	1 568,16	1,04	
бюджет субъекта Российской Федерации			137 572,12	137 572,12	137 572,12	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			137 572,12	137 572,12	137 572,12	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			137 678,07	150 205,02	150 205,02	9 241,99	1 568,16	1,04	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]