

График производства работ

N п/п	Наименование работ	Сроки
1	Осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Тельмана, д.122А» в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами: - 21:01:010611:44/чзу1 площадью 35кв.м; - 21:01:010611/чзу1 площадью 294кв.м.	Октябрь 2026 - Январь 2027*
2	Эксплуатация объекта «Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Тельмана, д.122А»	Февраль 2027 - Сентябрь 2036

* Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 4 месяцев по отношению к каждому из земельного участка и (или) их частей.