

ОТЧЕТ  
о результатах реализации проекта

**«Оптимизация процесса по  
сбору информации о закупках  
малого объема с  
использованием «Портала  
закупок малого объема»**

*Отчёт подготовлен Государственной службой Чувашской Республики  
по конкурентной политике и тарифам*

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

❖ **Вовлеченные лица и рамки проекта**



# 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** Колебанова Надежда Владимировна - руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

**Владелец процесса:** Елисеева Алина Юрьевна – заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

**Руководитель проекта:** Урядников Виталий Геннадьевич – начальник отдела регулирования контрактной системы Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

**Команда проекта:**

Колебанова Н.В. - руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам;

Елисеева А.Ю. – зам. руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам;

Урядников В.Г. – начальник отдела регулирования контрактной системы Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам;

Трифорова Е.А. – главный специалист-эксперт отдела регулирования контрактной системы Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

**Периметр проекта:** Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, исполнительные органы Чувашской Республики и органы местного самоуправления

**Границы процесса:** от направления подписанного письма руководителем исполнительного органа Чувашской Республики или органа местного самоуправления до составления отчёта в Госслужбу Чувашии по конкурентной политике и тарифам

## 2. Обоснование выбора

### Проблемы:

- длительное время для сбора информации из СЭД и эл. почты;
- дублирование ответов от ОИВ и ОМСУ;
- запрос информации, требующий уточнений и исправлений.

**Ключевой риск:** нарушения сроков для представления ответа на поручение Кабинета Министров Чувашской Республики об информации закупок малого объема, осуществленных государственными заказчиками Чувашской Республики и муниципальными заказчиками


### 3. Цели и плановый эффект

<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>
<b>Сокращение времени на подготовку и сбор информации</b>	10 ч. 40 мин.	5 ч. 30 мин.

Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей 13,4 тыс. руб.

## Ключевые события проекта

- ❖ Карта текущего состояния процесса
- ❖ Карта целевого состояния процесса
- ❖ План мероприятий по реализации проекта



# Карта целевого состояния процесса

Время Ожидания	5 мин.	40 мин.	10 мин.	0 мин.	60 мин.	60 мин.	10 мин.	3 ч. 5 мин.
Время выполнения	5 мин.	30 мин.	40 мин.	5 мин.	90 мин.	120 мин.	40 мин.	5 ч. 30 мин.

Приемная Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам

Руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам

Заместитель руководителя

Отдел регулирования контрактной системы


ОИВ или ОМСУ

Приемная ОИВ или ОМСУ

Руководитель ОИВ или ОМСУ

Ответственный отдел за ответ на запрос

Подведомственные учреждения ОИВ или ОМСУ







## ИТОГИ

- ❖ **Информация о результатах реализации проекта**
- ❖ **Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта**

# Информация о результатах реализации проекта

Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение времени на подготовку и сбор информации	10 ч. 40 мин.	5 ч. 30 мин.	5 ч. 30 мин.
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	13,4 тыс. руб.		

# Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ пп	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1.	Регламентированные сроки для предоставления информации	100%	Направление информации в определенный срок
2.	Утверждение единой формы отчета для сбора данных	100%	Направление информации в единой форме в «Яндекс.Таблицы»

формирования отчёта  
ч. 20 мин.

итм действий в  
процесса работы

Минприроды ЧР.xlsx

Обычный | Нейтральный | Плохой | Хороший | Ввод | Выб

Информация о проведении закупок малого объема за _____ - _____ 2023 г. (отчетный период)						
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (наименование заказчика)						
7	Всего проведено закупок малого объема с ценой контракта свыше 20,0 тыс.руб. (с учетом закупок подведомственных учреждений)		из них:		Доля закупок малого объема, осуществленных с использованием ресурса «Портал закупок малого объема ЧР», в % (ст.3/ст.1)	Пояснения заказчика в случае, если показатель в столбце 5 составляет менее 80%.
	Закупки малого объема, осуществленные с использованием электронного ресурса «Портал закупок малого объема ЧР»		Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.		
8	1	2	3	4	5	6
9	75	11338,93	33	8005,05	44,00	0

Плохой	Хороший	Ввод	Выбод
--------	---------	------	-------

Итог | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

Информация о проведении закупок малого объема за апрель 2023 г. (отчетный период)						
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (наименование заказчика)						
7	Всего проведено закупок малого объема с ценой контракта свыше 20,0 тыс.руб. (с учетом закупок подведомственных учреждений)		из них:		Доля закупок малого объема, осуществленных с использованием ресурса «Портал закупок малого объема ЧР», в % (ст.3/ст.1)	Пояснения заказчика в случае, если показатель в столбце 5 составляет менее 80%.
	Закупки малого объема, осуществленные с использованием электронного ресурса «Портал закупок малого объема ЧР»		Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.		
8	1	2	3	4	5	6
9	12	1001,21	6	926,09	50,00	1. Пункт 1.2 Приказа №01/06-493 от 15.07.2020 года Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. 2. Отсутствие предложений, соответствующих требованиям закупки малого объема, от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных в информационной системе.

Итог | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

Документы | Главная | Вставка | Макет | Формула | Данные | Сводная таблица | Совместная работа | Защита | Вид | Плагины

Салтн | 11 | A' A' | Ж К Л П A<sub>2</sub> A<sub>3</sub> | Обычный | Нейтральный | Плохой | Хороший | Ввод | Вывод | Перес

F51 | fx

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Информация о проведении закупок малого объема за январь - декабрь 2023 г.</b>					
2	<i>(отчетный период)</i>					
3	<b>Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики</b>					
4	<i>(наименование заказчика)</i>					
5						
6						
7	Всего проведено закупок малого объема с ценой контракта свыше 20,0 тыс.руб. <i>(с учетом закупок подведомственных учреждений)</i>	из них:		Доля закупок малого объема, осуществленных с использованием ресурса «Портал закупок малого объема ЧР», в % (ст.3/ст.1)	Пояснения заказчика в случае, если показатель в столбце 5 составляет менее 80%.	
8		Закупки малого объема, осуществленные с использованием электронного ресурса «Портал закупок малого объема ЧР»				
9	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.		
10	1	2	3	4	5	6
11	53	6053,18	45	5790,21	84,91	0
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Итого | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

Документы | Главная | Вставка | Макет | Формула | Данные | Сводная таблица | Совместная работа | Защита | Вид | Плагины

Салтн | 11 | A' A' | Ж К Л П A<sub>2</sub> A<sub>3</sub> | Обычный | Нейтральный | Плохой | Хороший | Ввод | Вывод | Перес

D48 | fx

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Информация о проведении закупок малого объема за апрель 2023 г.</b>					
2	<i>(отчетный период)</i>					
3	<b>Госветслужба Чувашии</b>					
4	<i>(наименование заказчика)</i>					
5						
6						
7	Всего проведено закупок малого объема с ценой контракта свыше 20,0 тыс.руб. <i>(с учетом закупок подведомственных учреждений)</i>	из них:		Доля закупок малого объема, осуществленных с использованием ресурса «Портал закупок малого объема ЧР», в % (ст.3/ст.1)	Пояснения заказчика в случае, если показатель в столбце 5 составляет менее 80%.	
8		Закупки малого объема, осуществленные с использованием электронного ресурса «Портал закупок малого объема ЧР»				
9	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.		
10	1	2	3	4	5	6
11	15	1728,94	13	1728,94	86,67	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Итого | Январь | Февраль | Март | **Апрель** | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь

Все изменения сохранены

Информация о проведении закупок малого объема за январь - декабрь 2023 г.						
(отчетный период)						
г. Чебоксары Чувашской Республики						
(наименование заказчика)						
7	Всего проведено закупок малого объема с ценой контракта свыше 20,0 тыс.руб. (с учетом закупок подведомственных учреждений)		из них:		Доля закупок малого объема, осуществленных с использованием ресурса «Портал закупок малого объема ЧР», в % (ст.3/ст.1)	Пояснения заказчика в случае, если показатель в столбце 5 составляет менее 80%.
	8	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.	Количество, ед.		
9	1	2	3	4	5	6
10	1512	189452,72	710	109518,74	46,96	0

Информация о проведении закупок малого объема за апрель 2023 г.						
(отчетный период)						
г. Чебоксары Чувашской Республики						
(наименование заказчика)						
7	Всего проведено закупок малого объема с ценой контракта свыше 20,0 тыс.руб. (с учетом закупок подведомственных учреждений)		из них:		Доля закупок малого объема, осуществленных с использованием ресурса «Портал закупок малого объема ЧР», в % (ст.3/ст.1)	Пояснения заказчика в случае, если показатель в столбце 5 составляет менее 80%.
	8	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.	Количество, ед.		
9	1	2	3	4	5	6
10	259	28162,08	153	19197,28	59,07	Заказчиками города Чебоксары в апреле 2023 года договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключались в соответствии с приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 15.07.2020 № 01.06-493. Согласно представленным заказчиками пояснений, причинами недовлечения процентной доли закупок, осуществленных с использованием электронного ресурса с ценой контракта (договора) свыше 20 тыс. руб., являются закупки определенные Перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться без использования электронного ресурса (Приложение № 2 к приказу).



**Спасибо за внимание.**

*Отчёт подготовлен Государственной службой Чувашской Республики  
по конкурентной политике и тарифам*