

(подпись)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(21) Борьба с сахарным диабетом (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В паспорт регионального проекта требуется внесение изменений в части финансового обеспечения проекта.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.									
1.1.		Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, возрастающий	ФП	Процент	0	70	75	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	80	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, данные за январь-март 2025 года Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, возрастающий	ФП	Процент	27.4	7.1	5.2	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	28.3	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, данные за январь-март 2025 года Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.3.		Доля больных с сахарным	ФП	Процент	0	4.5	4.6	Государственная	18	по предварительным данным

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, возрастающий						информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.														
1.1	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год														
	План	ФП	Процент	2,4000	4,7000	7,1000	9,4000	11,8000	14,2000	16,5000	18,9000	21,2000	23,6000	25,9000	28,3000
	Факт/прогноз			0,0000	2,4000	5,2000	9,4000	11,8000	14,2000	16,5000	18,9000	21,2000	23,6000	25,9000	28,3000
1.2	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся														
	План	ФП	Процент	63,3000	66,7000	70,0000	73,3000	76,7000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000
	Факт/прогноз			0,0000	75,0000	75,0000	73,3000	76,7000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000
1.3	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению														
	План	ФП	Процент	1,5000	3,0000	4,5000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,0000
	Факт/прогноз			0,0000	2,1000	4,6000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.														
1.1		Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 5,9460 Дата: 31.12.2025	Тысяча человек	5.438	5.946	2.395	5.946			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.По состоянию на 31.03.2025 2395 пациентов с сахарным диабетом обучено в школах для пациентов с сахарным диабетом. Предоставлена информация : 2.395 из 5.946.
1.1.K.1		Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в								28.03.2025	26.03.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Информация об обеспеченности больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об обеспеченности больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствии с клиническими рекомендациями в субъектах Российской Федерации												диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за январь-февраль 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».	наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за январь-февраль 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом»." Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.03.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.2		Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с								30.04.2025	30.04.2025	Митина Елена Илларионовна -	Данные Минздрава Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года										Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению			
1.2		В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.К.1		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2025 года								21.04.2025	21.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.2.К.2		Утверждены региональные программы "Борьба с								01.06.2025	01.06.2025	Митина Елена Илларионовна	Данные Минздрава Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сахарным диабетом"										на - Начальник отдела организации медицинско й помощи взрослому населению			
1.3		Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.К.1		Утвержден нормативный документ, регламентирующий маршрутизацию пациентов с с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа до регионального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринологическими заболеваниями								15.04.2025	15.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинско й помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.2		Созданы и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом								25.06.2025	25.06.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.4		Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 298,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	0	298	321	298			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 321 из 298.
1.4.К.1		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1								30.04.2025	30.04.2025	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал													
1.4.К.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии								15.02.2025	12.02.2025	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению	Выполнено. Риск недостижения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом"	проекта "Борьба с сахарным диабетом"" Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 27.12.2024г. №056-09-2025-275, приложен файл .
1.5		Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства Значение: 266,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	0	266	119	266			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 119 из 266.
1.5.К.1		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации								30.04.2025	30.04.2025	Хуснетдинова Резеда Минулловна	Данные Минздрава Чувашии		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал										- Заместитель министра			
1.5.К.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии								15.02.2025	12.02.2025	Хуснетдинова Резеда Минуловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации	Выполнено. Риск недостижения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по обеспечению реализации мероприятий по обеспечению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом"" Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 27.12.2024г. №056-09-2025-245, приложен файл .	
1.6		Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		углеводного обмена и сахарным диабетом Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025													
1.6.K.1		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за 1 квартал								30.04.2025	30.04.2025	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.6.K.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении								15.02.2025	12.02.2025	Степанов Владимир Геннадьевич -	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение О предоставлении	Выполнено. Риск недостижения отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики		субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом" Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 27.12.2024г. №056-09-2025-315, приложен файл .	документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинскую помощь больным с нарушениями и углеводного обмена и сахарным диабетом	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.							
1.1		(14) Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51070	35 172,42	35 172,42	35 172,42	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 172,42	35 172,42	35 172,42	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 172,42	35 172,42	35 172,42	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(15) Беременные женщины с	21 683,43	21 683,43	21 683,43	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, код направления расходов:51520							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21 683,43	21 683,43	21 683,43	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	21 683,43	21 683,43	21 683,43	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(17) Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, код направления расходов:51580	10 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	10 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			67 034,23	56 855,85	56 855,85	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			67 034,23	56 855,85	56 855,85	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			67 034,23	56 855,86	56 855,86	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.												
1.1.	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 178,38
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 178,38
1.2.	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	21 683,43
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	21 683,43
1.3.	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	20 000,00	35 172,42
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	20 000,00	35 172,42