



12.12.2025

1465-р №

Шупашкар хули

12.12.2025

№ 1465-р

г. Чебоксары

Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 января 2024 г. № 22-р следующие изменения:

в пункте 1 слова «до 9 декабря 2025 г.» заменить словами «до 31 октября 2027 г.»;

пункты 2.4–2.10 раздела II приложения к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:

1	2	3	4
«2.4.	Строительство объекта	ООО «Фабрика Вилан»*	12 сентября 2024 г. – 30 ноября 2026 г.
2.5.	Отделочные работы и благоустройство территории	ООО «Фабрика Вилан»*	1 марта 2026 г. – 1 ноября 2026 г.
2.6.	Приобретение оборудования	ООО «Фабрика Вилан»*	2 ноября 2026 г. – 1 марта 2027 г.
2.7.	Представление в администрацию Чебоксарского муниципального округа документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ООО «Фабрика Вилан»*	5 ноября 2026 г.
2.8.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	администрация Чебоксарского муниципального округа*	29 ноября 2026 г.
2.9.	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект	ООО «Фабрика Вилан»*	9 декабря 2026 г.

1	2	3	4
2.10.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство здания многофункционального центра» общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Вилан»	ООО «Фабрика Вилан»*, Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, Минкультуры Чувашии, администрация Чебоксарского муниципального округа*	с 19 января 2024 г. по октябрь 2027 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)».

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики — С. Артамонов

