

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(20) Охрана материнства и детства (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья									
1.1.		Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности, возрастающий	ФП	Процент	0	17	18.3	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	20	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь", "Семья"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Младенческая смертность, убывающий	ФП	Промилле (0,1 процента)	0	3	3.2	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	3	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь", "Семья"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.3.		Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, возрастаящий	ФП	Процент	0	10	11.4	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	20	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов "Продолжительная и активная жизнь", "Семья"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.4.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, возрастаящий	ФП	Процент	0	55	92.6	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	80	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь", "Семья"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.5.		Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья,	ФП	Процент	0	5	6.54	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая	32	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2025 года.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий						платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Эффективная и конкурентная экономика"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.1	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров														
	План	ФП	Процент	50,0000	53,0000	55,0000	57,0000	60,0000	63,0000	65,0000	67,0000	70,0000	72,0000	75,0000	80,0000
	Факт/прогноз			0,0000	98,0000	92,6000	57,0000	60,0000	63,0000	65,0000	67,0000	70,0000	72,0000	75,0000	80,0000
1.2	Младенческая смертность														
	План	ФП	Промилле (0,1 процента)	3,9000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
	Факт/прогноз			0,0000	3,8000	3,2000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
1.3	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья														
	План	ФП	Процент	2,0000	3,0000	5,0000	7,0000	9,0000	11,0000	13,0000	15,0000	18,0000	23,0000	27,0000	32,0000
	Факт/прогноз			0,0000	11,8000	6,5400	7,0000	9,0000	11,0000	13,0000	15,0000	18,0000	23,0000	27,0000	32,0000
1.4	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах														
	План	ФП	Процент	5,0000	7,0000	10,0000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	15,0000	16,0000	17,0000	18,0000	20,0000
	Факт/прогноз			0,0000	7,2000	11,4000	11,0000	12,0000	13,0000	14,0000	15,0000	16,0000	17,0000	18,0000	20,0000
1.5	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности														
	План	ФП	Процент	17,0000	17,0000	17,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	20,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				январь	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,0000	19,1100	18,3000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	20,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.К.1		Обеспечен мониторинг региональной программы								15.04.2025	15.04.2025	Хамзатова Татьяна Евгеньевна - Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.2		Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения	Единица	78157	652	176	652			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 176 из 652.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		бесплодия Значение: 652,0000 Дата: 31.12.2025													
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								28.02.2025	28.02.2025	Хамзатова Татьяна Евгеньевна - Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям	Данные Минздрава Чувашии	Постановление Об утверждении Порядка и условий реализации мероприятия по обеспечению бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования, в 2025-2027 годах"	Выполнено. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка и условий реализации мероприятия по обеспечению бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, включающего необходимые генетические и гормональные исследования, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования, в 2025-2027 годах" Постановление Кабинета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														я, дополнительные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования, в 2025-2027 годах	Министров Чувашской Республики от 28.12.2024г. №789, приложен файл .
1.2.К.2		Представлен отчет за 1 квартал								25.04.2025	25.04.2025	Дроздов Максим Владимирович - Директор	По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики		В работе.
1.3		Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в	Единица	0	9	0	9			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 9.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2025													
1.3.К.1		Предоставлен отчет за 1 квартал								18.04.2025	18.04.2025	Хамзатова Татьяна Евгеньевна - Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.4		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в	Единица	0	2	0	2			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		том числе в составе других организаций Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025													
1.4.К.1		представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.04.2025	25.04.2025	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.4.К.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								28.02.2025	12.02.2025	Степанов Владимир Геннадьевич - Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии в целях софинансирования расходных обязательств Чувашской Республики - Чувашии, возникающих при	Выполнено. Риск недостижения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии в целях софинансирования расходных обязательств Чувашской Республики - Чувашии, возникающих при реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 27.12.2024г. №056-09-2025-482, приложен файл .	перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 27.12.2024г. №056-09-2025-482, приложен файл .
1.5		Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации,	Единица	0	9	0	9			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 9.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2025													
1.5.К.1		Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								25.04.2025	25.04.2025	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.5.К.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								27.02.2025	12.02.2025	Степанов Владимир Геннадьевич - Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии в целях софинансирования расходных обязательств	Выполнено. Риск недостижения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии в целях софинансирования расходных обязательств Чувашской Республики - Чувашии, возникающих при реализации мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Чувашской Республики - Чувашии, возникающих при реализации мероприятий по созданию женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" ""Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 27.12.2024г. №056-09 -2025-966, приложен файл .	созданию женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" ""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"Охрана материнства и детства"	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций, код направления расходов:53160	257 223,84	257 223,84	257 223,84	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	257 223,84	257 223,84	257 223,84	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	257 223,84	257 223,84	257 223,84	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(21) Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, код направления расходов:53140	313 384,44	313 384,44	313 384,44	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	313 384,44	313 384,44	313 384,44	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	313 384,44	313 384,44	313 384,44	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			570 608,28	570 608,28	570 608,28	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			570 608,28	570 608,28	570 608,28	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			570 608,28	570 608,28	570 608,28	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья												
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 532,14	257 223,84	257 223,84
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 532,14	257 223,84	257 223,84
1.2.	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	313 384,44
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	313 384,44