

Чăваш Республики
Елчĕк муниципаллă
округĕ

Елчĕк
муниципаллă округĕн
администрацийĕ



Чувашская Республика
Яльчикский муниципальный
округ

Администрация
Яльчикского муниципального
округа

ХУШУ

2023 ç. июлĕн 24 -мĕшĕ № 129-р

Елчĕк ялĕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» июля 2023 г. № 129-р

село Яльчики

Об утверждении дорожной карты («плана-графика мероприятий») по созданию в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики образцового учреждения местного уровня на базе МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа»

1. Утвердить дорожную карту («план-график мероприятий») по созданию в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики образцового учреждения местного уровня на базе МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа» (далее — дорожная карта) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить срок реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, с 31 июля 2023 года по 29 декабря 2023 года.

3. Назначить ответственным за реализацию дорожной карты Павлову Марину Николаевну, заместителя главы администрации муниципального округа по экономике, сельскому хозяйству и имущественным отношениям — начальника отдела экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел экономики, имущественных, земельных отношений и инвестиционной деятельности администрации Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики.

Врио главы Яльчикского
муниципального округа
Чувашской Республики



М.Н. Павлова

Утверждена
распоряжением администрации
Яльчикского муниципального округа
Чувашской Республики
от 21.07.2023 № 119-р

Дорожная карта («план-график мероприятий») по созданию в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики образцового учреждения местного уровня на базе МБОУ «Яльчикская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
Управление проектами улучшений			
1.	Определение цели и/или миссия организации, для реализации которых создан проверяемый образец	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	31.07.2023- 04.08.2023
2.	Представление в паспортах проектов корректного определения улучшаемого процесса и его границ	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	07.08.2023- 11.08.2023
3.	Представление в паспортах проектов обоснования для понимания, зачем и почему важна реализация проекта	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	14.08.2023- 18.08.2023
4.	Определение цели рассматриваемых проектов	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	21.08.2023- 25.08.2023
5.	Утверждение Паспорта проектов Заказчиком на соответствующем уровне	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	28.08.2023- 01.09.2023
6.	Представление проекта первого лица организации (первое лицо является руководителем команды проекта)	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	04.09.2023- 08.09.2023
7.	Визуализация Проектов в проектной	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ»	11.09.2023-

	комнате с достаточной полнотой	Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	15.09.2023
8.	Построение при реализации проектов карт потока создания ценности (далее - ПСЦ) текущего состояния с фиксацией параметров процесса (время, расставленные и т.д.), соответствующих поставленным целям	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	18.09.2023- 22.09.2023
9.	Построение в каждом проекте карт ПСЦ целевого состояния	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.09.2023- 29.09.2023
10.	Идентификация выявленных проблем на картах ПСЦ текущего и целевого состояния	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	02.10.2023- 06.10.2023
		Вовлечение, обучение, мотивация персонала	
11.	Прохождение обучения всех членов рабочих групп по проектам по базовым методам бережливого производства (КПСЦ, решение проблем)	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	09.10.2023- 13.10.2023
12.	Подача предложений по улучшениям (ППУ), реализация не менее 30% принятых ППУ	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	16.10.2023- 20.10.2023
13.	Обучение на фабриках процессов с целью вовлечения сотрудников	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	23.10.2023- 27.10.2023
14.	Соблюдение требований безопасности, использование СИЗ (при необходимости) во время обучения «на площадке»	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	30.10.2023- 03.11.2023
15.	Размещение визуализации по бережливому производству в офисных и производственных помещениях, в зонах ожидания	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	06.11.2023- 10.11.2023
16.	Понимание членов рабочих групп по проектам своей роли в команде проекта	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	13.11.2023- 17.11.2023

17.	Размещение информации о проектных командах на стендах и в новостях предприятия, СМИ региона	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	20.11.2023- 24.11.2023
18.	Представление ссылок на сайты, где размещены актуальные материалы по бережливому производству: методики, примеры проектов, дополнительные материалы; тематические группы в соцсетях	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	27.11.2023- 01.12.2023
19.	Представление практики поощрения (морального и/или материального) членов и руководителей проектов за реализацию проектов по улучшению	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	04.12.2023- 08.12.2023
20.	Определение работников, входящих в рабочие группы более чем одного проекта	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	11.12.2023- 15.12.2023
Готовность к тиражированию			
21.	Обеспечение по реализованным проектам оперативного и регулярного информационного сопровождения во внутренних и внешних СМИ	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	18.12.2023- 22.12.2023
22.	Внедрение отдельных лучших практик проектов по улучшениям и ППУ в других процессах организации	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023
23.	Представление пригодных к тиражу (типизированных и стандартизованных) процессов образца	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023
24.	Определение сотрудника в организации, который мотивирован и подготовлен для передачи лучшего опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и т.д.)	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023
25.	Представление пакета методических материалов с подробными презентациями по результатам реализованных проектов	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023

26.	Представление стендов реализованных проектов по улучшению в формате «было-стало» в проектной комнате	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023
27.	Представление пакета методических материалов (стандарты, регламенты и т.д., разработанные по результатам проектов образца)	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023
28.	Представление видео- и фотоматериалов, иллюстрирующих лучшие практики образца	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023
29.	Демонстрация практики передачи опыта в другие организации региона на площадке образца	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023
30.	Представление результатов отдельных реализованных проектов на семинарах, совещаниях, конференциях в регионе	Васильева Лариса Николаевна — директор МБОУ «Яльчикская СОШ» Баймушкин Владимир Михайлович — заместитель директора по УВР МБОУ «Яльчикская СОШ»	25.12.2023- 29.12.2023