

Руководитель
регионального проекта —
Лукин Кирилл Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 314C3B807A9BD507F29891A6A250EF5F

Владелец: Лукин Кирилл Владимирович

Действителен: с 14.11.2024 по 07.02.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(23) Россия - страна возможностей (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Отсутствие отклонений по исполнению

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи									
1.1.		Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, возрастающий	ФП	Процент	0	4.6	4.7	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	18.6	Отсутствие отклонений по исполнению Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации показателя регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл . 2. "Отчет об общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в мероприятиях, проводимых на базе инфраструктуры молодежной политики на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года" Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, возрастающий	ФП	Процент	0	4.55	4.6	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая	29.17	Отсутствие отклонений по исполнению Подтверждающие документы: 1. "Отчет об общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
								платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)		включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие, реализованных органами местного самоуправления, исполнительными органами субъекта Российской Федерации и финансируемыми ими организациями, на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года" Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о ходе реализации показателя регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи														
1.1	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие														
	План	ФП	Процент	2,4300	3,4500	4,5500	6,2300	10,2300	12,4500	14,4500	17,8500	20,1300	23,4500	25,6300	29,1700
	Факт/прогноз			0,0000	3,9000	4,6000	6,2300	10,2300	12,4500	14,4500	17,8500	20,1300	23,4500	25,6300	29,1700
1.2	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики														
	План	ФП	Процент	1,5000	3,1000	4,6000	6,9000	8,7000	9,8000	11,1000	12,3000	13,9000	15,5000	17,0000	18,6000
	Факт/прогноз			0,0000	3,4000	4,7000	6,9000	8,7000	9,8000	11,1000	12,3000	13,9000	15,5000	17,0000	18,6000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи														
1.1		Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2025	Человек	0	20	0	20			31.12.2025	31.12.2025	Лукин Кирилл Владимирович - Начальник Управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о ходе реализации показателя регионально го проекта на 31.03.2025 г.	В работе.Отсутствие отклонений по исполнению Предоставлена информация : 0 из 20. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации показателя регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
														Отчет по результату «Организованы и проведены образовательные заезды	2. "Отчет по результату «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида»	Отчет Управления Главы Чувашской Республики от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики о предстоящих образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"								15.02.2025	14.02.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационная справка	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 14.02.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"								15.03.2025	14.03.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижениях контрольной точки	Выполнено. Отсутствие отклонений по исполнению Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижениях контрольной точки" Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 14.03.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.3		Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластер "Таврида" по итогам I квартала 2025 года								15.04.2025	15.04.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2		В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Лукин Кирилл Владимирович - Начальник Управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация о ходе реализации результата регионально го проекта на 31.03.2025 г.	В работе.Отсутствие отклонений по исполнению Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе реализации результата регионального проекта на 31.03.2025 г." Иное Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Разработан проект акта, обеспечивающего развитие молодежного, в								30.04.2025	30.04.2025	Иванова Елена Львовна -	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования										Начальник отдела			
1.2.К.2		Акт согласован с заинтересованными органами и организациями Чувашской Республики								30.05.2025	30.05.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2.К.3		Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу								30.06.2025	30.06.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2.К.4		Проведен мониторинг нормативно-правовой базы субъекта РФ на предмет наличия нормативно-правового акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования								31.03.2025	31.03.2025	Иванова Елена Львовна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет об итогах проведения мониторинга наличия нормативно-правового акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования	Выполнено. Отклонения по исполнению отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об итогах проведения мониторинга наличия нормативно-правового акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования" Отчет Управления Главы Чувашской Республики по молодежной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инициативно го бюджетирования	политике от 28.03.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения