

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации — начальник
управления строительства, дорожного хозяйства
и ЖКХ Администрации Шумерлинского
муниципального округа

« 04 » апреля 2025 г. В.В. Курносков

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ГУП «Чувашгаз»
Минстроя Чувашии

А.В. Архипов
2025 г.

**План подготовки объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду
2025-2026 г.г. ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии**

1. Общие сведения об организации

1.	Наименование организации	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
2.	Юридический адрес	г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.20, помещение 3
3.	Наименование и адрес источников теплоснабжения: БМК — 10,25 МВт БМК — 7,0 МВт БМК — 16,0 МВт БМК — 11,0 МВт БМК — 9,5 МВт БМК — 14,0 МВт БМК — 1,46 МВт БМК — 3,4 МВт БМК — 2,24 МВт БМК — 2,4 МВт БМК ММЦ — 2,04 МВт БМК — 10,0 МВт БМК — 5,1 МВт КНР — 0,6 МВт БМК редакции газеты «Вперед» — 0,1 МВт БМК МЦ «Дружба» — 0,6 МВт БМК БУ «Шумерлинская станция по ББЖ» — 0,1 МВт БМК БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат» — 1,08 МВт БМК БУ «Шумерлинский ЦСОН» - 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Коммунальная г. Шумерля, ул. Сурская г. Шумерля, ул. Ленина г. Шумерля, ул. Карла Маркса г. Шумерля, пер. Школьный г. Шумерля, ул. Чайковского г. Шумерля, ул. Черняховского г. Шумерля, ул. Чкалова г. Шумерля, ул. Котовского г. Шумерля, пос. Лесной г. Шумерля, ул. Свердлова, д.2 г. Шумерля, ул. МОПРа г. Шумерля, ул. Ленина, д.46 г. Шумерля, пер. Строителей, д.4 г. Шумерля, ул. Косточкина, д.5 г. Шумерля, ул. Комсомольская, д.2 г. Шумерля, ул. Матросова, д.10 ШМО пос. Саланчик, ул. Николаева, д.4 ШМО д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д.1
4.	Год ввода в эксплуатацию: БМК — 10,25 МВт БМК — 7,0 МВт БМК — 16,0 МВт БМК — 11,0 МВт БМК — 9,5 МВт БМК — 14,0 МВт	г. Шумерля, ул. Коммунальная г. Шумерля, ул. Сурская г. Шумерля, ул. Ленина г. Шумерля, ул. Карла Маркса г. Шумерля, пер. Школьный г. Шумерля, ул. Чайковского 2017 2018 2018 2019 2019 2019

БМК — 1,46 МВт	г. Шумерля, ул. Черняховского	2024
БМК — 3,4 МВт	г. Шумерля, ул. Чкалова	2024
БМК — 2,24 МВт	г. Шумерля, ул. Котовского	2024
БМК — 2,4 МВт	г. Шумерля, пос. Лесной	2024
БМК ММЦ — 2,04 МВт	г. Шумерля, ул. Свердлова, д.2	2017
БМК — 10,0 МВт	г. Шумерля, ул. МОПРа	2024
БМК — 5,1 МВт	г. Шумерля, ул. Ленина, д.46	2024
КНР — 0,6 МВт	г. Шумерля, пер. Строителей, д.4	2023
БМК редакции газеты «Вперед» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Косточкина, д.5	2017
БМК МЦ «Дружба» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Комсомольская, д.2	2024
БМК БУ «Шумерлинская станция по ББЖ» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Матросова, д.10	2017
БМК БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат» — 1,08 МВт	ШМО пос. Саланчик, ул. Николаева, д.4	2017
БМК БУ «Шумерлинский ЦСОН» - 0,1 МВт	ШМО д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д.1	2017
5. Мощность источников теплоснабжения:		
БМК — 10,25 МВт	г. Шумерля, ул. Коммунальная	8,81 Гкал/час
БМК — 7,0 МВт	г. Шумерля, ул. Сурская	6,02 Гкал/час
БМК — 16,0 МВт	г. Шумерля, ул. Ленина	13,76 Гкал/час
БМК — 11,0 МВт	г. Шумерля, ул. Карла Маркса	9,50 Гкал/час
БМК — 9,5 МВт	г. Шумерля, пер. Школьный	8,51 Гкал/час
БМК — 14,0 МВт	г. Шумерля, ул. Чайковского	12,04 Гкал/час
БМК — 1,46 МВт	г. Шумерля, ул. Черняховского	1,26 Гкал/час
БМК — 3,4 МВт	г. Шумерля, ул. Чкалова	2,92 Гкал/час
БМК — 2,24 МВт	г. Шумерля, ул. Котовского	1,93 Гкал/час
БМК — 2,4 МВт	г. Шумерля, пос. Лесной	2,06 Гкал/час
БМК ММЦ — 2,04 МВт	г. Шумерля, ул. Свердлова, д.2	1,75 Гкал/час
БМК — 10,0 МВт	г. Шумерля, ул. МОПРа	8,6 Гкал/час
БМК — 5,1 МВт	г. Шумерля, ул. Ленина, д.46	4,39 Гкал/час
КНР — 0,6 МВт	г. Шумерля, пер. Строителей, д.4	0,52 Гкал/час
БМК редакции газеты «Вперед» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Косточкина, д.5	0,09 Гкал/час
БМК МЦ «Дружба» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Комсомольская, д.2	0,09 Гкал/час
БМК БУ «Шумерлинская станция по ББЖ» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Матросова, д.10	0,09 Гкал/час
БМК БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат» — 1,08 МВт	ШМО пос. Саланчик, ул. Николаева, д.4	0,93 Гкал/час
БМК БУ «Шумерлинский ЦСОН» - 0,1 МВт	ШМО д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д.1	0,09 Гкал/час

[illegible]

[illegible]

	БМК редакции газеты «Вперед» — 0,1 МВт	д.4 г. Шумерля, ул. Косточкина, д.5	Нет
	БМК МЦ «Дружба» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Комсомольская, д.2	Нет
	БМК БУ «Шумерлинская станция по ББЖ» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Матросова, д.10	Нет
	БМК БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат» — 1,08 МВт	ШМО пос. Саланчик, ул. Николаева, д.4	Нет
	БМК БУ «Шумерлинский ЦСОН» - 0,1 МВт	ШМО д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д.1	Нет
10.	Договора теплоснабжения:		
	БМК — 10,25 МВт	г. Шумерля, ул. Коммунальная	Заключены
	БМК — 7,0 МВт	г. Шумерля, ул. Сурская	Заключены
	БМК — 16,0 МВт	г. Шумерля, ул. Ленина	Заключены
	БМК — 11,0 МВт	г. Шумерля, ул. Карла Маркса	Заключены
	БМК — 9,5 МВт	г. Шумерля, пер. Школьный	Заключены
	БМК — 14,0 МВт	г. Шумерля, ул. Чайковского	Заключены
	БМК — 1,46 МВт	г. Шумерля, ул. Черняховского	Заключены
	БМК — 3,4 МВт	г. Шумерля, ул. Чкалова	Заключены
	БМК — 2,24 МВт	г. Шумерля, ул. Котовского	Заключены
	БМК — 2,4 МВт	г. Шумерля, пос. Лесной	Заключены
	БМК ММЦ — 2,04 МВт	г. Шумерля, ул. Свердлова, д.2	Заключены
	БМК — 10,0 МВт	г. Шумерля, ул. МОПРа	Заключены
	БМК — 5,1 МВт	г. Шумерля, ул. Ленина, д.46	Заключены
	КНР — 0,6 МВт	г. Шумерля, пер. Строителей, д.4	Заключены
	БМК редакции газеты «Вперед» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Косточкина, д.5	Заключены
	БМК МЦ «Дружба» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Комсомольская, д.2	Заключены
	БМК БУ «Шумерлинская станция по ББЖ» — 0,1 МВт	г. Шумерля, ул. Матросова, д.10	Заключены
	БМК БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат» — 1,08 МВт	ШМО пос. Саланчик, ул. Николаева, д.4	Заключены
	БМК БУ «Шумерлинский ЦСОН» - 0,1 МВт	ШМО д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д.1	Заключены

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2022-2023г.г.	2023-2024г.г.	2024-2025г.г.
1.	Продолжительность отопительного периода	дни	210	211	210
2.	Средняя температура наружного	°С	-2,9	-0,7	-1,2

	воздуха отопительного периода				
3.	Объем выработанной тепловой энергии в отопительный период	Гкалл/год	70 560	72 033	90 165
4.	Случаи аварий/дефектов оборудования системы теплоснабжения	шт.	0	0	0
5.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период				
5.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя, превышающие нормативно-допустимые отклонения	шт.	0	0	0
5.2.	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	шт.	0	0	0
5.3.	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	шт.	0	0	0
6.	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	шт.	0	0	0
7.	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	шт.	0	0	0

3. Мероприятия организационного характера

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Примечание
3.1	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду	апрель	
3.2	Подготовка штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	июль	
3.3	Подготовка утвержденного положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление	июль	
3.4	Разработка перечня производственных инструкций эксплуатирующего оборудования	май-август	
3.5	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	май-август	
3.6	Организация обучения и допуска к самостоятельной работе обслуживающего персонала	август	
3.7	Проведение обучения работников действиям в случае	июль	

	аварии или инцидента на опасном производственном объекте		
3.8	Подготовка ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля	май-август	
3.9	Организация противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	май-август	

4. Мероприятия технического характера

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 г.г. ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения	Примечание
БМК — 10,25 МВт г. Шумерля, ул. Коммунальная					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	5,128	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	км	5,128	апрель	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
3.	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла	шт.	1	июль	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
4.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	18 - 31 июля	
5.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	18 - 31 июля	
6.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	18 - 31 июля	
7.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	15	18 - 31 июля	
8.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	15	18 - 31 июля	
9.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	18 - 31 июля	
БМК — 7,0 МВт г. Шумерля, ул. Сурская					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	4,827	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

2.	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	км	4.827	апрель	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
3.	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла	шт.	1	июль	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
4.	Очередная поверка прибора учета газа	шт.	1	06.07.2025	
5.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	04 - 17 июля	
6.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	4	04 - 17 июля	
7.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	04 - 17 июля	
8.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	15	04 - 17 июля	
9.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	15	04 - 17 июля	
10.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	04 - 17 июля	
БМК — 16,0 МВт г. Шумерля, ул. Ленина					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	5,278	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	км	5,278	апрель	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
3.	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла	шт.	2	июнь	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
4.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	16 - 29 июня	
5.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	4	16 - 29 июня	
6.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	16 - 29 июня	
7.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	19	16 - 29 июня	
8.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	19	16 - 29 июня	
9.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	16 - 29 июня	
Сеть газопотребления БМК — 11,0 МВт г. Шумерля, ул. Чайковского, д.9					
1.	Гидравлические испытания на	км	4,354	май	п. 11.1 ПТЭТЭ

	прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей				(Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	км	4,354	апрель	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
3.	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла	шт.	2	июль	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
4.	Очередная поверка прибора учета газа	шт.	1	06.07.2025	
5.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	04 - 17 июля	
6.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	04 - 17 июля	
7.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	04 - 17 июля	
8.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	17	04 - 17 июля	
9.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	17	04 - 17 июля	
10.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	04 - 17 июля	
Сеть газопотребления БМК — 9,5 МВт г. Шумерля, ул. Карла Маркса					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	10,146	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	км	10,146	апрель	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
3.	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла	шт.	2	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
4.	Очередная поверка прибора учета газа	шт.	1	31.05.2025	
5.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	28.05 — 10.06	
6.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	28.05 — 10.06	
7.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	28.05 — 10.06	
8.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	19	28.05 — 10.06	
9.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	19	28.05 — 10.06	
10.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка	шт.	1	28.05 — 10.06	

	манометров				
Сеть газопотребления БМК —8,0 МВт г. Шумерля, пер. Школьный, д.1					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	3,314	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Испытания тепловых сетей на максимальную температуру	км	3,314	апрель	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
3.	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла	шт.	2	июнь	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
4.	Очередная поверка прибора учета газа	шт.	1	31.05.2025	
5.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	28.05 — 10.06	
6.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	28.05 — 10.06	
7.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	28.05 — 10.06	
8.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	15	28.05 — 10.06	
9.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	15	28.05 — 10.06	
10.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	28.05 — 10.06	
Сеть газопотребления БМК —5,1 МВт г. Шумерля, ул. Ленина (пер. Банковский)					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	2,634	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	16 - 29 июня	
3.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	16 - 29 июня	
4.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	16 - 29 июня	
5.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	15	16 - 29 июня	
6.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	15	16 - 29 июня	
7.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	16 - 29 июня	
Сеть газопотребления БМК —10,0 МВт г. Шумерля, ул. МОПРа					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов	км	3,937	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от

	тепловых сетей				24.03.2003)
2.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	30.06 — 13.07	
3.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	4	30.06 — 13.07	
4.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	4	30.06 — 13.07	
5.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	17	30.06 — 13.07	
6.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	17	30.06 — 13.07	
7.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	30.06 — 13.07	
Сеть газопотребления БМК — 1,46 МВт г. Шумерля, ул. Черняховского					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	0,056	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	18 - 31 июля	
3.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	2	18 - 31 июля	
4.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	1	18 - 31 июля	
5.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	14	18 - 31 июля	
6.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	14	18 - 31 июля	
7.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	18 - 31 июля	
Сеть газопотребления БМК — 2,4 МВт г. Шумерля, пос. Лесной					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	0,797	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	01 - 14 августа	
3.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	01 - 14 августа	
4.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	2	01 - 14 августа	
5.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	15	01 - 14 августа	
6.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	15	01 - 14 августа	

7.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	01 - 14 августа	
Сеть газопотребления БМК —3,4 МВт г. Шумерля, ул. Чкалова					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	3,917	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	15 - 28 августа	
3.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	15 - 28 августа	
4.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	2	15 - 28 августа	
5.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	15	15 - 28 августа	
6.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	15	15 - 28 августа	
7.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО) ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	15 - 28 августа	
Сеть газопотребления БМК —2,24 МВт г. Шумерля, ул. Котовского					
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	км	0,935	май	п. 11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
2.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	01 - 14 августа	
3.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	01 - 14 августа	
4.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	2	01 - 14 августа	
5.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	15	01 - 14 августа	
6.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	15	01 - 14 августа	
7.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	01 - 14 августа	
Сеть газопотребления БМК —2,0 МВт г. «Шумерлинский ММЦ» г. Шумерля, ул. Свердлова, д.2					
1.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	2	15 - 28 августа	
2.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	2	15 - 28 августа	
3.	Ревизия, ремонт теплообменного оборудования	шт.	1	15 - 28 августа	
4.	Ремонт, ревизия насосного	шт.	1	15 - 28 августа	

	оборудования				
5.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	1	15 - 28 августа	
6.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	15 - 28 августа	
Котельная - 100 кВт «Редакция Шумерлинской газеты «Вперед» г. Шумерля, ул. Косточкина, д.5					
1.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	1	12 - 25 мая	
2.	Замена котла в связи с техническим износом	шт.	1	12 - 25 мая	
3.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), поверка манометров	шт.	1	12 - 25 мая	
Котельная - 100 кВт «Шумерлинская районная станция по борьбе с болезнями животных» г. Шумерля, ул. Матросова, д.10					
1.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	1	12 - 25 мая	
2.	Замена котла в связи с техническим износом	шт.	1	12 - 25 мая	
3.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	1	12 - 25 мая	
4.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	1	12 - 25 мая	
5.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	12 - 25 мая	
Котельная - 1,08 МВт БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат» ШМО пос. Саланчик, ул. Николаева, д.4					
1.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	1	30.07 — 12.08	
2.	Ревизия, ремонт котлового оборудования котельной	шт.	3	30.07 — 12.08	
3.	Ремонт, ревизия насосного оборудования	шт.	1	30.07 — 12.08	
4.	Ревизия, ремонт электрооборудования	шт.	1	30.07 — 12.08	
5.	Ревизия газового оборудования ГРПШ (ГСГО), ревизия КИПиА, поверка манометров	шт.	1	30.07 — 12.08	
Котельная - 100 кВт БУ «Шумерлинский ЦСОН» ШМО д. Кадеркино, ул. Интернациональная, д.1					
1.	Очередная поверка сигнализаторов загазованности	шт.	1	12 - 25 мая	
2.	Замена котла в связи с техническим износом	шт.	2	12 - 25 мая	
3.	Ревизия газового оборудования ГРПШ	шт.	1	12 - 25 мая	

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону (предусмотренных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
4. Укомплектованность эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб персоналом.
5. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
6. Проведение наладки принадлежащих тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителей.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
11. Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.
12. Соблюдение водно-химического режима.
13. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.
14. Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.
15. Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.
16. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.
17. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.
18. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.
19. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.
20. Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
21. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
22. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.
23. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
24. Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.