

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)

### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                               |                                                                               |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия) |                                                                                                               |                                                                               |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта                                                                                       | 01.01.2025                                                                    | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов    |                                                                                                               |                                                                               |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Степанов В.Г.                                      | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |                                                                               |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Елизарова А.Г.                                     | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики                                                        |                                                                               |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Арсентьева Л.Г.                                    | Первый заместитель министра                                                                                   |                                                                               |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Инвалиды,<br>Граждане в возрасте 50 лет и старше   |                                                                                                               |                                                                               |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                  | Государственная программа                                                                                     | Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                             | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                             | Признак реализации в МО |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                             |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                         |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                      | 14                      |
| 1     | ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                         |                         |
| 1.1.  | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан                                                         | НП                 | Процент                     | 1,6000           | 2023 | -           | 1,9000  | 2,4000  | 2,4000  | -       | -       |         | Елизарова А.Г.<br>Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики<br>МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет                     |
| 1.2.  | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»                                                                                 | ФП                 | Процент                     | 0,0000           | 2024 | -           | 47,0000 | 48,9000 | 50,7000 | 52,6000 | 54,4000 | 55,9000 |                                                                                                                                         | Нет                     |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец 2025 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                        |                             | янв.                         | фев.   | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                           | 4                            | 5      | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
| 1     | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |                             |                              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.1.  | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан                                                    | Процент                     | 0,1500                       | 0,3000 | 0,4500  | 0,6000  | 0,7500  | 0,9000  | 1,0500  | 1,2000  | 1,3500  | 1,5000  | 1,6500  | 1,9000             |
| 1.2.  | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»                                                                            | Процент                     | 4,0000                       | 8,0000 | 12,0000 | 16,0000 | 20,0000 | 24,0000 | 28,0000 | 32,0000 | 36,0000 | 40,0000 | 44,0000 | 47,0000            |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                   | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |              |              |              |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028 | 2029 | 2030 |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                          | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8            | 9            | 10           | 11   | 12   | 13   | 14                                          | 15                            |
| реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                        |                                          |                  |      |             |              |              |              |      |      |      |                                             |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | -                      | Человек                                  | 222,0000         | 2024 | -           | 233,00<br>00 | 313,00<br>00 | 320,00<br>00 | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |                                                                                                            |                        |                                          |                  |      |             |              |              |              |      |      |      |                                             |                               |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                 | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |            |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------------------|
|              |                                                                                                                                                                        | 2024                                                            | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1            | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                               | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10                     |
| 1            | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |                                                                 |            |            |            |      |      |      |                        |
| 1.1          | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | 0,00                                                            | 7 757,80   | 0,00       | 303 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 788,10             |
| 1.1.1<br>.   | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                          | 0,00                                                            | 7 757,80   | 0,00       | 303 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 788,10             |
| 1.1.1<br>.1. | бюджет субъекта                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 7 757,80   | -          | 303 030,30 | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.2<br>.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.3<br>.   | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                          | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                        |
| 1.2          | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода                                                             | 0,00                                                            | 101 814,28 | 149 478,98 | 167 561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 854,34             |
| 1.2.1<br>.   | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                          | 0,00                                                            | 101 814,28 | 149 478,98 | 167 561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 854,34             |

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                            | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |          |          |          |          |          |          |          |          |           | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                  | янв.                                             | фев. | мар.     | апр.     | май      | июнь     | июль     | авг.     | сен.     | окт.     | ноя.      |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                | 3                                                | 4    | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13        | 14                                     |
| 1.     | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей                           |                                                  |      |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации" | 0,00                                             | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 7 757,80                               |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"                                                             | 0,00                                             | 0,00 | 1 200,00 | 2 400,00 | 3 600,00 | 4 800,00 | 6 000,00 | 7 200,00 | 8 400,00 | 9 600,00 | 10 800,00 | 101 814,28                             |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                             | 0,00 | 1 200,00 | 2 400,00 | 3 600,00 | 4 800,00 | 6 000,00 | 7 200,00 | 8 400,00 | 9 600,00 | 10 800,00 | 109 572,08                             |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Старшее поколение (Чувашская Республика -  
Чувашия)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.    | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие""                                                                    | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью.<br>Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                  |
| 1      | 2                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                |
|        |                                                                                                         |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | увеличению периода<br>активного долголетия и<br>продолжительности<br>здоровой жизни.             |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Разработан<br>НПА об утверждении<br>региональной программы"                           | -                | 28.02.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>НПА                                                                      |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Проведен<br>мониторинг реализации<br>региональной программы<br>"Активное долголетие"" | -                | 30.04.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>мониторинг                                                               |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Проведен<br>мониторинг реализации<br>региональной программы<br>"Активное долголетие"" | -                | 30.06.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>мониторинг                                                               |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Проведен<br>мониторинг реализации<br>региональной программы<br>"Активное долголетие"" | -                | 30.09.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>проведен мониторинг<br>реализации<br>региональной<br>программы "Активное |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                                                                |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              | долголетие"                                          |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие"" | -                | 28.11.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа мониторинг                      |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                           | -                | 25.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа мониторинг                      |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                           | -                | 25.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа мониторинг                      |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                           | -                | 27.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа мониторинг                      |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга                                                                       | -                | 27.12.2028    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                              |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | мониторинг                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                  | -                | 25.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>мониторинг                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                  | -                | 25.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>мониторинг                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.    | Мероприятие<br>(результат) "Введены в<br>эксплуатацию объекты<br>капитального строительства для<br>размещения граждан в<br>стационарных организациях<br>социального обслуживания в<br>субъектах Российской<br>Федерации" | 01.01.2024       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Финансовое обеспечение<br>задачи по строительству<br>(реконструкции) зданий<br>организаций,<br>осуществляющих<br>стационарное<br>социальное<br>обслуживание, включая<br>социально-<br>реабилитационные<br>мероприятия, а также по |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                 | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                               | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                 |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет) |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"         | -                | 15.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа разрешение на строительство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | -                | 30.05.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа письмо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                                                       |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта капитального<br>строительства, %" | -                | 31.07.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>письмо                       |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта капитального<br>строительства, %" | -                | 29.08.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>письмо                       |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта капитального<br>строительства, %" | -                | 20.09.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>письмо                       |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Разрешение<br>на ввод объекта в эксплуатацию<br>получено"           | -                | 20.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>Разрешение                   |
|        |                                                                                       |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.2.7.  | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Арсентьева Л.Г.              | Прочий тип документа<br>выписка                      |
| 1.2.8.  | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                          | -                | 15.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>разрешение                   |
| 1.2.9.  | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"                  | -                | 20.09.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>письмо                       |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"                            | -                | 20.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>разрешение                   |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект                                    | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>выписка                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | недвижимого имущества<br>произведена"                                                                        |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Получено<br>разрешение на строительство<br>(реконструкцию)"                                | -                | 15.02.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>разрешение                   |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта капитального<br>строительства, %"                        | -                | 20.09.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>письмо                       |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Разрешение<br>на ввод объекта в эксплуатацию<br>получено"                                  | -                | 20.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>разрешение                   |
| 1.2.15. | Контрольная<br>точка"Государственная<br>регистрация права на объект<br>недвижимого имущества<br>произведена" | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>письмо                       |
|         |                                                                                                              |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                          | -                | 15.02.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа разрешение                      |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"                  | -                | 20.09.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа письмо                          |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"                            | -                | 20.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа разрешение                      |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | -                | 30.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа выписка                         |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"                          | -                | 15.02.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа разрешение                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                              |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Техническая<br>готовность объекта капитального<br>строительства, %"                        | -                | 20.09.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>письмо                       |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Разрешение<br>на ввод объекта в эксплуатацию<br>получено"                                  | -                | 20.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>разрешение                   |
| 1.2.23. | Контрольная<br>точка"Государственная<br>регистрация права на объект<br>недвижимого имущества<br>произведена" | -                | 30.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>выписка                      |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Получено<br>разрешение на строительство<br>(реконструкцию)"                                | -                | 15.02.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>разрешение                   |
|         |                                                                                                              |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.25. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "                                                   | -                | 20.09.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>письмо                                                                                                                                                        |
| 1.2.26. | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"                                                               | -                | 20.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>разрешение                                                                                                                                                    |
| 1.2.27. | Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"                                    | -                | 30.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа<br>выписка                                                                                                                                                       |
| 1.3.    | Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2025       | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                       |                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                   | последователи       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                 | 6                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                             |                  |               |                                   |                     |                              | <p>обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны.</p> <p>Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.</p> |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в          | -                | 31.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа мониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        | систему долговременного ухода граждан"                                                                                                 |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                              |                                                      |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в систему долговременного ухода граждан"                                              | -                | 30.06.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа мониторинг                      |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в систему долговременного ухода граждан"                                              | -                | 30.09.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Прочий тип документа мониторинг                      |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                   | -                | 20.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Акт акт приема-передачи                              |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Елизарова А.Г.               | Соглашение соглашение                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|        | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"                                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                      |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Отчет отчет                                          |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                  | -                | 20.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Акт акт                                              |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Соглашение соглашение                                |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)                                                                                     | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Елизарова А.Г.               | Отчет отчет                                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | лицу"                                                                                                                                                                                                                      |                  |               | точками отсутствует                                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                                |                              |                                                      |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                    | -                | 20.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Акт Акт                                              |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу (соглашение<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу включено в реестр<br>соглашений)" | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Соглашение Соглашение                                |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет о выполнении соглашения<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу"                                                                                        | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Елизарова А.Г.               | Отчет Отчет                                          |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                               | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                       |                                                                                                                                                             | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                        | Показатели регионального проекта                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                          |
|          |                                                                                                                                                                        | "Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1        | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода                                                             | 0,00                                                                                                                                | 50.00                                                                                                                                                       | 50.00                    |
| 2        | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | 30.00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 30.00                    |
| 3        | Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"                                                                                                 | 20.00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                        | 20.00                    |
|          | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                                                                               | 50.00                                                                                                                               | 50.00                                                                                                                                                       | 100.00                   |