

**«Оптимизация системы хранения методических и дидактических материалов в методическом кабинете
МАДОУ «Детский сад «Солнышко»»**

»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проблема	№	Мероприятия	Ответственные	Срок
Потеря рабочего времени на поиск необходимых дидактических материалов	1	Формирование электронного каталога данных дидактических и методических материалов	Старший воспитатель	до 01.05.2025
Излишние перемещения по зданию в поисках материала	2	Установка цветного принтера в методическом кабинете для распечатки недостающих материалов	Заведующий хозяйством	до 01.04.2025
Излишние запасы, пролеживание дидактических материалов в группах	3	Создание журнала выдачи методических и дидактических материалов из методического кабинета	Старший воспитатель	до 30.05.2025
Отвлечение от работы старшего воспитателя на поиск необходимого материала	4	Систематизация методического и дидактического материала	Старший воспитатель	до 01.06.2025
Снижение качества и сохранности дидактических материалов и пособий	5	Оптимальная расстановка методических и дидактических материалов в соответствии с каталогом в шкафах методического кабинета	Старший воспитатель Заведующий хозяйством Кладовщик	до 21.07.2025