

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(20) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	18149.60 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1.		Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, возрастающий	ФП	Процент	0	1	0	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	4	По предварительным данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за январь-март 2025 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), возрастающий	ФП	Процент	0	0	43	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	60	Данные Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1		В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	По данным БУ "МИАЦ" Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								06.04.2025	06.04.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.1.К.2		Услуга оказана (работы								06.03.2025	05.03.2025	Митина	Данные	Письмо О	Выполнено. Риск



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполнены)										Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Минздрава Чувашии	внесении изменений в паспорт федерального проекта в части исключения показателя и результата федерального проекта	недостижения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в паспорт федерального проекта в части исключения показателя и результата федерального проекта" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.01.2025г. №17-5/757, приложен файл .
1.2		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (Единица) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.Риски не достижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.К.1		Актуализированы типовые требования к региональным программам								01.03.2025	27.02.2025	Митина Елена Илларионовна -	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Об актуализации и типовых требований к	Выполнено. Риски не достижения отсутствуют. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"										Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению		региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"	документы: 1. "Об актуализации типовых требований к региональным программам "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"" Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2025г. №17-5/И/2-2817, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1-квартал 2025 года								05.05.2025	05.05.2025	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.3		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные	Единица	1	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Алимова Ольга Александровна -	Данные Минздрав Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025										Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения			информация : 0 из 1.
1.3.К.1		Утверждены дорожные карты по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской								01.03.2025	27.02.2025	Алимова Ольга Александровна - Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения	Данные Минздрава Чувашии	Приказ Об утверждении дорожной карты реализации в 2025 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре	Выполнено. Риски невыполнения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении дорожной карты реализации в 2025 году мероприятий по достижению результата "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реабилитации взрослых и детей												изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 24.02.2025г. №273, приложен файл .	подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 24.02.2025г. №273, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														восстановления здоровья медицинская реабилитация" национально го проекта "Продолжительная и активная жизнь"	
1.3.К.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию								30.04.2025	30.04.2025	Хуснетдинова Резеда Минуловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии		В работе.
1.3.К.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении								20.02.2025	12.02.2025	Хуснетдинова Резеда Минуловна -	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение О предоставлении в 2025-	Выполнено. Риск недостижения отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию										Заместитель министра		2027 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию	документы: 1. "О предоставлении в 2025-2027 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики - Чувашии на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию" Соглашение между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 28.12.2024г. №056-09-2025-814, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей., код направления расходов:57520	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	18 149,60	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]