

Руководитель
регионального проекта —
Рассанова Ольга Евгеньевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3207CFA138FC4CEEBAE837DE91BCB76D

Владелец: Рассанова Ольга Евгеньевна

Действителен: с 02.11.2024 по 26.01.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(5) Повышение доступности туристических продуктов (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-				
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	10000,00 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды														
1.1		Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста Значение: 1,6000 Дата: 31.12.2024	Тысяча человек	0	1,6	1,6	1,6			31.12.2024	30.11.2024	Рассанова Ольга Евгеньевна - заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	ГИС ЭБ	Иное Перечень предъявленных социальных сертификатов в ООО "Каури"	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1,6 из 1,6. Подтверждающие документы: 1. "Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Каури"" Иное - от 28.10.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное Перечень предъявленных социальных сертификатов в ООО "Ясна"	2. "Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Ясна"" Иное - от 23.10.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное Перечень предъявленных	3. "Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														социальных сертификатов в ООО "РОВЕР"	"РОВЕР"" Иное - от 05.11.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное Перечень предъявленных социальных сертификатов в ООО "Транс-Тур"	4. "Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Транс-Тур"" Иное - от 29.10.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								28.06.2024	26.06.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	-	Закон О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	Выполнено. Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2023 г. № 89 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" на мероприятие «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста» в 2024 году 10 млн. руб. Подтверждающие документы: 1. "О



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Закон Государственным Советом Чувашской Республики от 30.11.2023г. №89, приложен файл .
1.1.K.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	20.11.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	-	Иное Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Каури" в ООО "Каури"	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Каури"" Иное ООО "Каури" от 28.10.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Ясна" в ООО "Ясна"	2. "Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Ясна"" Иное ООО "Ясна" от 23.10.2024г. № б/н, приложен файл .
														Иное Перечень	3. "Перечень предъявленных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предъявленных социальных сертификатов в ООО "РОВЕР"	социальных сертификатов ООО "РОВЕР" Иное ООО "РОВЕР" от 05.11.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Перечень предъявленных социальных сертификатов в ООО "Транс-Тур"	4. "Перечень предъявленных социальных сертификатов ООО "Транс-Тур" Иное ООО "Транс-Тур" от 29.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)								30.09.2024	30.09.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	-	Иное Новость на сайте Минэкономразвития Чувашии	Выполнено. Выполнено. Информационная система для отбора учащихся 5-9 классов подготовлена Подтверждающие документы: 1. "Новость на сайте Минэкономразвития Чувашии" Иное - от 27.08.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Руководство пользователя	2. "Руководство пользователя ПО «Технологическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ПО «Технологическая платформа для организации процесса предоставления туристических услуг школьникам»	платформа для организации процесса предоставления туристических услуг школьникам" Иное Общество с ограниченной ответственностью «АСофт21» от 31.12.2023г. №2.0, приложен файл .
1.1.К.4		Организовано информационное освещение в средствах массовой информации (социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет)								29.03.2024	29.03.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	-	Иное Чувашия участвует в федеральном исследовании и по школьному туризму	Выполнено. Выполнено. Организовано информационное освещение в средствах массовой информации Подтверждающие документы: 1. "Чувашия участвует в федеральном исследовании по школьному туризму" Иное - от 29.02.2024г. № б/н, приложен файл .
														Иное В рамках Года счастливого детства в Чувашии в	2. "В рамках Года счастливого детства в Чувашии в бесплатные туры дополнительно съездили 3 тысячи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бесплатные туры дополнительно съездили 3 тысячи школьников	школьников" Иное - от 11.03.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное За 2 года свыше 8 тысяч одаренных школьников съездили в туры по Чувашии	3. "За 2 года свыше 8 тысяч одаренных школьников съездили в туры по Чувашии" Иное - от 06.02.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	20.11.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	-	Соглашение Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														граждан возможность путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом	социальным сертификатом" Соглашение ООО "РОВЕР" от 13.11.2024г. №3, приложен файл .
														Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом"	2. "Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														категорий граждан возможность путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом	Соглашение ООО "Ясна" от 13.11.2024г. №4, приложен файл .
														Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения	3. "Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествия с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														отдельных категорий граждан возможность путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом	сертификатом" Соглашение ООО "Транс-Тур" от 13.11.2024г. №5, приложен файл .
														Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для	4. "Соглашение о возмещении затрат, связанных с оказанием государственной услуги по созданию условий в Чувашской Республике для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом	социальным сертификатом" Соглашение ООО "Каури" от 13.11.2024г. №6, приложен файл .
1.1.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	20.11.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	-	Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО "Ясна"	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО "Ясна"" Отчет ООО "Ясна" от 23.10.2024г. № б/н, приложен файл .
														Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО	2. "Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нных услуг в социальной сфере ООО "Транс-Тур"	"Транс-Тур"" Отчет ООО "Транс-Тур" от 29.10.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО "Каури"	3. "Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО "Каури"" Отчет ООО "Каури" от 28.10.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО "РОВЕР"	4. "Отчет об оказании государственных услуг в социальной сфере ООО "РОВЕР"" Отчет ООО "РОВЕР" от 05.11.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(09) Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды							
1.1		(02) Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста, код направления расходов:53420	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды												
1.1.	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00