

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(23) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 11, из них: - 10 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 7, из них: - 7 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 42, из них: - 42 достигнутых контрольных точек.	35943.13 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	Недостижение показателя «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, %», Причина риска: Недостижение в связи с недостаточным качеством оформления медицинских документов врачами в медицинских информационных системах медицинских организаций Чувашской	Сутевые: Недостижение планового значения показателя по итогам 2024 года (план – 100,0%, факт – 80,02%).	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Осуществляется мониторинг доли структурированных электронных медицинских документов относительно случаев прохождения гражданами Чувашской Республики диспансеризации и профилактического медицинского осмотра; 2. Организована работа по контролю достижения всеми медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии, 100%-го оформления документов в электронном виде; 3. Всем медицинским организациям, находящимися в ведении Минздрава Чувашии, предоставлены цифровые инструменты мониторинга данного показателя;	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		Республики., Вероятность: 100%					

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, возрастающий	ФП	Тысяча посещений	1.6	3.5	3.51		3.5	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, возрастающий	ФП	Процент	99.9	100	100		100	По данным геоинформационной подсистемы Минздрава России. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.3.		Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в	ФП	Посещение	4.67	4.89	6		4.89	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		расчете на 1 сельского жителя , возрастающий								Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
2	ОЗР. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации									
2.1.		Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения, убывающий	РП	Человек	15.5	14.6	13.1	Данные Росстата	14.6	По данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2024г. №-, приложен файл .
2.2.		Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, возрастающий	ФП	Процент	61.5	70	79.1		70	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
2.3.		Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, возрастающий	ФП	Процент	0	100	80.02		100	Существует риск: Недостижение показателя «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, %», Причина риска: Недостижение в связи с недостаточным качеством оформления медицинских документов врачами в медицинских информационных системах медицинских организаций Чувашской Республики., Вероятность: 100%, Сутовые: Недостижение планового значения показателя по итогам 2024 года (план – 100,0%, факт – 80,02%). Принятые меры: 1. Осуществляется мониторинг доли структурированных

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										электронных медицинских документов относительно случаев прохождения гражданами Чувашской Республики диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 2. Всем медицинским организациям, находящимися в ведении Минздрава Чувашии, предоставлены цифровые инструменты мониторинга данного показателя, срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 3. Организована работа по контролю достижения всеми медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии, 100%-го оформления документов в электронном виде, срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
3	ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"									
3.1.		Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", возрастающий	ФП	Тысяча посещений	3271.7	7888.9	9805.53		7888.9	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
3.2.		Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели	ФП	Процент	33.8	81.5	100		81.5	В 2024 году количество поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, возрастающий								оказания медицинской помощи", составляет 100%. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
4	Задача. Формирование системы защиты прав пациентов									
4.1.		Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, возрастающий	ФП	Процент	0	98.5	100		98.5	По предварительным данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
5	Задача. Развитие санитарной авиации									
5.1.		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены	ФП	Процент	0	90	90		90	По данным БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии за январь-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		вылеты, возрастающий								декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
5.2.		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, возрастающий	ФП	Человек	0	71	71		71	По данным БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" и "Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания														
	План	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.2	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя														
	План	ФП	Посещение	0,2000	0,5000	1,0000	1,4000	1,8000	2,2500	2,6500	3,0000	3,5000	4,0000	4,5000	4,8900
	Факт/прогноз			0,4000	0,8100	1,4500	2,0100	2,6000	3,0100	3,3800	3,8700	4,5500	5,1900	5,8400	6,0000
1.3	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду														
	План	ФП	Тысяча посещений	0,2100	0,4500	0,7000	1,0000	1,1500	1,4000	1,7000	2,1000	2,3000	2,6000	3,3000	3,5000
	Факт/прогноз			0,1900	0,4500	0,8800	1,2100	1,4600	1,7700	2,0700	2,3800	2,7200	2,9200	3,1600	3,5100
2	ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения														
	План	ФП	Процент	4,2000	10,9000	18,5000	23,6000	30,0000	37,1000	40,5000	46,8000	50,0000	57,0000	62,0000	70,0000
	Факт/прогноз			5,1000	12,8000	21,1000	29,1000	36,6000	42,9000	49,9000	53,8000	60,3400	66,7000	74,5000	79,1000
2.2															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году															
	План	ФП	Процент	8,5000	17,0000	25,0000	33,0000	40,0000	48,0000	57,0000	66,0000	74,0000	83,0000	92,0000	100,0000	
	Факт/прогноз			43,4900	71,0500	74,4300	78,5500	74,8300	83,7000	74,3400	85,6700	87,7300	83,8900	86,9700	80,0200	
2.3	Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения															
	План	РП	Человек	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	14,6000	
	Факт/прогноз			15,1000	13,6000	13,2000	12,9000	12,8000	12,8000	12,6000	12,5000	12,5000	12,5000	12,4000	13,1000	
3	ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
3.1	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
	План	ФП	Тысяча посещений	500,0000	1 000,000 0	1 500,000 0	2 100,000 0	2 700,000 0	3 540,000 0	4 000,000 0	4 900,000 0	5 600,000 0	6 400,000 0	6 900,000 0	7 888,9000	
	Факт/прогноз			752,2200	1 488,300 0	1 999,350 0	2 501,680 0	3 289,130 0	4 001,450 0	4 801,820 0	5 605,260 0	6 521,860 0	7 421,210 0	8 352,950 0	9 805,5300	
3.2	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций															
	План	ФП	Процент	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	81,5000	
	Факт/прогноз			97,6000	97,6000	97,6000	97,6000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	
4	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее															
	План	ФП	Процент	60,0000	60,0000	65,0000	65,0000	65,0000	70,0000	70,0000	75,0000	80,0000	85,0000	95,0000	98,5000	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
5	Задача: Развитие санитарной авиации														
5.1	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
5.2	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее														
	План	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	16,0000	25,0000	34,0000	45,0000	54,0000	63,0000	71,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	18,0000	31,0000	35,0000	43,0000	66,0000	68,0000	71,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1		Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	18	18	18			31.12.2024	19.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные медицинских организаций республики	Письмо Информация о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национально го проекта «Здравоохранение» в 2024	Выполнено. Предоставлена информация : 18 из 18. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2024" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №06/08-19862, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы,								01.02.2024	01.02.2024	Антонов Алексей Андриянови	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Информация о	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										ч - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению		запланированной работе передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2021 годах в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Чувашской Республике	"Информация о запланированной работе передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2019-2021 годах в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Чувашской Республике" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.01.2024г. №06/08-1473, приложен файл .
1.1.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2024	12.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи	Данные Минздрава Чувашии	Иное Об организации работы передвижных медицинских комплексах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации работы передвижных медицинских комплексах" Иное Медицинских организаций



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												взрослому населению			находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2024	19.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Информации о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национально го проекта «Здравоохранение» в 2024 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №06/08-19862, приложен файл .
1.1.К.4		С использованием передвижных медицинских комплексов,								01.05.2024	25.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о.	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Функционирование передвижны	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Функционирование



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		приобретенных в рамках федерального проекта, по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы										начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению		х медицинских комплексов, закупленных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за I квартал 2024 года	передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за I квартал 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 25.04.2024г. №-, приложен файл .
1.1.K.5		С использованием передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта, по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы								01.08.2024	29.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Функционирование передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Функционирование передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за II квартал 2024 года	медико-санитарной помощи», за II квартал 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 29.07.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.6		С использованием передвижных медицинских комплексов, приобретенных в рамках федерального проекта, по итогам 9 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи посредством выездной работы								01.11.2024	30.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Функционирование передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за9 месяцев 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.10.2024г. №-, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Функционирование передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за9 месяцев 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.10.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														помощи», за 9 месяцев 2024 года	
1.2		Функционируют созданные в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2024	Штука	0	9	9	9			31.12.2024	19.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные медицинских организаций республики	Письмо Информации о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году	Выполнено. Предоставлена информация : 9 из 9. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №06/08-19862, приложен файл .
1.2.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2024	28.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о выполнении контрольной точки «Утвержден	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении контрольной точки «Утверждены



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												организации медицинской помощи взрослому населению		ы (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» результата «Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерско-акушерские пункты, врачевные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н » в Чувашской Республике " Отчет Министерства здравоохранения чувашской Республики от 15.02.2024г. №-, приложен файл .	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» результата «Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, акушерские пункты, врачевные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н » в Чувашской Республике " Отчет Министерства здравоохранения чувашской Республики от 15.02.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н » в Чувашской Республике	
1.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2024	19.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Информацию о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информацию о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												населению		оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №06/08-19862, приложен файл .	
1.2.К.3		На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, созданных/замененных в рамках федерального проекта, по итогам 3 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи								01.05.2024	25.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за I квартал	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за I квартал 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 25.04.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2024 года	
1.2.К.4		На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, созданных/замененных в рамках федерального проекта, по итогам 6 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи								01.08.2024	29.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за II квартал 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за II квартал 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 29.07.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.5		На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, созданных/замененных в рамках федерального проекта, по итогам 9								01.11.2024	30.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинско	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Функционирование фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в рамках регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		месяцев осуществляется оказание медицинской помощи										й помощи взрослому населению		рамках регионального проекта Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медицинской помощи», за 9 месяцев 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.10.2024г. №-, приложен файл .	Чувашской Республики «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», за 9 месяцев 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.10.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.6		На фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, созданных/замененных в рамках федерального проекта, по итогам 12 месяцев осуществляется оказание медицинской помощи								30.12.2024	19.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Информация о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медицинской помощи» национально го проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении контрольных точек федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«Здравоохранение» в 2024 году	от 18.12.2024г. №06/08-19862, приложен файл .
2.	ОЗР. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1		Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи Значение: 933 245,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	413428	933245	946388	933245			31.12.2024	17.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г.	Выполнено. Предоставлена информация : 946388 из 933245. Подтверждающие документы: 1. "Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г." Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 13.12.2024г. №3242, приложен файл .
2.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	16.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательно	Письмо Отчетность по информированию и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетность по информированию и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													го медицинского страхования Чувашской Республики	информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г.	информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г. Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 13.12.2024г. №3242, приложен файл .
2.1.К.2		Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 3 месяцев								01.06.2024	27.05.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-март 2024 года.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-март 2024 года." Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 24.05.2024г. №1394, приложен файл .
2.1.К.3		Обеспечен охват										Дроздов	Данные	Письмо	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 6 месяцев								01.08.2024	30.07.2024	Максим Владимирович - Директор	Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-июнь 2024 года.	Подтверждающие документы: 1. "Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-июнь 2024 года." Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 29.07.2024г. №2017, приложен файл .
2.1.К.4		Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 9 месяцев								01.11.2024	31.10.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-сентябрь 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-сентябрь 2024 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 31.10.2024г. №2823,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
2.1.К.5		Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 10 месяцев								02.12.2024	25.11.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-октябрь 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-октябрь 2024 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 22.11.2024г. №3047, приложен файл .
2.1.К.6		Обеспечен охват граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 11 месяцев								20.12.2024	16.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г." Письмо Территориального фонда обязательного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ноябрь 2024 г.	медицинского страхования Чувашской Республики от 13.12.2024г. №3242, приложен файл .
3.		ОЗР. Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"													
3.1		В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	17.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	Письмо Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в Чувашской Республике в 2024 году	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в Чувашской Республике в 2024 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2024г. №03/18-19754, приложен файл .
3.1.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								10.02.2024	08.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о материально - техническом и кадровом	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												организации медицинской помощи взрослому населению		обеспечении Регионального центра организации первичной медицинской помощи	Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.02.2024г. №05/08-1581, приложен файл .
3.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2024	17.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико- санитарной помощи в Чувашской Республике в 2024 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о работе Регионального центра организации первичной медико- санитарной помощи в 2024 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2024г. №03/18- 19754, приложен файл .
3.1.К.3		При организационно-методической поддержке Региональных центров организации первичной медико-санитарной								01.05.2024	18.04.2024	Антонов Алексей Андреевич - И.о. начальника отдела	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О реализации на территории Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации на территории Чувашской Республики в 2024 году



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи по итогам 3 месяцев в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" участвует 97,6% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь										организации медицинской помощи взрослому населению		в 2024 году регионально го проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.01.2024г. №100, приложен файл .
3.1.К.4		При организационно-методической поддержке Региональных центров организации первичной медико-санитарной								01.08.2024	26.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О реализации на территории Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации на территории Чувашской Республики в 2024 году

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи по итогам 3 месяцев в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" участвует 97,6% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь										организации медицинской помощи взрослому населению		в 2024 году регионально го проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.01.2024г. №100, приложен файл .
3.1.К.5		При организационно-методической поддержке Региональных центров организации первичной медико-санитарной								01.11.2024	29.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О реализации на территории Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации на территории Чувашской Республики в 2024 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи по итогам 3 месяцев в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" участвует 97,6% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь										организации медицинской помощи взрослому населению		в 2024 году регионально го проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.01.2024г. №100, приложен файл .
3.1.К.6		При организационно-методической поддержке Региональных центров организации первичной медико-санитарной								01.12.2024	18.11.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О реализации на территории Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации на территории Чувашской Республики в 2024 году

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		помощи по итогам 3 месяцев в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" участвует 100% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь										организации медицинской помощи взрослому населению		в 2024 году регионально го проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.01.2024г. №100, приложен файл .
3.2		Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и	Единица	18	70	85	70			31.12.2024	18.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные медицинских организаций	Отчет Справка о ходе реализации регионально го проекта	Выполнено.В 2024 году 85 медицинских организаций республики принимают участие в создании и тиражировании "Новой



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024												Чувашской республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	модели организации оказания медицинской помощи". Предоставлена информация : 85 из 70. Подтверждающие документы: 1. "Справка о ходе реализации регионального проекта Чувашской республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .
3.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2024	23.05.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О реализации на территории Чувашской Республики в 2024 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации на территории Чувашской Республики в 2024 году регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицинской помощи взрослому населению		регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели оказания медицинской помощи	Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.01.2024г. №100, приложен файл .
3.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	18.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Справка о ходе реализации регионального проекта Чувашской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о ходе реализации регионального проекта Чувашской республики "Развитие системы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицинской помощи взрослому населению		республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .
3.2.К.3		В Чувашской Республике по итогам 3 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								01.06.2024	23.05.2024	Антонов Алексей Андреевич - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные медицинских организаций	Отчет О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	помощи" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.05.2024г. №-, приложен файл .
3.2.К.4		В Чувашской Республике по итогам 6 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								01.08.2024	26.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные медицинских организаций	Отчет О ходе реализации регионально го проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи по итогам 6 месяцев 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.07.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														помощи по итогам 6 месяцев 2024 года	
3.2.К.5		В Чувашской Республике по итогам 9 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								01.11.2024	30.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные медицинских организаций	Отчет О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи по итогам 9 месяцев 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи по итогам 9 месяцев 2024 года" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 30.10.2024г. №-, приложен файл .
3.2.К.6		В Чувашской										Митина	Данные	Отчет	Выполнено.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Республике по итогам 12 месяцев 2024 года в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществлялось создание и тиражирование "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								20.12.2024	18.12.2024	Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	медицинских организаций	Справка о ходе реализации регионального проекта Чувашской республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи	Подтверждающие документы: 1. "Справка о ходе реализации регионального проекта Чувашской республики "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в части создания и тиражирования новой модели организации оказания медицинской помощи" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .
4.	Задача. Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1		Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование	Человек	106568	238970	303934	238970			31.12.2024	17.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчетность по информированию и информации	Выполнено. Предоставлена информация : 303934 из 238970. Подтверждающие документы: 1.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи Значение: 238 970,0000 Дата: 31.12.2024												ному сопровождаю застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г.	"Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г." Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 13.12.2024г. №3242, приложен файл .
4.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2024	16.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г.	Выполнено. Информация по итогам 12 месяцев 2024 года будет представлена не ранее чем 24 января 2025 года Подтверждающие документы: 1. "Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г." Письмо Территориального фонда обязательного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															медицинского страхования Чувашской Республики от 13.12.2024г. №3242, приложен файл .
4.1.K.2		В субъектах Российской Федерации по итогам 3 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 5 066 814 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи								01.06.2024	27.05.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-март 2024 года.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-март 2024 года." Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 25.05.2024г. №1394, приложен файл .
4.1.K.3		В субъектах Российской Федерации по итогам 6 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 10 133 628 застрахованных лиц с								01.08.2024	30.07.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-июнь 2024 года.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информирование и информационное сопровождение застрахованных лиц за январь-июнь 2024 года."



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи											страхования Чувашской Республики	ых лиц за январь-июнь 2024 года.	Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 29.07.2024г. №2017, приложен файл .
4.1.К.4		В Чувашской Республике по итогам 8 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи								01.10.2024	23.09.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-август 2024 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-август 2024 г." Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 20.09.2024г. №2423, приложен файл .
4.1.К.5		В Чувашской Республике по итогам 10 месяцев 2024 года обеспечен охват								02.12.2024	25.11.2024	Дроздов Максим Владимирович -	Данные Территориального фонда	Письмо Отчетность по информиров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчетность по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи										Директор	обязательно го медицинского страхования Чувашской Республики	анию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-октябрь 2024 г.	информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-октябрь 2024 г." Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 22.11.2024г. №3047, приложен файл .
4.1.К.6		В Чувашской Республике по итогам 12 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи								20.12.2024	16.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г	Выполнено. Информация по итогам 12 месяцев 2024 года будет представлена не ранее чем 24 января 2025 года Подтверждающие документы: 1. "Отчетность по информированию и информационному сопровождению застрахованных лиц за январь-ноябрь 2024 г" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий	
								план	факт	план	факт/прогноз					
															страхования Чувашской Республики от 13.12.2024г. №3242, приложен файл .	
5.	Задача. Развитие санитарной авиации															
5.1		Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации Значение: 71,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	71	71	71			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	Выполнено. Предоставлена информация : 71 из 71. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2024г. №-, приложен файл .
5.1.К.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	21.05.2024	Краузе Ольга Вячеславовна - главный врач БУ «Республиканский центр	Данные Минздрава Чувашии	Закупка Выполнение авиационных работ в целях оказания скорой, в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания скорой, в том числе скорой	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии		том числе скорой специализированной, медицинской помощи	специализированной, медицинской помощи" Закупка от 10.01.2024г. №202403155000004001, указана ссылка .
														Закупка	2. "Закупка" Закупка от 22.12.2021г. № 202203155000004001, указана ссылка .
														Закупка	3. "Закупка" Закупка от 28.12.2022г. № 202303155000004001, указана ссылка .
5.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	24.12.2024	Краузе Ольга Вячеславовна - главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Показатели реализации приоритетного проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №-, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	2. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 24.12.2024г. №-, приложен файл .
5.1.К.3		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								15.02.2024	01.02.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 30.12.2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 30.12.2022 № 056-09-2023-335" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														№ 056-09-2023-335	Чувашской Республики от 28.12.2023г. №056-09-2023-335/2, приложен файл .
5.1.К.4		Выполнены вылеты санитарной авиации								10.07.2024	10.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 03.07.2024г. №-, приложен файл .
5.1.К.5		Выполнены вылеты санитарной авиации								10.10.2024	08.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Текущие показатели реализации приоритетного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														санитарной помощи»	Чувашской Республики от 02.10.2024г. №-, приложен файл .
5.1.К.6		Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи								01.07.2024	25.06.2024	Краузе Ольга Вячеславовна - главный врач БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии	Данные Минздрава Чувашии	Реестр контрактов Выполнение авиационных работ в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выполнение авиационных работ в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" Реестр контрактов между БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии) и АО «Национальная служба санитарной авиации» (АО «НССА») от 16.04.2024г. № 081550000524002933, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(23) Развитие санитарной авиации							
1.1		(12) Выполнено не менее 71 вылета санитарной авиации, код направления расходов:55540, R5540	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	35 943,13	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]