

УТВЕРЖДАЮ
Глава Ядринской районной
администрации Чувашской Республики

_____ А.А. Семенов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта
«Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса
«Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»

№ пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок реализации
1	2	3	4	5	6
1	Необходимость актуализации Положения о конкурсе «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	1. Подготовка проекта постановления Ядринской районной администрации Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 25.11.2020 № 777 «О проведении конкурса «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	Актуализированное Положение о конкурсе «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 12.10.2022
		2. Направление проекта постановления в Прокуратуру Ядринского района Чувашской Республики для проведения экспертизы	Результат антикоррупционной экспертизы	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 25.10.2022

		3. Принятие постановления Ядринской районной администрации Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 25.11.2020 № 777 «О проведении конкурса «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	Сокращение срока рассмотрения заявок от 5 календарных дней до 3 календарных дней	Глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики	до 03.11.2022
2	Дополнительные материальные и временные затраты для участников конкурса (заполнение документов, распечатка на бумаге, копирование, доставка документов в районную администрацию в определенный промежуток времени — по графику работы администрации)	1. Разработка формы подачи заявки в Яндекс форме (электронно)	Сокращение курсантом количества посещений Ядринской районной администрации	Начальник отдела информационного обеспечения Хмелев А.Г.	до 10.11.2022
		2. Размещение на официальном сайте Ядринского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» подраздела по заполнению заявок на конкурс	Информация для участия в конкурсе	Начальник отдела информационного обеспечения Хмелев А.Г.	во время срока проведения конкурса, а далее - постоянно
3	В срок до 20.11.2022 доложить главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики о выполнении мероприятий по оптимизации процесса	Внедрение проекта в работу	Сокращение времени на формирование реестра участников конкурса на 75 минут, или на 44,4%	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 15.11.2022

4	Возможны возникновение изменений и дополнений в ходе процесса	Внедрение улучшений	Сокращение срока рассмотрения заявок, увеличение среднего количества участников конкурса	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 20.11.2022
5	Расход времени на начало оптимизации процесса	Закрепление и закрытие проекта	Оптимизация процесса формирования реестра заявок	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 30.12.2022

Эксперт _____ А.А. Чкалов

Руководитель проекта — начальник
отдела экономики и промышленности
Ядринской районной администрации
Чувашской Республики

_____ И.Г. Ильина