

Руководитель
регионального проекта —
Рассанова Ольга Евгеньевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3207CFA138FC4CEEBAE837DE91BCB76D

Владелец: Рассанова Ольга Евгеньевна

Действителен: с 02.11.2024 по 26.01.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(5) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 11, из них: - 11 достигнутых контрольных точек.	105331,41 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой									
1.1.		Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, возрастающий	ФП	Условная единица	1	0	0		0	завершено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
1.1		Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения Значение: 214,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	1	214	111	214			31.12.2024	01.01.2025	Рассанова Ольга Евгеньевна - заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения	В работе.Существует риск: Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения не в полном объеме, Причина риска: Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2025г. Принятые меры: 1. заключение дополнительного соглашения о продлении сроков , срок исполнения 30.04.2025, Краснов Дмитрий Иванович -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, в работе. причина отклонения: Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 111 из 214. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минэкономразвития Чувашии от 31.12.2024г. №139-09-2023-222, приложен файл .
1.1.К.1		Предоставление отчета получателем субсидии								15.07.2024	03.07.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения КОДЫ на 1 июля 2024 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения КОДЫ на 1 июля 2024 г." Отчет Минэкономразвития России от 01.07.2024г. №139-09-2023-222, приложен файл .
1.1.К.2		Предоставление ежеквартального отчета								15.04.2024	04.04.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения КОДЫ" Отчет Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														достижения КОДЫ	Чувашии от 04.04.2024г. №139-09-2023-222, приложен файл .
1.1.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								23.12.2024	05.12.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	Выполнено. риски отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Минэкономразвития России от 10.10.2024г. №97200008, приложен файл .
1.1.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	05.12.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Выполнено. заключено соглашение в связи с изменением размера субсидии в 2024 году Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджету субъекта Российской Федерации от 14.08.2023 № 139-09-2023-222" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 18.11.2024г. №139-09-2023-222/3, приложен файл .	бюджету субъекта Российской Федерации от 14.08.2023 № 139-09-2023-222" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 18.11.2024г. №139-09-2023-222/3, приложен файл .
1.1.К.5		Заключение соглашений с получателями субсидии								28.03.2024	01.03.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов" Соглашение МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проектов	06.02.2024г. №10-2023-088568/1, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов	2. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов" Соглашение МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 07.02.2024г. №10-2023-088418/2, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение	3. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														к соглашению о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов	бюджета Чувашской Республики субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов" Соглашение МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 05.02.2024г. №10-2023-089009/1, приложен файл .
														Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Чувашской Республики	4. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 05.02.2024г. №10-2023-087767/2, приложен файл .
1.2		Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	1	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Рассанова Ольга Евгеньевна - заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет	Отчет ОТЧЕТ о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации	Выполнено.прогнозно выполнено Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 31.12.2024г. №139-09-2024-166,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.2.К.1		Предоставление отчета								28.06.2024	17.06.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Отчет ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 01.04.2024г. №139-09-2024-166/1, приложен файл .
1.2.К.2		Заключение соглашения								30.10.2024	01.10.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие	Выполнено. риски отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														туристской инфраструктуры	Чувашии от 27.09.2024г. №10-2024-061668, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры	10. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 27.09.2024г. №10-2024-060989, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики	2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры	развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г. №10-2024-060920, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г. №10-2024-060940, приложен файл .	3. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры"
														Соглашение	4. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г. №10-2024-060953, приложен файл .	предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры"
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г.	5. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры	№10-2024-060918, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры	6. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 27.09.2024г. №10-2024-060999, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении из бюджета	7. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г. №10-2024-060973, приложен файл .	инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры"
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г. №10-2024-060977, приложен файл .	8. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														уры	
														Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г. №10-2024-060971, приложен файл .	9. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры"
1.2.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								23.12.2024	05.12.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественн	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чувашской Республики субсидии на поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ых инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры	развитие туристской инфраструктуры" Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 26.09.2024г. №10-2024-060953, приложен файл .
1.2.K.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	05.12.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Отчет ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Минэкономразвития Чувашии от 01.10.2024г. №97200008, приложен файл .
1.2.K.5		Составление акта выполнения этапа работ								28.11.2024	14.11.2024	Васильев Алексей Владимирович - начальник отдела	ГИИС ЭБ	Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики	Выполнено. риски отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры АНО содействия развитию культуры, туризма и спорта «Арабеск»	общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры АНО содействия развитию культуры, туризма и спорта «Арабеск»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 24.10.2024г. №10-2024-061668/1, приложен файл .
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Сурские зори»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 23.10.2024г.	10. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Сурские зори»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 23.10.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Сурские зори»	№10-2024-060989/1, приложен файл .
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Санаторно-курортный комплекс «ВОЛЖАНКА»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 30.10.2024г. №10-2024-060920/1, приложен файл .	2. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Санаторно-курортный комплекс «ВОЛЖАНКА»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 30.10.2024г. №10-2024-060920/1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														курортный комплекс «ВОЛЖАНКА»	
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Заимка»	3. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Заимка»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 24.10.2024г. №10-2024-060953/1, приложен файл .
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из	4. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Отель-ДИС»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 24.10.2024г. №10-2024-060940/1, приложен файл .	
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Монолит-групп»" Иное Минэкономразвития	5. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «Монолит-групп»" Иное Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														й инициативы или проекта, направленные на развитие туристской инфраструктуры ООО «Монолит-групп»	Чувашии от 14.11.2024г. №10-2024-060918/1, приложен файл .
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры индивидуального предпринимателя Пазюковой Чулпан Афзалетдиновны" Иное Минэкономразвития Чувашии от 21.10.2024г. №10-2024-060999/1, приложен файл .	6. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры индивидуального предпринимателя Пазюковой Чулпан Афзалетдиновны" Иное Минэкономразвития Чувашии от 21.10.2024г. №10-2024-060999/1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														индивидуального предпринимателя Пазюковой Чулпан Афзалетдиновны	
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «ПОВОЛЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 01.11.2024г. №10-2024-060973/1, приложен файл .	7. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры ООО «ПОВОЛЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»" Иное Минэкономразвития Чувашии от 01.11.2024г. №10-2024-060973/1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»	
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры индивидуального предпринимателя Самсонова Алексея Владимировича" Иное Минэкономразвития Чувашии от 08.11.2024г. №10-2024-060977/2, приложен файл .	8. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры индивидуального предпринимателя Самсонова Алексея Владимировича" Иное Минэкономразвития Чувашии от 08.11.2024г. №10-2024-060977/2, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Владимировича	
														Иное СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры индивидуального предпринимателя Самсоновой Елены Геннадьевны" Иное Минэкономразвития Чувашии от 25.10.2024г. №10-2024-060971/1, приложен файл .	9. "СПРАВКА-РАСЧЕТ на получение субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию общественной инициативы или проекта, направленных на развитие туристской инфраструктуры индивидуального предпринимателя Самсоновой Елены Геннадьевны"
1.2.К.6		Мониторинг выполнения										Васильев	ГИИС ЭБ	Соглашение	Выполнено. в работе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
										28.03.2024	04.03.2024	Алексей Владимирович - начальник отдела		Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)» на территории Чувашской Республики - Чувашии	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)» на территории Чувашской Республики - Чувашии" Соглашение Минстрой России от 21.02.2024г. №069-2021-J1001-7/5, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
1.1		(75) Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения, код направления расходов:55220	52 732,32	52 732,32	52 732,32	0,00	52 732,32	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	52 732,32	52 732,32	52 732,32	0,00	52 732,32	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	52 732,32	52 732,32	52 732,32	0,00	52 732,32	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(83) Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках	52 599,09	52 599,09	52 599,09	52 599,09	52 599,09	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок", код направления расходов:55580							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	52 599,09	52 599,09	52 599,09	52 599,09	52 599,09	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	52 599,09	52 599,09	52 599,09	52 599,09	52 599,09	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			105 331,41	105 331,41	105 331,41	52 599,09	105 331,41	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			105 331,41	105 331,41	105 331,41	52 599,09	105 331,41	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			105 331,41	105 331,41	105 331,41	52 599,09	105 331,41	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей												
1.1.	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 732,32	52 732,32
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 599,09	52 599,09	52 732,32	52 732,32
1.2.	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 599,09	52 599,09
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 599,09	52 599,09	52 599,09	52 599,09