

П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Краснов Д.И.	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр		
5.	Руководитель регионального проекта	Рассанова О.Е.	заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики		
6.	Администратор регионального проекта	Хураськина И.В.	Начальник отдела развития внешнеэкономических и межрегиональных связей		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Рассанова О.Е. заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики МИНИСТЕРСТВО О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Условно я единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет
Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Чувашской Республике														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Чувашской
Республике

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рассанова О.Е.	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Чувашской Республике
1.1.1.	Контрольная точка"Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураскина И.В.	Распоряжение Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года
1.1.2.	Контрольная точка"Определен орган исполнительной власти	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Хураскина И.В.	Положение Положение о Министерстве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации, ответственный за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
1.1.3.	Контрольная точка"Сформирована и проанализирована база экспортеров и база потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведен экспортный аудит"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Разработана Региональная программа развития экспорта субъекта Российской Федерации, реализован план мероприятий программы"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка"Создана система подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Создан экспортный совет при высшем должностном лице субъекта	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хураськина И.В.	Отчет Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации, проведены заседания совета"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Чувашской Республики
1.1.7.	Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Распоряжение Отчет о реализации Стратегии обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года
1.1.8.	Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Распоряжение -
1.1.9.	Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка Информационно- аналитическая справка об экспортерах Чувашской Республики
1.1.10.	Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хураськина И.В.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных мероприятий развития экспорта"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет Информационная справка о реализации в Чувашской Республике акселерационных программ и других комплексных мероприятий развития экспорта
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
1.1.13.	Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет Отчет о реализации Стратегии обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года
1.1.14.	Контрольная	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Хураськина И.В.	Распоряжение -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет о реализации Региональной программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года
1.1.16.	Контрольная точка"Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка об итогах деятельности АНО "ЦЭП"
1.1.17.	Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка -
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хураськина И.В.	Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Чувашской Республики
1.1.19.	Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Отчет о реализации Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года
1.1.20.	Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка Информационная справка об экспортерах Чувашской Республики
1.1.21.	Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Распоряжение -
1.1.22.	Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хураськина И.В.	Отчет о реализации Региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года
1.1.23.	Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка -
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики
1.1.25.	Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Распоряжение Отчет о реализации Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года
1.1.26.	Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Хураськина И.В.	Протокол Отчет о реализации Региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года
1.1.27.	Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка Информационная справка об экспортерах Чувашской Республики
1.1.28.	Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды субъекта Российской Федерации"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Распоряжение -
1.1.29.	Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка -
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Хураськина И.В.	Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Закрепление развития экспорта в документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Распоряжение Отчет о реализации Стратегия обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Чувашской Республике до 2030 года
1.1.32.	Контрольная точка"Разработка и реализация региональной программы развития экспорта субъекта Российской Федерации"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Протокол Отчет о реализации Региональной программы развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года
1.1.33.	Контрольная точка"Формирование и анализ базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров в субъекте Российской Федерации и проведение экспортного аудита"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка Информационная справка об экспортерах Чувашской Республики
1.1.34.	Контрольная точка"Формирование и функционирование управленческой команды	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Хураськина И.В.	Распоряжение -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.35.	Контрольная точка"Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Справка -
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечение деятельности экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хураськина И.В.	Положение Протоколы заседаний Экспортного совета при Главе Чувашской Республики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чувашской Республике

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00