

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники – главный государственный инженер-
инспектор Чувашской Республики
В.П.Димитриев

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
по оптимизации процесса предоставления государственной услуги
по замене удостоверения тракториста-машиниста

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный инженер-инспектор Чувашской Республики

Периметр проекта: Гостехнадзор Чувашии (государственные инспекции муниципалитетов)

Границы процесса: от получения заявления до результата предоставления государственной услуги

Владелец процесса: заместитель начальника инспекции – Михайлов Валерий Вениаминович

Руководитель проекта: заместитель начальника инспекции – Михайлов Валерий Вениаминович

Команда проекта: Михайлов В.В., Никифоров Н.Л., Семенов А.В.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение сроков предоставления государственной услуги по замене удостоверения тракториста-машиниста

Проблемы:

- длительное время протекания процесса взаимодействия с заявителем и предоставления услуги

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса предоставления государственной услуги	54 часа	30 мин.
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	1 042,4 тыс. руб.	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 20.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 15.03.2023
разработка карты текущего состояния процесса: до 27.02.2023
разработка карты целевого состояния процесса: до 03.03.2023
разработка плана мероприятий по реализации проекта: 15.03.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 25.03.2023
4. Внедрение улучшений: до 01.04.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: до 30.04.2022

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _____

Руководитель проекта –
заместитель начальника инспекции

В.В.Михайлов