



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.08.2025

872-р №

07.08.2025

№ 872-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Чувашской Республике.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики – С. Артамонов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 07.08.2025 № 872-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта
по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов в Чувашской Республике

№ пп	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Анализ материально-технической базы организаций, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, претендующих на участие в мероприятиях по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее соответственно – организации, Минтруд Чувашии)	III квартал 2025 года	Минтруд Чувашии, организации
2.	Анализ численности персонала и укомплектованности штата организаций	III квартал 2025 года	Минтруд Чувашии, организации
3.	Повышение квалификации специалистов организаций	второе полугодие 2025 года	Минтруд Чувашии, организации
4.	Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения организаций	второе полугодие 2025 года	Минтруд Чувашии, организации
5.	Подготовка и направление в установленный законодательством Российской Федерации срок заявок организаций, претендующих на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее – пилотный проект)	IV квартал 2025 года	Минтруд Чувашии, организации
6.	Проверка организаций после подтверждения их соответствия критериям соответствия организаций условиям для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в пилотных регионах, утвержденным Мини-	IV квартал 2025 года	Минтруд Чувашии

1	2	3	4
	стерством труда и социальной защиты Российской Федерации, на предмет их готовности к приему электронных сертификатов, предусмотренных Федеральным законом «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» (далее – электронный сертификат), для оплаты услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов		
7.	Обеспечение готовности организаций к приему электронных сертификатов для оплаты услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, включая обучение экономистов и бухгалтеров	IV квартал 2025 года	Минтруд Чувашии, организации
8.	Нормирование, расчет затрат на оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, приобретаемых с использованием электронного сертификата, и утверждение их стоимости в зависимости от формы оказания услуг с учетом предельной стоимости электронного сертификата для приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов	IV квартал 2025 года	Минтруд Чувашии, организации
9.	Заключение соглашений об информационном обмене, необходимых для реализации пилотного проекта	IV квартал 2025 года	Минтруд Чувашии, организации, ФКУ «ГБМСЭ по Чувашской Республике» Минтруда России*

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.