

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(21) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 33, из них: - 33 достигнутых контрольных точек.	37256.50 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15DCA9A72A3F1F2460314DD4933A578C

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	55.9	60	60.01	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	60	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	25.1	19.1	16.27	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	19.1	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.3.		Доля злокачественных	ФП	Процент	55.5	59.1	59.26	Данные АУ «Республиканский	59.1	По предварительным данным АУ «Республиканский

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий						й клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии		клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .
1.4.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	80	80.3	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	80	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-декабрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.01.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
	Факт/прогноз			6,8000	14,6000	20,3000	26,8000	34,1000	40,8000	47,1000	53,9000	60,2000	67,3000	76,2000	80,3000
1.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	58,2000	58,3000	58,4000	58,4000	58,5000	58,6000	58,7000	58,8000	58,9000	58,9000	59,0000	59,1000
	Факт/прогноз			62,4700	62,1900	61,7500	61,7500	61,3300	61,4800	61,4100	59,6600	59,3900	59,1400	59,1000	59,2600
1.3	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	59,1000	59,2000	59,3000	59,3000	59,4000	59,5000	59,6000	59,7000	59,8000	59,8000	59,9000	60,0000
	Факт/прогноз			58,2700	59,0000	59,0900	59,0700	59,0500	59,0000	59,1800	59,0300	59,0700	59,0800	59,6900	60,0100
1.4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	19,8000	19,8000	19,7000	19,6000	19,6000	19,5000	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,2000	19,1000
	Факт/прогноз			18,8200	17,7800	17,7000	17,1500	17,0600	17,0700	16,1700	16,2400	16,1000	16,0700	16,1100	16,2700

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	20.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики	Письмо Отчет о реализации мероприятий региональной программы Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год" Письмо Министерство здравоохранения Чувашской Республики от 20.12.2024г. №03/20-20011, приложен файл .
1.1.K.1		Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"								01.07.2024	21.06.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации	Данные Минздрава Чувашии	Постановление О внесении изменений в программу Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в программу Чувашской Республики "Борьба с онкологическими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицинской помощи взрослому населению		"Борьба с онкологическими заболеваниями"	заболеваниями" Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.06.2024г. №329, приложен файл .
1.1.К.2		Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями								31.08.2024	27.08.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 9 июня 2022 года № 1052	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 9 июня 2022 года № 1052" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.08.2024г. №1376, приложен файл .
1.1.К.3		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год								01.03.2024	28.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за IV квартал 2023 года"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за IV квартал 2023 года"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												взрослому населению		кими заболевания ми» за IV квартал 2023 года	Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15.01.2022г. №03/20-476, приложен файл .
1.1.K.4		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года								01.05.2024	18.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2024 года" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.04.2024г. №03/20-5966, приложен файл .
1.1.K.5		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года								01.08.2024	29.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинско	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах исполнения мероприятий региональной программы Чувашской Республики «Борьба с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												й помощи взрослому населению		Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 квартал 2024 года	онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2024 года" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 19.07.2024г. №03/20-10995, приложен файл .
1.1.К.6		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года								01.11.2024	28.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо О реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за III квартал 2024 г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за III квартал 2024 г." Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 23.10.2024г. №03/20-16357, приложен файл .
1.1.К.7		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год								31.12.2024	20.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о реализации мероприятий региональной программы	Выполнено. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицинской помощи взрослому населению		Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.12.2024г. №03/20-20011, приложен файл .	программы Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.12.2024г. №03/20-20011, приложен файл .
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	19.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Территориального фонда обязательно го медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Информация об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в период с 2019 года по 2023 год включительно, а также за 11 месяцев 2024 года	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в период с 2019 года по 2023 год включительно, а также за 11 месяцев 2024 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Республики от 17.12.2024г. №3268, приложен файл .
1.2.К.1		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года								31.03.2024	19.03.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-декабрь	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-декабрь 2023 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 16.01.2024г. №95, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2023 года	
1.2.К.2		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы								31.12.2024	19.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Информация об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в период с 2019 года по 2023 год включительно, а также за 11 месяцев 2024 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в период с 2019 года по 2023 год включительно, а также за 11 месяцев 2024 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 17.12.2024г. №3268, приложен файл .
1.2.К.3		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2023 год								06.02.2024	01.02.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													страхования Чувашской Республики	кими заболевания, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 16.01.2024г. №95, приложен файл .
1.2.К.4		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал 2024 года								30.04.2024	23.04.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Об утверждении форм и порядка представления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении форм и порядка представления отчетности об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 15.04.2024г. №1009, приложен файл .
1.2.К.5		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1-2 кварталы 2024 года								31.07.2024	22.07.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ми, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-июнь 2024 года	страхования за январь-июнь 2024 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 15.07.2024г. №1817, приложен файл .
1.2.К.6		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1-3 кварталы 2024 года								31.10.2024	17.10.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-сентябрь 2024 года" Письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-сентябрь 2024 года" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-сентябрь 2024 года	Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 15.10.2024г. №2654, приложен файл .
1.2.К.7		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2024 год								31.12.2024	19.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-ноябрь 2024 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-ноябрь 2024 года"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о медицинском страховании за январь-ноябрь 2024 года	страхования Чувашской Республики от 17.12.2024г. №3257, приложен файл .
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	4	4	4			31.12.2024	20.12.2024	Игнатъева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Приказ Минздрава Чувашии	Письмо Результаты мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Чувашской Республике за 2024 год	Выполнено. Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Результаты мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Чувашской Республике за 2024 год" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.12.2024г. №03/20-499, приложен файл .
1.3.К.1		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год								28.02.2024	01.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Форма мониторинга организации центров амбулаторно	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга организации центров амбулаторной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												организации медицинской помощи взрослому населению		й онкологической помощи (ЦАОП) в Чувашской Республике в 2023 году	онкологической помощи (ЦАОП) в Чувашской Республике в 2023 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.01.2024г. №03/20-326, приложен файл .
1.3.К.2		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года								30.04.2024	12.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Мониторинг организации центров амбулаторной онкологической помощи в Чувашской Республике	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг организации центров амбулаторной онкологической помощи в Чувашской Республике" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 03.04.2024г. №03/18-5277, приложен файл .
1.3.К.3		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2024 года								31.07.2024	22.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Форма мониторинга организации центров амбулаторной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицинской помощи взрослому населению		онкологической помощи (ЦАОП) в субъекте Российской Федерации (Чувашская Республика) на 30.06.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17.07.2024г. №03/20-10857, приложен файл .	(ЦАОП) в субъекте Российской Федерации (Чувашская Республика) на 30.06.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17.07.2024г. №03/20-10857, приложен файл .
1.3.К.4		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2024 года								31.10.2024	18.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в субъекте Российской Федерации (Чувашская Республика) на 30.09.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в субъекте Российской Федерации (Чувашская Республика) на 30.09.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17.10.2024г. №-, приложен файл .
1.3.К.5		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год								31.12.2024	20.12.2024	Митина Елена Илларионовна -	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Результаты мониторинга организации	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению		центров амбулаторной онкологической помощи в Чувашской Республики 1-4 квартал 2024 года	"Результаты мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Чувашской Республики 1-4 квартал 2024 года" Письмо Министерство здравоохранения Чувашской Республики от 17.10.2024г. №03/20-499, приложен файл .
1.4		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	28.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.4.К.1		Закупка включена в план										Митина	Минздрав	Закупка На	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		закупок								31.12.2024	18.11.2024	Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Чувашии	поставку медицинского изделия – стол операционный универсальный, электрогидравлический, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации и специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие	Подтверждающие документы: 1. "На поставку медицинского изделия – стол операционный универсальный, электрогидравлический, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие" Закупка от 15.02.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .
														Закупка На поставку медицинского изделия – аппарат наркозно-	2. "На поставку медицинского изделия – аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких (Система анестезиологическая, общего назначения), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие	вентиляции легких (Система анестезиологическая, общего назначения), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие" Закупка от 07.02.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .
1.4.К.2		Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских								31.07.2024	19.07.2024	Антонов Алексей Андриянови	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о количестве единиц	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)										ч - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению		приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.07.2024	количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.07.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 19.07.2024г. №-, приложен файл .
1.4.К.3		Утверждена дорожная карта переоснащения медицинским оборудованием АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии за счет иных межбюджетных трансфертов								01.03.2024	28.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	(диспансеров/больниц)» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» "Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.01.2024г. №08/16-860, приложен файл .
1.4.К.4		Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов								02.04.2024	19.03.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республике - Чувашии на переоснащение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о бюджета бюджету Чувашской Республике - Чувашии на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 29.12.2021 № 056-09-2022-475" Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 28.12.2023г. №056-09-2022-475/3, приложен файл .	
1.4.К.5		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический								30.04.2024	15.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлен Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлен Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		диспансер» Минздрава Чувашии										взрослому населению			Чувашской Республики от 12.04.2024г. №-, приложен файл .
1.4.К.6		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии								30.07.2024	22.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.07.2024г. №-, приложен файл .
1.4.К.7		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии								30.10.2024	28.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 05.10.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.8		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии								31.12.2024	12.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия от 01.12.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия от 01.12.2024г. №-, приложен файл .
1.5		Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной	Процент	0	70	70	70			31.12.2024	19.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	Иное Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Выполнено. Предоставлена информация : 70 из 70. Подтверждающие документы: 1. "Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сети «Интернет» Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024													приложен файл .
														Иное Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .	2. "Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .
1.5.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	12.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Реестр контрактов На оказание услуг по проведению социологического исследования по теме: "Отношение населения Чувашской Республики к проблемам наркотизации"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "На оказание услуг по проведению социологического исследования по теме: "Отношение населения Чувашской Республики к проблемам наркотизации общества"" Реестр контрактов между Заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Республики-министром здравоохранения Чувашской Республики и Директором Чувашской республиканской общественной организации социологов "Социс" от 24.10.2024г. №10-16/168, приложен файл .
1.5.К.2		Закупка включена в план закупок								01.12.2024	19.11.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Минздрав Чувашии	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 28.02.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 23.12.2021г. № 202201152000069001, указана ссылка .
1.5.К.3		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная								31.03.2024	19.03.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о.	Данные АУ Республиканский клинически	Иное С жителями Чувашии обсудили	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "С жителями Чувашии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению										начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	й онкологический диспансер Минздрава Чувашии	вопросы профилактики онкологических заболеваний и поговорили о важности донорства костного мозга	обсудили вопросы профилактики онкологических заболеваний и поговорили о важности донорства костного мозга" Иное АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии от 05.02.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Жителям Чувашии напомнили о профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта	2. "Жителям Чувашии напомнили о профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта" Иное АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии от 14.02.2024г. №-, указана ссылка .
1.5.К.4		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление								30.06.2024	20.06.2024	Антонов Алексей Андрьянович - И.о. начальника	Данные АУ "Республиканский клинический	Иное Республиканский «Онкопатруль»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Республиканский «Онкопатруль»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению										отдела организации медицинской помощи взрослому населению	онкологический диспансер" Минздрава Чувашии	обследовал жителей Алатырского округа	обследовал жителей Алатырского округа Иное АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии от 22.04.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное В Чувашии стартовала акция по ранней диагностике рака кожи	2. "В Чувашии стартовала акция по ранней диагностике рака кожи" Иное АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии от 22.04.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Дни диагностики ВПЧ: 60 жительниц Чувашии прошли обследование на рак шейки матки	3. "Дни диагностики ВПЧ: 60 жительниц Чувашии прошли обследование на рак шейки матки" Иное АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии от 26.02.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№-, указана ССЫЛКА .
1.5.K.5		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению								30.09.2024	23.09.2024	Антонов Алексей Андрьянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии	Иное Стоматолог и Чувашии призывают отказаться от алкоголя, чтобы сократить риск развития рака полости рта Иное Врачи Яльчикской больницы - за онконастороженность Иное На какие симптомы обратить внимание, чтобы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Стоматологи Чувашии призывают отказаться от алкоголя, чтобы сократить риск развития рака полости рта" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.09.2024г. №-, указана ССЫЛКА. 2. "Врачи Яльчикской больницы - за онконастороженность" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.08.2024г. №-, указана ССЫЛКА. 3. "На какие симптомы обратить внимание, чтобы выявить рак легких на ранней стадии?" Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														выявить рак легких на ранней стадии?	здравоохранения Чувашской Республики от 19.08.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное В Школе пациентов онкодиспансера обучают простым правилам для эффективного лечения	4. "В Школе пациентов онкодиспансера обучают простым правилам для эффективного лечения" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.06.2024г. №-, указана ссылка .
1.5.К.6		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению								31.12.2024	19.12.2024	Митина Елена Илларионовна - Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии	Иное Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .	2. "Видеоролик о реализации регионального проекта Чувашской Республики "Борьба с онкологическими заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 16.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(22) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, код направления расходов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(24) Организованы центры амбулаторной онкологической	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		помощи, код направления расходов:18960							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(26) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы), код направления расходов:51900	37 156,50	37 156,50	37 156,50	37 156,50	37 156,50	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 156,50	37 156,50	37 156,50	37 156,50	37 156,50	100,00	
1.3.1.		бюджет субъекта Российской	37 156,50	37 156,50	37 156,50	37 156,50	37 156,50	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(27) Проведение информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» , код направления расходов:19680	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			37 256,50	37 256,50	37 256,50	37 256,50	37 256,50	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			37 256,50	37 256,50	37 256,50	37 256,50	37 256,50	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			37 256,50	37 256,50	37 256,50	37 256,50	37 256,50	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]