

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                           |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)                                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации проекта                                                                   | 01.01.2025                                                                                                                | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |                                                                                           |                                                                                                                           |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Иванов М.В.                                                                                                                                                                                                                                                | Заместитель Председателя Кабинета Министров                                               |                                                                                                                           |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Максимов В.М.                                                                                                                                                                                                                                              | министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |                                                                                                                           |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Шибалова Н.И.                                                                                                                                                                                                                                              | начальник отдела                                                                          |                                                                                                                           |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                           |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | Государственная программа                                                                 | Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)   | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                                                                               | Признак реализации в МО |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                               | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                             | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                                                                        | 14                      |
| 1     | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |                    |                               |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 1.1.  | Объем жилищного строительства                                                                                                                                                                                                                                   | НП                 | Миллион квадратных метров     | 0,7810           | 2023 | -           | 0,8180  | 0,8550  | 0,8930  | 0,9310  | 0,9720  | 1,1540  |                                                                                                                                                                                                           | Да                      |
| 1.2.  | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.                                                                                                                                                                                                             | НП, Указ 309       | Процент                       | 7,9000           | 2023 | -           | 11,8000 | 13,8000 | 15,7000 | 17,7000 | 19,7000 | 22,0000 | Максимов В.М. министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики<br>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет                     |
| 1.3.  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя                                                                                                                                                                                          | НП, Указ 309       | Квадратных метров на человека | 31,7000          | 2023 | -           | 32,9000 | 33,5000 | 34,2000 | 34,8000 | 35,5000 | 36,4000 | Максимов В.М. министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской                                                                                                              | Нет                     |

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                               | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Ответственный за<br>достижение                                                                                                                                                                                                                                       | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                  |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                 |
|          |                                                                                                                                  |                            |                                   |                  |      |             |        |        |        |        |        |        | Республики<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>СТРОИТЕЛЬСТВ<br>А,<br>АРХИТЕКТУРЫ<br>И ЖИЛИЩНО-<br>КОММУНАЛЬН<br>ОГО<br>ХОЗЯЙСТВА<br>ЧУВАШСКОЙ<br>РЕСПУБЛИКИ                                                                                                                       |                                    |
| 1.4.     | Количество граждан,<br>переселенных из<br>непригодного для<br>проживания жилищного<br>фонда (нарастающим<br>итоном с 2019 года ) | ФП, Указ<br>309            | Тысяча<br>человек                 | 0,9800           | 2023 | -           | 1,0600 | 1,3000 | 1,5400 | 1,8300 | 2,1300 | 2,6300 | Максимов В.М.<br>министр<br>строительства,<br>архитектуры и<br>жилищно-<br>коммунального<br>хозяйства<br>Чувашской<br>Республики<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>СТРОИТЕЛЬСТВ<br>А,<br>АРХИТЕКТУРЫ<br>И ЖИЛИЩНО-<br>КОММУНАЛЬН<br>ОГО<br>ХОЗЯЙСТВА<br>ЧУВАШСКОЙ<br>РЕСПУБЛИКИ | Да                                 |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                                                                                     | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |            |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024                                                            | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                               | 4          | 5          | 6          | 7    | 8    | 9    | 10                     |
| 1     | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |                                                                 |            |            |            |      |      |      |                        |
| 1.1   | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                            | 296 687,22 | 432 467,60 | 432 467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 622,42           |
| 1.1.1 | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 296 687,22 | 432 467,60 | 432 467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 622,42           |
| 1.1.1 | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 296 687,22 | 432 467,60 | 432 467,60 | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.1 | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 296 687,22 | 432 467,60 | 432 467,60 | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.1 | <i>местным бюджетам</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 296 687,22 | 432 467,60 | 432 467,60 | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.1 | <i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 296 687,22 | 432 467,60 | 432 467,60 | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.2 | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.3 | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | -          | -          | -          | -    | -    | -    |                        |
| 1.2   | Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития                                                                                                                                                                       | 0,00                                                            | 356 551,01 | 901 430,71 | 878 088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 070,31           |

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.     | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Расселен<br>непригодный для проживания<br>жилищный фонд"                                                                                                                                                                       | 01.06.2025       | 30.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Граждане расселены из<br>непригодного для<br>проживания жилищного<br>фонда с использованием<br>разрешенных способов<br>расселения<br>(предоставление<br>возмещения,<br>строительство нового<br>жилья, приобретение<br>жилья на вторичном<br>рынке, предоставление<br>жилья через договоры<br>комплексного развития<br>территорий) |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Обеспечен<br>мониторинг реализации<br>соответствующего проекта (в<br>части мероприятия (результата)<br>соответствующего проекта)"                                                                                                       | -                | 20.03.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Васильева Н.В.               | 1 прочая документация                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                |
| 1      | 2                                                                                                                                       | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                              |
|        |                                                                                                                                         |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 20.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В.            | 1 прочая документация                          |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 20.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В.            | 1 прочая документация                          |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В.            | 1 Прочая документация                          |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В.            | 1 прочая документация                          |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга                                                                                                                | -                | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Васильева Н.В.            | Прочий тип документа                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | Акты выполненных<br>работ                            |
| 1.1.7.  | Контрольная точка"Утверждены<br>правила распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>межбюджетных трансфертов"                          | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.8.  | Контрольная точка"Утверждено<br>распределение межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным образованиям)"                            | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"С субъектами<br>Российской Федерации<br>заключены соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>межбюджетных трансфертов" | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет об использовании<br>межбюджетных трансфертов"                                                                                      | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                      |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                       | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.13. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                       | -                | 29.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 29.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.17. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 29.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 29.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам                                                                                | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | субъектов Российской Федерации<br>межбюджетных трансфертов"                                                                                                                |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Утверждено<br>распределение межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным образованиям)"                            | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.21. | Контрольная точка"С субъектами<br>Российской Федерации<br>заключены соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>межбюджетных трансфертов" | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет об использовании<br>межбюджетных трансфертов"                                                                                      | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Утверждены<br>правила распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>межбюджетных трансфертов"                          | -                | 30.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Максимов В.М.                | Прочий тип документа -                               |
|         |                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                    |
| 1.1.24. | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.             | Прочий тип документа -                                                                                               |
| 1.1.25. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.             | Прочий тип документа -                                                                                               |
| 1.1.26. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.             | Прочий тип документа -                                                                                               |
| 1.2.    | Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий"                                    | 01.09.2025       | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М.             | Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий |
| 1.2.1.  | Контрольная точка "Мониторинг реализации проекта"                                                                                                            | -                | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Корнилов П.П.             | 1 прочая документация                                                                                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|        |                                                             |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Мониторинг<br>результата проекта"         | -                | 20.06.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Корнилов П.П.                | 1 прочая документация                                |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Мониторинг<br>результата проекта"         | -                | 20.09.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Корнилов П.П.                | 1 прочая документация                                |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Мониторинг<br>результата проекта"         | -                | 20.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Корнилов П.П.                | 1 прочая документация                                |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Мониторинг<br>результата проекта"         | -                | 20.06.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Корнилов П.П.                | 1 прочая документация                                |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
| 1.2.6. | Контрольная точка "Мониторинг<br>результата проекта"        | -                | 20.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Корнилов П.П.                | 1 прочая документация                                |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| №<br>п/п | Муниципальное образование           | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |        |        |        |        |        |        |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |                                     |                                   | Значение         | Год  | 2024                                         | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1        | 2                                   | 3                                 | 4                | 5    | 6                                            | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 1.       | Объем жилищного строительства       |                                   |                  |      |                                              |        |        |        |        |        |        |
| 1.1.     | город Новочебоксарск                | Миллион<br>квадратных<br>метров   | 0,06             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0523 | 0,0651 | 0,0680 | 0,0709 | 0,0740 | 0,0879 |
| 1.2.     | Яльчикский муниципальный округ      | Миллион<br>квадратных<br>метров   | 0,00             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0034 | 0,0036 | 0,0038 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0049 |
| 1.3.     | Шемуршинский муниципальный округ    | Миллион<br>квадратных<br>метров   | 0,00             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0024 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0034 |
| 1.4.     | Канашский муниципальный округ       | Миллион<br>квадратных<br>метров   | 0,03             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0383 | 0,0400 | 0,0418 | 0,0436 | 0,0455 | 0,0540 |
| 1.5.     | Цивильский муниципальный округ      | Миллион<br>квадратных<br>метров   | 0,03             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0323 | 0,0348 | 0,0363 | 0,0378 | 0,0395 | 0,0469 |
| 1.6.     | Порецкий муниципальный округ        | Миллион<br>квадратных<br>метров   | 0,00             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0025 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0035 |
| 1.7.     | Красночетайский муниципальный округ | Миллион<br>квадратных<br>метров   | 0,00             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0081 | 0,0085 | 0,0089 | 0,0093 | 0,0097 | 0,0115 |
| 1.8.     | Моргаушский муниципальный округ     | Миллион<br>квадратных             | 0,02             | 2023 | 0,0000                                       | 0,0243 | 0,0254 | 0,0265 | 0,0276 | 0,0288 | 0,0342 |





[illegible]

| №<br>п/п | Субъект Российской Федерации               | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                            |                                   | Значение         | Год  | 2024                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1        | 2                                          | 3                                 | 4                | 5    | 6                                            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 1.2.2.   | <i>Всего по муниципальным образованиям</i> | Единица                           | 0                | 2023 | -                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 1.2.3.   | <i>город Чебоксары</i>                     | Единица                           | 0                | 2023 | -                                            | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                     | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                       | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                 | Показатели регионального проекта                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                       |                          |
|          |                                                                                                 | " Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Объем жилищного строительства",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1        | Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий | 30,00                                                                                                           | 30,00                                                                                       | 40,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 100,00                   |
| 2        | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд                                               | 0,00                                                                                                            | 40,00                                                                                       | 30,00                                                                                                                                                     | 40,00                                                                 | 110,00                   |
|          | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                        | 30,00                                                                                                           | 70,00                                                                                       | 70,00                                                                                                                                                     | 40,00                                                                 | 210,00                   |