



26.01.2026

39-р №

Шупашкар хули

26.01.2026

№ 39-р

г. Чебоксары

1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. № 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 29 декабря 2025 г. № СА-П23-25/14) признать инвестиционный проект «Строительство производственной базы по изготовлению металлоизделий» общества с ограниченной ответственностью «Актив» приоритетным инвестиционным проектом, соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, установленным статьей 3 Закона Чувашской Республики «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов», и оказывать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до 30 июня 2028 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики — С. Артамонов



Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 26.01.2026 № 39-р

ПЛАН
мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной
поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Строительство
производственной базы по изготовлению металлоизделий»
общества с ограниченной ответственностью «Актив»

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Предельный срок исполнения
1	2	3	4
I.	Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства производственной базы по изготовлению металлоизделий (далее – объект)		
1.1.	Подача заявления о предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 21:01:030204:2785, 21:01:030204:2784, 21:01:030204:2783	ООО «Актив»*	30 января 2026 г.
1.2.	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков и направление в Минэкономразвития Чувашии	ООО «Актив»*, администрация г. Чебоксары*	6 февраля 2026 г.
1.3.	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков	Минэкономразвития Чувашии	в течение 10 дней после представле- ния полного пакета документов
1.4.	Подготовка и подписание договора аренды земельных участков	ООО «Актив»*, администрация г. Чебоксары*	20 февраля 2026 г.
1.5.	Регистрация договора аренды земельных участков	ООО «Актив»*, администрация г. Чебоксары*	2 марта 2026 г.
II.	Подготовка, согласование и утверждение проектной документации на строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственной базы по изготовлению металлоизделий»		

1	2	3	4
2.1.	Выполнение проектно-изыскательских работ	ООО «Актив»*	3 марта 2026 г. – 30 апреля 2026 г.
2.2.	Разработка проектной документации на строительство объекта	ООО «Актив»*	3 марта 2026 г. – 30 апреля 2026 г.
2.3.	Выдача разрешения на строительство	администрация г. Чебоксары*	май 2026 г.
2.4.	Строительство объекта	ООО «Актив»*	май 2026 г. – декабрь 2027 г.
2.5.	Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ООО «Актив»*	февраль 2028 г.
2.6.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	администрация г. Чебоксары*	март 2028 г.
2.7.	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект	ООО «Актив»*	март 2028 г.
2.8.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта	ООО «Актив»*, Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, администрация г. Чебоксары*	с I квартала 2026 г. по 30 июня 2028 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.