

График производства работ

N п/п	Наименование работ	Сроки
1	Осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод-ввод подземный среднего давления к объектам газоснабжения, расположенным по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.9 и д.11 (земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:020703:111, 21:01:020703:106)» в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами: - 21:01:020209:187/чзу1 площадью 138кв.м; - 21:01:020209:3417/чзу1 площадью 6кв.м; - 21:01:020701:67/чзу1 площадью 498кв.м; - 21:01:020701:69/чзу1 площадью 167кв.м; - 21:01:020703:231/чзу1 площадью 62кв.м; - 21:01:020209/чзу1 площадью 24кв.м;	Октябрь 2026 - Январь 2027*
2	Эксплуатация объекта «Газопровод-ввод подземный среднего давления к объектам газоснабжения, расположенным по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.9 и д.11 (земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:020703:111, 21:01:020703:106)»	Февраль 2027 - Сентябрь 2036

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 4 месяцев по отношению к каждому из земельного участка и (или) их частей.