



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Шемуршинского муниципального
округа Чувашской Республики

С.А. Галкин

«12» мая 2025 г.

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. в Шемуршинском муниципальном округе

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители
1	Создание комиссий по обеспечению координации работ и оценке готовности округа к работе в осенне-зимний период 2025/2026 г.	до 15 июня 2025 г.	Администрация округа, отдел строительства
2	Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей	до 15 сентября 2025 г.	Учреждения социальной сферы, отдел строительства, отдел образования и молодежной политики
3	Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии	до 15 сентября 2025 г.	Учреждения социальной сферы, отдел строительства, отдел образования и молодежной политики
4	Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону теплоснабжающих организаций	до 15 сентября 2025 г.	Администрация округа, отдел строительства, ОАО «Коммунальник»
5	Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234:		
	потребителей тепловой энергии	до 15 сентября 2025 г.	Учреждения социальной сферы, отдел строительства, отдел образования и молодежной политики
	теплоснабжающих организаций	до 1 ноября 2025 г.	Учреждения социальной сферы, отдел строительства, отдел образования и молодежной политики, ОАО «Коммунальник»,

			ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
6	Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025/2026 года и представление копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии)	до 20 ноября 2025 г.	Администрация округа
7	Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах	до 30 сентября 2025 г.	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
8	Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным	с 30 сентября 2025 г. по 28 апреля 2026 г.	Учреждения социальной сферы, отдел образования и молодежной политики
9	Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным	с 30 сентября 2025 г. по 28 апреля 2026 г.	Учреждения социальной сферы, отдел образования и молодежной политики, энергоснабжающие организации*
10	Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций	до 30 сентября 2025 г.	Учреждения социальной сферы, отдел образования и молодежной политики, энергоснабжающие организации*
11	Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь, дизельное топливо) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий	до 1 октября 2025 г.	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
12	Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном	до 1 октября 2025 г.	отдел строительства, энергоснабжающие организации*

	объеме противогололедных реагентов		
13	Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций	постоянно	Учреждения социальной сферы, отдел строительства, отдел образования и молодежной политики, энергоснабжающие организации*
14	Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период в администрацию Шемуршиского муниципального округа	Еженедельно в период с 1 июля до 30 сентября 2025 г.	Территориальные отделы, отдел строительства, ООО «УК «Жилкомстрой», энергоснабжающие организации*
15	Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная	1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2025 г.	Администрация округа
16	Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии	со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов	Администрация округа

* - мероприятия, указанные в настоящем плане мероприятий, реализуются по согласованию с исполнителем.