

**карточка проекта**

**оптимизация процесса «Предоставление муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов»»**  
**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Красноармейского муниципального округа Чувашской

Республики

Б.В. Клементьев

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** администрация Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики

**Периметр проекта:** администрация Красноармейского муниципального округа, федеральные органы, Алманчинский территориальный отдел, Большешатьминский территориальный отдел, Исаковский территориальный отдел, Караевский территориальный отдел, Красноармейский территориальный отдел, Пикшикский территориальный отдел, Убеевский территориальный отдел, Чадукасинский территориальный отдел, Яншихово-Челлинский территориальный отдел, физические и юридические лица,- собственники объекта адресации.

**Границы процесса:** от поступления заявления до ответа заявителю.

**Владелец процесса:** Клементьев Борис Валерьянович – глава Красноармейского муниципального округа.

**Руководитель проекта:** Долгов Владимир Витальевич- первый заместитель главы администрации, начальник управления по благоустройству и развитию территорий.

**Команда проекта:** Капрова Алина Геннадьевна - заместитель начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы, Федотова Инга Станиславовна – главный специалист эксперт сектора дорожного хозяйства, Владимиров Валерий Семенович – начальник Алманчинского территориального отдела, Иванова Галина Ивановна – начальник Большешатьминского территориального отдела, Александрова Маргарита Анатольевна - начальник Исаковского территориального отдела, Степанов Алексей Анатольевич - начальник Красноармейского территориального отдела, Игнатьева Людмила Валерьевна – и.о. начальника Пикшикского территориального отдела, Дмитриева Надежда Ивановна - начальник Убеевского территориального отдела, Михайлов Геннадий Валентинович - начальник Чадукасинского территориального отдела, Солодянкин Петр Алексеевич - ведущий специалист-эксперт Караевского территориального отдела, Захаров Александр Львович - начальник Яншихово - Челлинского территориального отдела

**2. Обоснование выбора**

**Ключевые риски:**

Неудовлетворенность заявителя сроками получения муниципальной услуги

**Проблемы:**

1. Затянутый процесс оказания муниципальной услуги
2. Затянутый срок согласования территориальными отделами проектов постановлений

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса от поступления приема Заявки до получения Заявителем муниципальной услуги	7 дней	2 рабочих дня

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 10.03.2023
2. Диагностика и целевое состояние – до 20.03.2023  
Разработка текущей карты процесса – до 24.03.2023  
Разработка целевой карты процесса – 24.03.2023
3. Kick-off – 30.04.2023
4. Внедрение улучшений – до 01.06.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.07.2023

Суратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» \_\_\_\_\_

Руководитель проекта



В.В. Долгов



Чăваш Республики  
Красноармейски  
муниципаллă округĕн  
Администрацийĕ

ХУШУ

Красноармейски сали

21.02.2023      76р №

Чувашская Республика  
Администрация  
Красноармейского  
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Красноармейское

21.01.2023      № 76р

1. В соответствии с Положением о системе бережливого управления в администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики и подведомственных ей организациях, утвержденным постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 16.08.2022 № 826 «О системе бережливого управления в администрации Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики и подведомственных ей организациях» инициировать реализацию проекта по оптимизации процесса «Предоставление муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» в администрации Красноармейского муниципального округа.

2. Руководителем проекта по оптимизации процесса «Предоставление муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» назначить первого заместителя главы администрации Красноармейского муниципального округа – начальника управления по благоустройству и развитию территорий Долгова Владимира Витальевича.

Глава Красноармейского  
муниципального округа

Б.В. Клементьев