

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный инженер-инспектор
Чувашской Республики

В.П.Димитриев

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

по оптимизации процесса предоставления государственной услуги по проведению техосмотра

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный инженер-инспектор Чувашской Республики

Периметр проекта: Гостехнадзор Чувашии (государственные инспекции муниципалитетов)

Границы процесса: от получения заявления до результата предоставления государственной услуги

Владелец процесса: заместитель начальника инспекции – Михайлов Валерий Вениаминович

Руководитель проекта: заместитель начальника инспекции – Михайлов Валерий Вениаминович

Команда проекта: Михайлов В.В., Ласкеев А.В., Прокопьева Н.Н.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение сроков предоставления государственной услуги по проведению техосмотра

Проблемы:

- длительное время протекания процесса взаимодействия с заявителем и предоставления услуги

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса предоставления государственной услуги	60 часов	1 час
Ожидаемая экономия средств от	17 636,4 тыс. руб.	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.12.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 20.02.2023
разработка карты текущего состояния процесса: до 01.02.2023
разработка карты целевого состояния процесса: до 10.02.2023
разработка плана мероприятий по реализации проекта: 20.02.2023

реализации проекта за год, тыс. рублей	
---	--

- | |
|--|
| 3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 01.03.2023
4. Внедрение улучшений: до 10.03.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: до 20.03.2022 |
|--|

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий
бережливого управления в государственном секторе
экономики _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель проекта –
заместитель начальника инспекции

В.В.Михайлов