

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники – главный государственный инженер-
инспектор Чувашской Республики
В.П.Димитриев

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
по оптимизации процесса допуска к сдаче экзамена

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – главный государственный инженер-инспектор Чувашской Республики

Периметр проекта: Гостехнадзор Чувашии (государственные инспекции муниципалитетов)

Границы процесса: от получения заявления до допуска к экзамену

Владелец процесса: Начальник инспекции – Димитриев Владимир Павлович

Руководитель проекта: Начальник инспекции – Димитриев Владимир Павлович

Команда проекта: Димитриев В.П., Михайлов В.В., Устимов А.П., Петров Н.М., Майоров К.А., Иванов А.П.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: отказ в допуске к запланированной дате экзамена

Проблемы:

- длительный период консультации о том, что нужно для сдачи экзамена;
- лишний этап. Предоставление неполного комплекта документов;
- лишний этап. Дублирование операций по оформлению заявления и приложенных документов в информационную систему;
- лишний этап. Оформление запросов по межведомственному взаимодействию.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса предоставления государственной услуги	50 часов	15 мин.
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	1 829,7	

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 30.10.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 30.11.2023
разработка карты текущего состояния процесса: до 15.11.2023
разработка карты целевого состояния процесса: до 20.11.2023
разработка плана мероприятий по реализации проекта: 30.11.2023
3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): 11.12.2023
4. Внедрение улучшений: до 20.12.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта: до 29.12.2023

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики _____

Руководитель проекта –
начальник инспекции

В.П. Димитриев