

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(21) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 20, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	37156.50 тыс. руб., 99.69 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1B6567C0D70AC9BB427D63E7E6D9411E

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	Недостижение показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением», Причина риска: Недостижение объясняется тем, что в 2023 году увеличилось число новых выявленных случаев злокачественных новообразований (в знаменателе при расчете показателя). Также на фактическое значение указанного показателя влияет любая причина смерти в течение 5 лет от чала взятия на учет, в том числе от неонкологического заболевания и состояния.,	Сутевые: Недостижение планового значения показателя по итогам 2024 года(план – 60%, факт на 01.10.2024 – 59,07%).	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Улучшение обеспечения противоопухолевыми лекарственными препаратами для таргетного лечения; 2. Реализация плана мероприятий по снижению смертности ; 3. Реализация в полном объеме мероприятий программы Чувашской Республики "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2023 № 442; 4. Проведение сверки пациентов, состоящих на учете и выехавших за пределы Чувашской Республики; 5. Проведение сверки пациентов, состоящих на учете с базой данных застрахованных лиц в страховых медицинских организациях по дате смерти и с медицинскими свидетельствами о смерти (причине смерти) с консультационно-методическим центром по вопросам ведения	31.12.2024	Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; Игнатъева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; Игнатъева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; Игнатъева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		Вероятность: 80%			Федерального реестра медицинских свидетельств о смерти на базе БУ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Минздрава Чувашии;		ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	55.9	59.8	59.07	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	60	Существует риск: Недостижение показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением», Причина риска: Недостижение объясняется тем, что в 2023 году увеличилось число новых выявленных случаев злокачественных новообразований (в знаменателе при расчете показателя). Также на фактическое значение указанного показателя влияет любая причина смерти в течение 5 лет от чала взятия на учет, в том числе от неонкологического заболевания и состояния., Вероятность: 80%, Сутовые: Недостижение планового значения показателя по итогам 2024 года(план – 60%, факт на 01.10.2024 – 59,07%). Принятые меры: 1. Проведение сверки пациентов, состоящих на

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										учете с базой данных застрахованных лиц в страховых медицинских организациях по дате смерти и с медицинскими свидетельствами о смерти (причине смерти) с консультационно-методическим центром по вопросам ведения Федерального реестра медицинских свидетельств о смерти на базе БУ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Минздрава Чувашии, срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 2. Реализация плана мероприятий по снижению смертности , срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 3. Проведение сверки пациентов, состоящих на учете и выехавших за пределы Чувашской Республики, срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 4. Реализация в полном объеме мероприятий программы Чувашской Республики "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2023 № 442, срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 5. Улучшение обеспечения противоопухолевыми лекарственными препаратами для таргетного лечения, срок исполнения 31.12.2024, Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										проектов «Здравоохранение» и «Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	25.1	19.3	16.1	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	19.1	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
1.3.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	55.5	58.9	59.39	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	59.1	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
1.4.		Доля лиц с онкологическими	ФП	Процент	66	60	60.2	Данные АУ «Республиканский	80	По предварительным данным АУ «Республиканский

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий						й клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии		клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
	Факт/прогноз			6,8000	14,6000	20,3000	26,8000	34,1000	40,8000	47,1000	53,9000	60,2000	66,7000	73,3000	80,0000
1.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	58,2000	58,3000	58,4000	58,4000	58,5000	58,6000	58,7000	58,8000	58,9000	58,9000	59,0000	59,1000
	Факт/прогноз			62,4700	62,1900	61,7500	61,7500	61,3300	61,4800	61,4100	59,6600	59,3900	58,9000	59,0000	59,1000
1.3	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	59,1000	59,2000	59,3000	59,3000	59,4000	59,5000	59,6000	59,7000	59,8000	59,8000	59,9000	60,0000
	Факт/прогноз			58,2700	59,0000	59,0900	59,0700	59,0500	59,0000	59,1800	59,0300	59,0700	59,8000	59,9000	60,0000
1.4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	19,8000	19,8000	19,7000	19,6000	19,6000	19,5000	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,2000	19,1000
	Факт/прогноз			18,8200	17,7800	17,7000	17,1500	17,0600	17,0700	16,1700	16,2400	16,1000	19,2000	19,2000	19,1000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями								31.08.2024	27.08.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Приказ О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 9 июня 2022 года № 1052" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.08.2024г. №1376, приложен файл .	
1.1.2		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с								01.08.2024	29.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о.	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о результатах исполнения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о результатах исполнения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года										начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению		мероприятий региональной программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2024 года	мероприятий региональной программы Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 квартал 2024 года" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 19.07.2024г. №03/20-10995, приложен файл .
1.1.3		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года								01.11.2024	01.11.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.1.4		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2024 год								31.12.2024	31.12.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												медицинской помощи взрослому населению			
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы								31.12.2024	31.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.2.2		Представлен отчет Территориального фонда								31.07.2024	22.07.2024	Дроздов Максим	Данные Территория	Письмо Отчет об	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1-2 кварталы 2024 года										Владимирович - Директор	льного фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-июнь 2024 года	документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-июнь 2024 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 15.07.2024г. №1817, приложен файл .
1.2.3		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за								31.10.2024	31.10.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательно		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1-3 кварталы 2024 года											го медицинского страхования Чувашской Республики		
1.2.4		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2024 год								31.12.2024	31.12.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательно го медицинского страхования Чувашской Республики		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	4	4	4			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Приказ Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 4 из 4.
1.3.1		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 квартал 2024 года								31.07.2024	22.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинско	Данные Минздрава Чувашии	Отчет Форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологичес	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в субъекте



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												й помощи взрослому населению		кой помощи (ЦАОП) в субъекте Российской Федерации (Чувашская Республика) на 30.06.2024	Российской Федерации (Чувашская Республика) на 30.06.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 17.07.2024г. №03/20-10857, приложен файл .
1.3.2		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 квартал 2024 года								31.10.2024	31.10.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3.3		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год								31.12.2024	31.12.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								31.12.2024	31.12.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Минздрав Чувашии	Закупка На поставку медицинского изделия – стол операционный универсальный, электрогидравлический, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "На поставку медицинского изделия – стол операционный универсальный, электрогидравлический, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие" Закупка от 15.02.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														эксплуатации и специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие	№202401152000069001, указана ссылка .
														Закупка На поставку медицинского изделия – аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких (Система анестезиологическая, общего назначения), ввод в эксплуатацию медицинского	2. "На поставку медицинского изделия – аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких (Система анестезиологическая, общего назначения), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие" Закупка от 07.02.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о изделия, обучение правилам эксплуатации и специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие	
1.4.2		Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)								31.07.2024	19.07.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о количестве приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.07.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. по состоянию на 01.07.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 19.07.2024г. №-, приложен файл .
1.4.3		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного								30.07.2024	22.07.2024	Антонов Алексей Андриянович	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о расходах, в целях	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		межбюджетного трансферта на переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии										ч - И.о. начальника отдела организации медицинско й помощи взрослому населению		софинансиро вания которых предоставля ется Субсидия на 01.07.2024	расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.07.2024" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.07.2024г. №-, приложен файл .
1.4. 4		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии								30.10.2024	30.10.2024	Антонов Алексей Андриянови ч - И.о. начальника отдела организации медицинско й помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4. 5		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение АУ "Республиканский клинический онкологический								31.12.2024	31.12.2024	Антонов Алексей Андриянови ч - И.о. начальника отдела организации медицинско й помощи	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		диспансер" Минздрава Чувашии										взрослому населению			
1.5		Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	70	70	70			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 70 из 70.
1.5.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.2		Закупка включена в план закупок								01.12.2024	01.12.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Минздрав Чувашии	Закупка	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 28.02.2024г. №202401152000069001, указана ссылка .
														Закупка	
1.5.3		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению								30.09.2024	23.09.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии	Иное Врачи Яльчикской больницы - за онконастороженность	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Врачи Яльчикской больницы - за онконастороженность" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.08.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное На какие симптомы	2. "На какие симптомы обратить внимание, чтобы выявить рак



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														обратить внимание, чтобы выявить рак легких на ранней стадии?	легких на ранней стадии?" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 19.08.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Стоматолог и Чувашии призывают отказаться от алкоголя, чтобы сократить риск развития рака полости рта" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.09.2024г. №-, указана ссылка .	3. "Стоматологи Чувашии призывают отказаться от алкоголя, чтобы сократить риск развития рака полости рта" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.09.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное В Школе пациентов онкодиспансера обучают простым правилам для эффективного лечения" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.06.2024г. №-, указана ссылка .	4. "В Школе пациентов онкодиспансера обучают простым правилам для эффективного лечения" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.06.2024г. №-, указана ссылка .
1.5.		Проведена										Антонов	Данные АУ		В работе. Риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
4		информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению								31.12.2024	31.12.2024	Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	"Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии		недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(22) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, код направления расходов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(24) Организованы центры амбулаторной онкологической	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		помощи, код направления расходов:18960							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(26) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы), код направления расходов:51900	37 172,11	37 172,11	37 172,11	37 156,50	37 156,50	99,96	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 172,11	37 172,11	37 172,11	37 156,50	37 156,50	99,96	
1.3.1.		бюджет субъекта Российской	37 172,11	37 172,11	37 172,11	37 156,50	37 156,50	99,96	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(27) Проведение информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» , код направления расходов:19680	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			37 272,11	37 272,11	37 272,11	37 156,50	37 156,50	99,69	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			37 272,11	37 272,11	37 272,11	37 156,50	37 156,50	99,69	
бюджет субъекта Российской Федерации			37 272,11	37 272,11	37 272,11	37 156,50	37 156,50	99,69	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]