


Ядринская районная администрация
Чувашской Республики



МЕЦЕНАТ ГОДА



ПРОЕКТ:
**«Оптимизация процесса формирования реестра
заявок при проведении конкурса
«Меценат года
Ядринского района Чувашской Республики»**

ответственное структурное подразделение:
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса
«Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»»**

УТВЕРЖДАЮ
Глава Ядринской районной администрации
Чувашской Республики
_____ А.А. Семенов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики Семенов Александр Александрович

Периметр проекта: юридические лица, индивидуальные предприниматели, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения; граждане, оказавшие благотворительную помощь некоммерческим организациям; отдел экономики и промышленности; отдел информационного обеспечения; председатель Ассоциации предприятий и предпринимателей Ядринского района при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики

Границы процесса: с момента размещения извещения в средствах массовой информации до подведения итогов конкурса

Владелец процесса: глава Ядринской районной администрации

Руководитель проекта: начальник отдела экономики и промышленности Ильина Инна Геннадиевна

Команда проекта: начальник отдела экономики и промышленности Ильина Инна Геннадиевна, главный специалист-эксперт отдела экономики и промышленности Соколова Надежда Юрьевна, начальник отдела информационного обеспечения Хмелев Алексей Георгиевич, меценаты

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на формирование реестра участников конкурса	135 мин	60 мин
Сокращение количества посещения Ядринской районной администрации	2 дня	0 дней
Сокращение срока рассмотрения заявок	5 календарных дней	3 календарных дня
Увеличение среднего количества участников конкурса	3 ед.	10 ед.

Куратор - эксперт ГК «Росатом» _____

А.А.Чкалов

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Снижение объективности проведения конкурса, снижение количества участников конкурса, отсутствие оперативности при формировании реестра заявок участников конкурса

Проблемы:


1. Заявки подаются только в письменном виде (потеря времени сотрудника администрации на прием пакета документов от участников);
2. Копии документов, подтверждающие осуществление благотворительной и спонсорской деятельности, подаются при личном участии заявителя.
3. Рассмотрение заявок осуществляется оргкомитетом в течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания приема заявок.
4. Дополнительные материальные и временные затраты для участников конкурса (заполнение документов, распечатка на бумаге, копирование, доставка документов в районную администрацию в определенный промежуток времени — по графику работы администрации)

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 18.07.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.09.2022 г.
Разработка текущей карты процесса – до 01.09..2022 г.
Разработка целевой карты процесса – до 01.10.2022 г.
3. Kick-off – 20.10.2022 г.
4. Внедрение улучшений – до 20.11.2022 г.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.12.2022 г.

Руководитель проекта — начальник
отдела экономики и промышленности
Ядринской районной администрации
Чувашской Республики

_____ И.Г. Ильина



Команда проекта



**Соколова
Надежда
Юрьевна**

главный специалист-
эксперт отдела
экономики и
промышленности



**Хмелев
Алексей
Георгиевич**

начальник
информационного
обеспечения

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА




**Ильина
Инна Геннадиевна**
начальник отдела
экономики и
промышленности
Ядринской районной
администрации Чувашской
Республики



МЕЦЕНАТЫ

*(по состоянию на 10.10.2022 в Ядринском районе
количество субъектов малого и среднего*

*предпринимательства составляет **637** единиц, из
них **147** юридических лиц и **490** индивидуальные
предприниматели*



Районный конкурс



МЕЦЕНАТ ГОДА



активизация благотворительной и спонсорской деятельности предприятий, предпринимателей Ядринского района Чувашской Республики, а также для развития социальной сферы и повышения уровня социального обеспечения граждан.




ЗАДАЧИ:


- формирование позитивного общественного мнения в отношении благотворительной деятельности;
- поощрение руководителей организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, осуществлявших благотворительную деятельность;
- формирование положительного имиджа организаций как социальных партнеров, участвующих в решении важнейших социально-экономических проблем Ядринского района Чувашской Республики


УЧАСТНИКИ - юридические лица, индивидуальные предприниматели, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, не имеющие задолженности по платежам в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики, а также граждане, оказавшие благотворительную помощь некоммерческим организациям, реализующим общественно значимые проекты и программы, в том числе принявшие участие в решении экономических, экологических и других социально значимых проблем района, оказавшие поддержку социально незащищенным категориям населения (пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию)






Вручение приза и памятных знаков Победителю конкурса "Меценат года Ядринского района Чувашской Республики 2020»





Присвоено звание "Меценат года" за 2015-2020 годы



за 2015 г.



3 ед.

за 2016 г.



3 ед.

за 2017г.



1 ед.

за 2018 г.




2 ед.

за 2020 г.



3 ед.





ДО!

Анализ сокращения материальных затрат

Расстояние от с. Малое Карачкино (самое удаленное поселение)
до г. Ядрин — 51,5 км



Расход бензина ($51,5 \text{ км.} * 0,1 \text{ л} * 2$) = 10,3 л. на одну поездку

Расходы на ГСМ (в г. Ядрин и обратно) $10,3 \text{ л.} * 49,50 \text{ руб.}$

Заполнение документов, распечатка
на бумаге, копирование примерно
10 л. , это $10 \text{ л.} * 5 \text{ руб.} = 50 \text{ руб.}$

509,85 руб.

ПОСЛЕ!





≡ Яндекс Формы



Время ожидания: 135 мин

Время выполнения: 45 мин

Карта текущего состояния проекта
«Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса
«Меценат года Ядринского района Чувашской Республики» (как есть)



1. Заявки подаются только в письменном виде, то есть ручное оформление заявки (потеря времени сотрудника администрации на прием пакета документов от участников).


2. Копии документов, подтверждающие осуществление благотворительной и спонсорской деятельности, подаются при личном участии заявителя.

3. Дополнительные материальные и временные затраты для участников конкурса (заполнение документов, распечатка на бумаге, копирование, доставка документов в районную администрацию в определенный промежуток времени — по графику работы администрации).

Время ожидания: 60 мин

Время выполнения: 15 мин

Карта целевого состояния проекта "Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса "Меценат года Ядринского района Чувашской Республики" (как будет)



										Итого
Время ожидания			50 мин		0 мин		0 мин		10 мин	60 мин
Время выполнения			5 мин		0 мин		0 мин		10 мин	15 мин
Участники процесса	Начальник отдела экономики и промышленности или главный специалист-эксперт отдела экономики и промышленности		Информирование о порядке проведения конкурса и способа подачи заявки на участие в конкурсе		Подача электронной заявки участником конкурса		Свод реестра участников по категориям		Формирование реестра участников конкурса	
		1		2		3		4		


Предложения по улучшению



Индикаторы улучшений:

1. Снижение затрат времени на информирование заявителей.
2. Исклучение затрат времени на прием, сортировку заявок.
3. Исклучение дополнительных материальных и временных затрат для участников конкурса (бумага, транспортные расходы).
4. Снижение времени на формирование реестра участников.






**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по внедрении проекта
«Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса
«Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»**



УТВЕРЖДАЮ
Глава Ядринской районной
администрации Чувашской Республики
_____ А.А. Семенов


**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта
«Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса
«Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»**

№ п п	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок реализации
1	2	3	4	5	6
1	Необходимость актуализации Положения о конкурсе «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	1. Подготовка проекта постановления Ядринской районной администрации Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 25.11.2020 № 777 «О проведении конкурса «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	Актуализированное Положение о конкурсе «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 12.10.2022
		2. Направление проекта постановления в Прокуратуру Ядринского района Чувашской Республики для проведения экспертизы	Результат антикоррупционной экспертизы	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 25.10.2022



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта
«Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса
«Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»_ продолжение

		3. Принятие постановления Ядринской районной администрации Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 25.11.2020 № 777 «О проведении конкурса «Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»	Сокращение срока рассмотрения заявок от 5 календарных дней до 3 календарных дней	Глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики	до 03.11.2022
2	Дополнительные материальные и временные затраты для участников конкурса (заполнение документов, распечатка на бумаге, копирование, доставка документов в районную администрацию в определенный промежуток времени — по графику работы администрации)	1.Разработка формы подачи заявки в <u>Яндекс форме</u> (электронно)	Сокращение конкурсантами количества посещений Ядринской районной администрации	Начальник отдела информационного обеспечения <u>Хмелев А.Г.</u>	до 10.11.2022
		2.Размещение на официальном сайте Ядринского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство» подраздела по заполнению заявок на конкурс	Информация для участия в конкурсе	Начальник отдела информационного обеспечения <u>Хмелев А.Г.</u>	во время срока проведения конкурса, а далее - постоянно
3	В срок до 20.11.2022 доложить главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики о выполнении мероприятий по оптимизации процесса	Внедрение проекта в работу	Сокращение времени на формирование реестра участников конкурса на 75 минут, или на 44,4%	Начальник отдела экономики и промышленности <u>Ильина И.Г.</u>	до 15.11.2022





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта
«Оптимизация процесса формирования реестра заявок при проведении конкурса
«Меценат года Ядринского района Чувашской Республики»_ **продолжение**

4	Возможны возникновение изменений и дополнений в ходе процесса	Внедрение улучшений	Сокращение срока рассмотрения заявок, увеличение среднего количества участников конкурса	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 20.11.2022
5	Расход времени на начало оптимизации процесса	Закрепление и закрытие проекта	Оптимизация процесса формирования реестра заявок	Начальник отдела экономики и промышленности Ильина И.Г.	до 30.12.2022



Эксперт _____ А.А. Чкалов	Руководитель проекта — начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики _____ И.Г. Ильина
---------------------------	---



!!! ДО
(текущее
состояние)



5 календарных
дней



Условный эффект - 5598,5 руб.

!!! ПОСЛЕ
(целевое
состояние)



**Ожидаемый
результат**


Сокращение времени на
формирование реестра
участников конкурса
на **75** минут

≡ **Яндекс** Формы

Мы Главная Мои формы

Создайте форму. Это просто

Выберите шаблон или создайте форму с чистого листа. Настройки шаблонов
очень гибкие, в любой момент форму можно будет изменить.



Нет необходимости посещать
Ядринскую районную
администрацию

3 календарных дня



Сокращение срока
рассмотрения заявок с
5 до **3** календарных дней



Увеличение среднего
количества участников
конкурса с **3** до **10**