




О ходе проведения в 2024 году в муниципальных спортивных учреждениях капитального и текущего ремонтов

Докладывает:
В.В. Петров - министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

ОБЩИЙ АНАЛИЗ

Финансирование текущего и капитального ремонта муниципальных спортивных учреждений, млн. руб.



Субсидии в размере 238,9 млн. рублей на капитальный ремонт Спортшколы № 1 г. Новочебоксарска перенесены с 2023 года на 2024 год

Количество муниципальных образований и объектов ремонта, ед.



27 спортобъектов

18 муниципалитетов

БАТЫРЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Капитальный ремонт стадиона
физкультурно-спортивного комплекса
МАУ ДО «Спортивная школа Паттар»



РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 100%



ЯДРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Устройство огнезащиты металлических конструкций здания и ремонт системы вентиляции
МАУ ДО «Присурье»

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 100%



ЯНТИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Капитальный ремонт фасада здания
МАУ ДО «Спортивная школа Аль»



РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 100%



Капитальный ремонт кровли и фасада
здания, текущий ремонт помещений
МАОУ ДО «ДЮСШ» г. Шумерля
(стадион «Труд»)



РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 100%



ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ

Капитальный ремонт здания и спортивного зала дзюдо МБУ ДО «Спортивная школа «Спартак»



СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ – 31 АВГУСТА 2024 Г.



ТЕХГОТОВНОСТЬ: ЗДАНИЕ 85%, СПОРТЗАЛ – 70%



КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 26,8%



Капитальный ремонт здания
МБУ ДО «Спортивная школа № 1»
г. Новочебоксарска




СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ – 30 НОЯБРЯ 2024 Г.




ТЕХГОТОВНОСТЬ 65%





СРЕДСТВА, ПЕРЕХОДЯЩИЕ С 2023 ГОДА




ПРЕДЛОЖЕНИЯ


**приоритетное
финансирование
объектов,
включенных в КПСЭР**


**не допускать к новым
конкурсным оборам
муниципалитеты,
нарушившие сроки
проведения ремонта
(до завершения работ)**


**самостоятельное
финансирование
муниципалитетами
возникающих в ходе
ремонта дополнительных
работ**


**предоставление субсидий
на приобретение
спортивного оборудования
и инвентаря после
капитального ремонта
зданий спортшкол**

**О ходе строительства объектов спорта в рамках реализации
Республиканской адресной инвестиционной программы
на 2020 год, а также укреплении материально-технической
базы муниципальных спортивных учреждений**



Докладывает:
**В.В. Петров - министр физической
культуры и спорта Чувашской Республики**