

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2023 по 31.01.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ "МОТИВАЦИЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1202100009264
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Выездной интерактивный курс «На защите Родины»
Номер договора о предоставлении гранта	39 от 8 сентября 2022г.

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1	Дети набраны и распределены в группы не менее 60 человек	сентябрь	сентябрь	да	
2	Проведены не менее 30 часов по военно-патриотической тематике (лекции, диспуты, беседы)	сентябрь-март	сентябрь-март	да	
3	Проведено не менее 60 мастер классов, самообороны, навыков стрельбы, выживания в экстремальных ситуациях, оказание первой медицинской помощи	сентябрь-март	сентябрь-март	да	
4	Проведено не менее 8 выездных мероприятий с освещением в сми и присутствием не менее 350 детей	сентябрь-март	сентябрь-март	да	
5	Итоговое выездное мероприятие во	С	С 18.03.2023-	да	На момент подачи не было

	время весенних каникул	25.03.2023-31-03.2023	24.03.2023		известно о точных датах весенних каникул школьников в 2023г.
Дополнительный комментарий					

Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Интерактивный курс «На защите Родины» является популяризация здорового образа жизни среди подростков и вовлечение их в военно-спортивные мероприятия и патриотическую деятельность. В ходе реализации проекта в "социально реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Чебоксары" проведены спортивные тренировки и занятия по начальной военной, стрелковой подготовке для детей в возрасте от 9 до 17 лет. Дети занимались целенаправленной спортивной, образовательной и военно- патриотической деятельностью: практические занятия по самообороне, навыки стрельбы из пневматического оружия, сборка (разборка) учебного автомата Калашникова, выживания в экстремальных ситуациях, ориентирование на местности, оказание первой помощи. Волонтеры, ветераны боевых действий из спецподразделений выступили экспертами проекта и наставниками для ребят на мероприятиях проекта. В течении учебного года в каникулярный период и в свободное от учебы время ребята были обеспечены занятием посещающей мероприятия проекта, на осенние каникулы, ребята поиграли в военно-спортивную игру "Лазертаг", проходящую в реальном времени по специальному сценарию с помощью макета оружия, с вмонтированным в него излучателем инфракрасного импульса. А также прошли полосу препятствия "Взрывочный курс". На зимние каникулы ребятам была организована экскурсия в «Республиканский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России». В весенние каникулы был организован выезд в детский лагерь 30 самых активных ребят поехали в лагерь для прохождения полосы препятствий на проверку теоретических и практических знаний, приобретенных в ходе реализации проекта. Победители получили награды почетные грамоты, памятные значки и сувениры.

--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информирование потенциальных участников о проекте, набор в группу детей подавших заявки.	03.09.2022 - 17.09.2022	03.09.2022 - 17.09.2022	Набраны группы для выездного интерактивного курса «На защите Родины»
Наименование количественного показателя дети				
Значение 350				
2	Комплексные теоретические занятия	03.09.2022 - 15.03.2023	03.09.2022 - 15.03.2023	Проведены комплексные теоретические занятия в количестве 30 часов (лекции, беседы, диспуты) по военно-патриотической тематике один раз в две недели по субботам с 10-00 до 10-45 по возрастным группам
Значение 30 часов				
Наименование количественного показателя лекции, беседы, диспуты				
3	Практические занятия	03.09.2022 - 15.03.2023	03.09.2022 - 15.03.2023	Проведены 60 часов практических занятий, мастер классы, самообороны, навыков стрельбы, выживания в экстремальных ситуациях, оказание первой медицинской помощи в оборудованном классе, а также на территории соц. центра г.

				Чебоксары по субботам с 9-00 до 9-45 первая группа, вторая группа с 11-00 до 11-45
Значение 60 часов				
4	Итоговое выездное мероприятие	25.03.2023-31.03.2023	18.03.2023-24.03.2023 Во время весенних каникул	Дети, отличившихся в течении года на занятиях, победивших в групповых соревнованиях по итогам года поехали в лагерь ООО «Жемчужина Чувашии». Ребята прошли полосу препятствий на получение наградного жетона. Получили памятные призы, сувениры, а также грамоты
Значение 30				
Наименование количественного показателя деятельности детей, отличившиеся на занятиях в течении года				

Электронные ссылки:

- на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде;
- на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

<https://21.mvd.pf/news/item/36845052/>

<https://cheb-det-centr.soc.cap.ru/mobile/press-centr/2023/03/23/prodolzhaetsya-lagernaya-smenayulnij-spezazovec>

<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<p>Мероприятие:</p> <table border="1" data-bbox="256 504 295 1433"> <tr><td> </td></tr> </table> <p>Мероприятие:</p> <table border="1" data-bbox="331 504 370 1433"> <tr><td> </td></tr> </table>								
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>14</p>								
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<table border="1" data-bbox="813 504 890 1433"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>https://vk.com/motivation21nco</p>	Название	Описание	Файл	Дата	...			
Название	Описание	Файл	Дата						
...									
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p>	<table border="1" data-bbox="1149 504 1268 1433"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>								

<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>Обеспечение учебно-образовательного процесса в соответствии с программой проекта. В программе заложено 30 теоретических и 60 практических часов. Всего проведено 90 часов. Оплата труда инструктора при проведении групповых занятий составляет 1000 рублей в час. 1000*90=90000 рублей. Руководитель проекта оказывал услуги на безвозмездной основе.</p> <p>Акустическая колонка "JBL" использовалась при проведении всех мероприятий проекта, Фотоаппарат NIKON-5300 использовался для фото и видеофиксации всех проводимых мероприятий в рамках проекта и создания видеоролика. Приобретение сладких призов для детей на выездных мероприятиях, новогодние сладкие призы от Деда Мороза, приобретение патронов для тира в клубе ДОСАВ России за счет средств АНО ЦАП «Мотивация». Приобретение одного автомата Калашникова для обучения сборки и разборки за счет средств АНО ЦАП Мотивация.</p> <p>100000 руб.</p>
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</p>	<p>100000 руб.</p>

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

<p>а) Количественные результаты</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1075 792 1150 1760">Наименование</td> <td data-bbox="1075 394 1150 792">показатель</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1137 792 1150 1760">...</td> <td data-bbox="1137 394 1150 792"></td> </tr> </table> <p>Не менее 30 отличившихся детей поехали в военно-патриотический лагерь, где на практике применяли свои знания</p>	Наименование	показатель	...	
Наименование	показатель				
...					
<p>б) Качественные результаты</p>	<p>350 детей, принявших участие в проекте, получили знания о патриотизме, о важности любви и заботы к своей любимой стране с многовековой историей, получают объяснения, что не нужно стыдиться того, что ты русский. Будут направлены на формирование собственных мировоззренческих установок, направленных на понимание и поддержку политического курса нашей страны, неотъемлемости ведения здорового образа жизни, заботы о собственном здоровье. Получат важные навыки гражданской обороны, самообороны, стрельбы из пневматического оружия, выживания в лесу, ориентированию в лесистой местности и испробуют их на практике.</p>				

	<p>Приобщаясь к сотрудникам МВД и Министерства обороны, путем проведения совместных мастер классов, бесед, демонстраций достижений и заслуг, в следствии чего среди детей повысится престиж сотрудников внутренних дел, министерства обороны других силовых ведомств. По окончанию проекта с детьми будет проведено анкетирование, с целью установления желаний продолжать патриотическую деятельность.</p>
--	---

<p>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</p>	<p>Не менее 8 детей планируют поступить в детскую полицейскую академию и ставить наставниками для новых ребят в детском реабилитационном центре</p>								
<p>Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта</p>	<p>нет</p>								
<p>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</p>	<p>нет</p>								
<p>Общие выводы по результатам реализации проекта</p>	<p>Проект реализован успешно</p>								
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1134 1305 1171 1756">Название</td> <td data-bbox="1134 983 1171 1305">Описание</td> <td data-bbox="1134 685 1171 983">Файл</td> <td data-bbox="1134 405 1171 685">Дата</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1171 1305 1208 1756">...</td> <td data-bbox="1171 983 1208 1305"></td> <td data-bbox="1171 685 1208 983"></td> <td data-bbox="1171 405 1208 685"></td> </tr> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	...			
Название	Описание	Файл	Дата						
...									
<p>Рекомендации по развитию грантового конкурса</p>	<p>нет</p>								


Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Афанасьева М.В.
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Директор действует на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта			
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	8		
Наличие и характер уникальных результатов проекта	Использовали в обучении детей интерактивный тип		
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	Дети, подростки и их родители.		
Ссылка	https://cheb-det-centr.soc.cap.ru/press-centr/2023/03/23/prodolzhaetsya-lagernaya-smena-yunij-specnazovec https://t.me/motivation21nco https://t.me/motivation21nco		
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществившейся по проекту деятельности после окончания гранта			

Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
...			



Директор АНО «ЦАП «Мотивация»

Афанасьева М.В.