

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению традиционного праздника «Акатуй – 2023»,

Дата проведения: 10 июня 2023 г.
Место проведения: с. Красноармейское
Официальное открытие: 11:00 ч.

	Планируемые мероприятия	Срок	Ответственный
1. Организационные вопросы			
1.	Проведение организационных совещаний по подготовке и проведению традиционного праздника «Акатуй – 2023»	1 раз в неделю	Григорьева С.А. Осипова Р.М.
2.	Разработка положения, сценарного плана по подготовке и проведению «Акатуй – 2023»	до 25 мая	Васильева С.А. Казакова Р.В.
3.	Разработка положения и плана мероприятий физкультурно-оздоровительного направления	до 1 июня	Александрова С.В. Ижутов С.Г.
4.	Оповещение об участии в культурно-массовых конкурсах: - территориальные отделы; - предприятия и организации	до 2 июня	Алексеева Н.Н.
5.	Оповещение об участии в спортивно-массовых состязаниях	до 1 июня	Александрова С.В. Ижутов С.Г.
6.	Подготовка и рассылка писем с программой в адрес: - филиала «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Чувашской Республики - ПЧ № 32 - отделение полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский»	до 1 июня	Васильев Н.И. Алексеева Н.Н.
7.	Освещение хода подготовки и проведения: - создание баннера на сайте администрации; - в районной газете «Ял пурнаҫе»;	еженедельно	Борисов А.Н. Алексеева Н.Н. Багадерева В.Н. (по согласованию)
8.	Проведение семинара работников культуры по подготовке и проведению «Акатуй – 2023»	до 16 мая	Васильева С.А.
9.	Подведение итогов весенне-полевых работ	к 1 июня	Семёнова И.В. Арсентьева Н.И.
10.	Подготовка наградных материалов. Приобретение расходных материалов (цветы, рамки и др.)	до 2 июня	Иванов В.Ю. Арсентьева Н.И. Осипова Р.М.
11.	Изготовление и расклеивание афиш	к 26 мая	Васильева С.А.
12.	Составление сметы расходов на проведение конкурсов, спортивных состязаний, работы детской площадки	до 31 мая	Васильева С.А. Александрова С.В. Григорьева Н.Л.
13.	Составление сценарного плана, разработка сценария праздника	до 25 мая	Казакова Р.В.
14.	Разработка карты-схемы расположения площадок	к 1 июня	Григорьева С.А. Степанов А.А. Осипова Р.М. Казаков А.А.
15.	Составление списка приглашенных и рассылка пригласительных	к 1 июня	Иванов В.Ю.
16.	Подготовка государственных флагов (РФ, ЧР и Красноармейского муниципального округа)	к 1 июня	Иванов В.Ю.
17.	Медицинское обслуживание	10 июня	Васильев Н.И. Григорьева М.В.

18.	Обеспечение общественной безопасности: - в ночь с 9 на 10 июня; - в местах стоянки автотранспорта; - у сцены; - при сопровождении официальной делегации	9,10 июня	Васильев Н.И. Васильев Д.В. (по согласованию)
19.	Обеспечение пожарной безопасности	10 июня	Васильев Н.И. Арсентьев М.Н. (по согласованию)
20.	Подведение итогов, анализ проведения	14 июня	Григорьева С.А.
2. Подготовка торжественной части			
21.	Подготовка программы торжественной части с учетом обеспечения соблюдения регламента и подготовки наградных материалов в порядке вручения	к 1 июня	Иванов В.Ю. Капрова А.Г. Осипова Р.М. Васильева С.А. Арсентьева Н.И.
22.	Подготовка программы выступлений коллективов художественной самодеятельности	к 25 мая	Васильева С.А. Казакова Р.В.
23.	Подготовка сводного хора	до 9 июня	Никоноров Н.М.
3. Организация работы площадок			
24.	Подготовка плана работы детской выставочной площадки, детской игровой площадки и составление сметы расходов по каждому конкурсу	к 1 июня	Андреев В.Ю. Иванова Э.И. Козлова А.А.
25.	Развлекательные игры для детей	10 июня	Иванова Э.И.
26.	Организация работы аттракционов (батуты, карусели и др.)	10 июня	Иванова Н.В.
4. Работа подворий территориальных отделов			
27.	Работа по организации и проведения конкурса подворий «Лучшее подворье», «Лучшая мастерская искусств»	8 июня	Осипова Р.М. Васильева С.А. Алексеева Н.Н.
5. Работа спортивной площадки			
28.	Подготовка программы и проведение спортивных соревнований	10 июня	Александрова С.В. Ижутов С.Г.
29.	Подготовка спортивных площадок	к 9 июня	Александрова С.В. Ижутов С.Г.
30.	Подготовка спортивного инвентаря, протоколов	к 9 июня	Ижутов С.Г.
31.	Составление сметы расходов для спортивных мероприятий по каждому виду	к 31 мая	Александрова С.В. Ижутов С.Г.
6. Вопросы по благоустройству и дизайну			
32.	Благоустройство улицы Ленина: - уборка мусора; - скашивание травы	к 31 мая	Степанов А.А. Долгов В.В.
33.	Благоустройство территории: - скашивание и уборка травы на всей территории; - подготовка зрительных мест (скамеек); - установка урн для мусора	к 9 июня	
34.	Установка и сбор баннера на сцене	до 9 июня	Иванов В.Ф.
35.	Установка и разборка флажков по ул. Ленина, на стадионе «Факел»	до 9 июня	Долгов В.В. Степанов А.А. Иванов В.Ф.
36.	Разметка территории для размещения территориальных отделов	9 июня	Осипова Р.М. Иванов В.Ф.
37.	Контроль за размещением торговых палаток, пожарной машины, машины скорой медицинской помощи, батуты и т.п. в соответствии с картой-схемой размещения	9-10 июня	Иванова Н.В. Васильев Н.И.